



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02 мая 2017 г. № 157-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2016 году средней.

3. Агентству по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области:

- 1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2017 году;
- 2) осуществить корректировку целевых показателей государственной программы с учетом доведенного лимита средств областного бюджета на 2017 год;
- 3) разработать и представить в установленном порядке для рассмотрения на заседании Правительства Архангельской области в 2017 году проект государственной программы с учетом продления срока ее реализации до 2025 года;

4) обеспечить привлечение средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий «Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323;

5) в 2017 году обеспечить проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага по следующим объектам строительства:


- а) многоквартирный жилищный фонд для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда пос. Соловецкий;
- б) реконструкция жилищного фонда;
- в) здание участковой больницы;
- г) здание школы;
- д) здание представительства администрации Архангельской области;
- е) комплекс по переработке и размещению отходов;
- ж) канализационные очистные сооружения;
- з) причал для маломерного флота;
- и) технологический причал;
- б) обеспечить своевременный ввод информации в государственную информационную систему Архангельской области «Архангельская региональная система управления проектами» по курируемыми мероприятиям.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального образования «Приморский муниципальный район» и муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» обеспечить финансирование и организацию выполнения мероприятий государственной программы в 2017 году.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области

А.В. Алсуфьев



УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Архангельской области
от 02 мая 2017 г. № 157-рп

О Т Ч Е Т

о реализации в 2016 году государственной программы
Архангельской области «Развитие инфраструктуры
Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)»

1. Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области

В 2016 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация 21 мероприятия.

1.1. Результаты, достигнутые в рамках реализации следующих мероприятий государственной программы:

1) «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий»:

9 октября 2015 года между администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» и закрытым акционерным обществом «СМУ-303» заключен муниципальный контракт № 9/2015 на выполнение работ по строительству и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий. Цена контракта – 291 567,2672 тыс. рублей, срок выполнения работ – до 25 декабря 2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2016 года выполнены работы по укладке 10,6 км водопроводных труб, строительство подающего водовода в 2 нитки длиной 2,3 км, строительство разводящих сетей с пожарными гидрантами и водоразборными колонками длиной 19,898 км, устройство водозабора на «Питевом озере», выполнено строительство сети наружного водопровода от насосной станции 1-го подъема до водоочистных сооружений в 2 нитки длиной 1,3 км, строительство сети наружного кольцевого водопровода вокруг Святого озера (2 нитки длиной 1,4 км), строительство сети наружного водопровода к зданию канализационных очистных сооружений (2 нитки длиной 0,37 км), строительство сети наружного водопровода (магистраль от водоочистных сооружений в поселок) в 2 нитки длиной 0,59 км от насосной станции 3-го подъема до КВ-17. Строительная готовность объекта составляет 37,2 процента.

2

С открытием навигации 2017 года будут продолжены работы по строительству водозаборных сооружений с установкой многоступенчатых скважинных насосов для перекачивания необработанной воды (расположены на берегу озера Питевое), строительство насосной станции 2 подъема с насосной установкой (для подачи воды на существующие водоочистные сооружения), подключение водопровода к существующим потребителям;

2) «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий»:

23 сентября 2015 года между администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» и закрытым акционерным обществом «СМУ-303» заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Цена контракта – 565 170,364 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 730 дней с даты заключения контракта (21 сентября 2017 года).

По состоянию на 31 декабря 2016 года демонтированы, вывезены и утилизированы недостроенные очистные сооружения. Все материалы, необходимые для строительства, завезены на архипелаг. Из 11 километров канализационных трубопроводов проложено более 10,5 километра, смонтировано 7 канализационно-насосных станций, выполнено устройство основания канализационных очистных сооружений, выполнены работы по устройству глубоководного выпуска 0,5 километра. Строительная готовность объекта составляет 89,5 процента.

Строительство объекта является одним из первоочередных реализуемых проектов по сохранению Соловецкого архипелага как объекта культурного наследия. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2017 году;

3) «Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»:

12 октября 2015 года между администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» и федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по проведению оценки воздействия объекта капитального строительства на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Цена государственного контракта – 1 425,00 тыс. рублей. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

Отчет на русском и английском языках направлен в Министерство культуры Российской Федерации для рассмотрения, согласования и последующего представления в Министерство иностранных дел Российской Федерации и Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО;

4) «Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза, строительство технологического причала

(включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»;

проектно-сметная документация разработана, получено согласование Федерального агентства по рыболовству, проведены общественные слушания по вопросу оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.

25 декабря 2016 года получены замечания экологической экспертизы проектной документации Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, выполняются работы по ее корректировке;

5) «Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»;

в 2016 году автономной некоммерческой организацией «Национальный реставрационный центр по содействию сохранения объектов культурного наследия» проведена оценка воздействия объекта капитального строительства на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отчет на русском и английском языках направлен в Министерство культуры Российской Федерации для рассмотрения, согласования и последующего представления в Министерство иностранных дел Российской Федерации и Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО;

6) «Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»;

в 2016 году автономной некоммерческой организацией «Национальный реставрационный центр по содействию сохранения объектов культурного наследия» проведена оценка воздействия объекта капитального строительства на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отчет на русском и английском языках направлен в Министерство культуры Российской Федерации для рассмотрения, согласования и последующего представления в Министерство иностранных дел Российской Федерации и Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО;

7) «Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО и технологическое присоединение к сетям электроснабжения»;

по состоянию на 31 декабря 2016 года выполнены работы по подготовке территории, планировке территории, укладке георешетки, подсыпке щебня, установке бордюрного камня, проложены сети наружного освещения, установлены светодиодные светильники;

8) «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электроснабжения поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»;

в рамках реализации мероприятия выполнено технологическое присоединение здания муниципальной бани, выполнен комплекс строительно-монтажных работ для организации технической возможности технологического присоединения строящегося комплекса очистных сооружений» объекта «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений пос. Соловецкий»;

9) «Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»;

в 2016 году автономной некоммерческой организацией «Национальный реставрационный центр по содействию сохранения объектов культурного наследия» проведена оценка воздействия объекта капитального строительства на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отчет на русском и английском языках направлен в Министерство культуры Российской Федерации для рассмотрения, согласования и последующего представления в Министерство иностранных дел Российской Федерации и Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО;

10) «Оказание консультационных и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО (с привлечением эксперта Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест)»;

в рамках договора с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» с 23 по 25 ноября 2016 года организовано посещение объекта всемирного культурного наследия «Историко-культурный комплекс Соловецких островов» экспертом ИКОМОС Кристиной Иаманди. В рамках визита посещены строящиеся объекты, а также места планируемого строительства, проведены консультации по вопросам разработки плана управления, корректировки проектно-сметной документации, выполнению иных мероприятий, в том числе для устранения замечаний, полученных после проведения оценки воздействия объектов капитального строительства на объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Историко-культурный комплекс Соловецких островов»;

11) «Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания»:

в отчетном году разработан и утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» от 14 сентября 2016 года № 45 проект планировки юго-восточной части поселка Соловецкий;

12) «Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»:

обществом с ограниченной ответственностью «Земресурс» выполнены кадастровые работы в отношении 7 земельных участков, планируемых к застройке жилыми домами.

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН)» проведена археологическая разведка территории для строительства жилищного фонда.

Обществом с ограниченной ответственностью «ГРадданпроект» выполнены работы по корректировке разделов проекта «Многоквартирный жилой дом для расселения из ветхого и аварийного жилого фонда пос. Соловецкий», получено положительное заключение государственной экспертизы.

Автономной некоммерческой организацией «Национальный реставрационный центр по содействию сохранения объектов всемирного наследия» проведена оценка воздействия объекта капитального строительства – многоквартирный жилой дом пос. Соловецкий на выдающийся универсальный объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

Отчет на русском и английском языках направлен в Министерство культуры Российской Федерации для рассмотрения, согласования и последующего представления в Министерство иностранных дел Российской Федерации и Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО;

13) «Проведение инженерно-технического обследования строительных конструкций зданий жилищного фонда поселка Соловецкий»:

в рамках реализации мероприятия в 2016 году обществом с ограниченной ответственностью «Бюро судебно-строительной экспертизы» проведено техническое обследование 31 жилого дома пос. Соловецкий. Получены отчеты о техническом обследовании домов;

14) «Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов»:
в рамках реализации мероприятия агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области:

подготовлены 4 специальных выпуска периодического печатного издания (газета «Правда Севера») общим объемом 32 полосы формата А3, тираж каждого выпуска – 1500 экземпляров. Материалы спецвыпусков размещены на сайте периодического печатного издания в информационно-телекоммункационной сети «Интернет». Выпуск распространены на территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое», а также при проведении крупных мероприятий с участием Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области;

проведены 2 пресс-тура по обеспечению продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов с участием представителей региональных и федеральных средств массовой информации;

изготовлена презентационная продукция (брошюры) в количестве 3 тыс. экземпляров. Продукция использовалась для распространения на территории муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое», а также на официальных мероприятиях с участием Правительства Архангельской области и представителей региональных и федеральных средств массовой информации;

15) «Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага»:

в 2016 году религиозной организацией «Спасо-Преображенский Соловецкий старообрядческий мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский патриархат)» издана книга «Воспоминания Соловецких узников 1923 – 1939 г.г.», том третий» (тираж 1000 экз.), включающая в себя мемуары заключенных Соловецкого лагеря особого назначения, отбывавших наказание в 1925 – 1930 гг., а также научные статьи, справочные материалы и др. Книга рассчитана на широкий круг читателей, светских и церковных историков;

16) «Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге»:

некоммерческой организацией «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» в 2016 году проведены мероприятия «Летняя школа САФУ “Комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием на примере Соловецкого архипелага”». Проект летней школы на Соловках является для его участников междисциплинарным научно-образовательным проектом, который включает в себя проведение образовательных и научно-исследовательских мероприятий (лекции, практикумы, дискуссии, круглые столы, конференции, полевые работы) и культурно-образовательной программы (экскурсии, мастер-классы);

17) «Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святытеля Филиппа, в том числе приобретение оборудования»:

в августе 2016 года организован и проведен ежегодный Соловецкий форум. В рамках мероприятия на Соловецком архипелаге проведен круглый стол по взаимодействию церкви и общества в вопросах физического воспитания детей и молодежи «Спортивные дисциплины как важный элемент в духовно-телесном развитии современного человека» с участием представителей спортивных федераций, Русской Православной Церкви, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, известных спортсменов и спортивных журналистов, а также товарищеский матч по футболу между сборными командами ветеранов русского хоккея и Архангельской области;

18) организация и проведение мероприятия «Соловецкие сполохи»: в рамках мероприятия на территории Соловецкого архипелага состоялся круглый стол на тему взаимодействия церкви и общества в вопросах физического воспитания детей и молодежи, проведен уникальнейший турнир по хоккею в валенках, участие в котором приняла сборная команда депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В мероприятии также приняли участие представители Московской Патриархии, представители других конфессий, представители Правительства Архангельской области и исполнительной дирекции зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Обязательства сторон исполнены в полном объеме;

19) «Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы»:

осуществлено финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области. Мероприятие реализовано в полном объеме;

20) «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений»:

осуществлено финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага». Мероприятие реализовано в полном объеме.

1.2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках программы.

Для реализации мероприятий программы в отчетном периоде были предусмотрены финансовые средства в размере 319 747,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 214 327,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 74 744,2 тыс. рублей;

бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» – 22 430,95 тыс. рублей;

бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» – 8245,25 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 306 269,35 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 214 327,2 тыс. рублей (100 процентов);

областного бюджета – 74 454,3 тыс. рублей (99,6 процента);

бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» – 10 748,95 тыс. рублей (47,9 процента);

бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» – 6738,9 тыс. рублей (81,7 процента).

Не израсходовано 13 478,25 тыс. рублей (4 процента), из них средства:

областного бюджета – 289,9 тыс. рублей (0,4 процента);

бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» – 11 682,0 тыс. рублей (52,08 процента);

бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» – 1506,35 тыс. рублей (18,23 процента).

Средства не израсходованы по следующим причинам:

1) «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий»:

не израсходовано из бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» 2517,0 тыс. рублей (35,3 процента от общего объема финансирования из местного бюджета). Уменьшение объема финансирования – на основании решения Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28 декабря 2016 года № 312;

2) «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий»:

не израсходовано из бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 95,1 тыс. рублей (4,95 процента от общего объема финансирования из местного бюджета). Экономия средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур;

3) «Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза, строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»:

не израсходовано из бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» 411,0 тыс. рублей (100 процентов).

25 декабря 2016 года получены замечания экологической экспертизы проектной документации. Получение положительного заключения государственной экспертизы планируется в 2017 году. Объемы финансирования уменьшены на основании решения Собрания депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28 декабря 2016 года № 312;

- 4) «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации (включая разработку технико-экономического обоснования), экспертиза, строительство и модернизация существующей системы распределительных сетей электрооборудования поселка Соловецкий, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электрооборудования, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»:
- не израсходовано из бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» 8754,0 тыс. рублей (92 процента);
- изменение объема финансирования – на основании решения Соображения Депутатов муниципального образования «Приморский муниципальный район» от 28 декабря 2016 года № 312;
- 5) «Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»:
- не израсходовано из бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 88,45 тыс. рублей (6,24 процента от общего объема финансирования из местного бюджета). Экономия бюджетных средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур;
- 6) «Оказание консультационных и методических услуг по вопросу проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО (с привлечением эксперта ИКОМОС)»:
- не израсходовано из областного бюджета 5,0 тыс. рублей (1 процент). Экономия бюджетных средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур;
- 7) «Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»:
- не израсходовано из бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 200,0 тыс. рублей (100 процентов).
- Мероприятие не реализовано в связи с необходимостью разработки транспортного мастер-плана, а также проведения оценки воздействия на окружающую среду универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов, находящихся на территории Соловецкого архипелага. Данные работы запланированы на 2017–2018 годы. Объемы финансирования уменьшены на основании постановления администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» от 21 декабря 2016 года № 60;

- 8) «Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»:
- не израсходовано из бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 1122,8 тыс. рублей (36,6 процента от общего объема финансирования из местного бюджета). Экономия бюджетных средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур;
- 9) «Проведение инженерно-технического обследования строительных конструкций зданий жилищного фонда поселка Соловецкий»:
- не израсходовано из областного бюджета 215,7 тыс. рублей (6,74 процента). Экономия бюджетных средств образовалась в результате проведения конкурсных процедур;
- 10) «Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы»:
- не израсходовано из областного бюджета 1,4 тыс. рублей (0,01 процента);
- отклонение кассовых расходов от плановых показателей объемов финансирования связано с разницей по отчислениям в социальные фонды на начисления на выплаты по оплате труда, по оплате командировочных выплат и компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;
- 11) «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений»:
- не израсходовано из областного бюджета 67,8 тыс. рублей (0,71 процента);
- отклонение кассовых расходов от плановых показателей объемов финансирования связано с разницей по отчислениям в социальные фонды на начисления на выплаты по оплате труда, по оплате командировочных выплат и компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.
- 1.3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).
- Правительством Российской Федерации в октябре 2014 года принято решение о реализации мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага в рамках реализации комплексных организационных мер по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденно распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2014 года № 1939-р (далее – распоряжение).
- В рамках реализации пункта 26 распоряжения между Министерством России и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 27 мая 2016 года № 05-262/с о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансирование объектов

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Развитие дорожной сети Соловецкого архипелага, в том числе сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектной документации (включая разработку комплексной транспортной схемы), экспертиза, строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, не относящихся к памятникам истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	заключение контракта на проектирование, срок завершения	31 декабря	-	необходимо проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага	в 2017 году планируется разработка транспортного мастер-плана в рамках реализации мероприятия по разработке архитектурно-планировочных решений, проведению оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага

1.6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы, являются:

1) уменьшение в декабре 2016 года объемов финансирования ряда мероприятий в связи с высокой дотационностью и дефицитом средств бюджетов муниципального образования «Приморский муниципальный район» и муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» (в соответствии с решениями представительных органов);

2) реализация мероприятий по строительству дорог и энергоснабжению поселка требует разработки транспортного мастер-плана и, соответственно, комплексных энергетических решений, а также проведения оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов, находящихся на территории Соловецкого архипелага. Данные работы запланированы на 2017 – 2018 годы;

3) Соловецкий архипелаг является островной территорией со сложными климатическими условиями. Закрытие навигации на осенне-зимний период приводит к невозможности доставки на архипелаг строительных материалов и запчастей для машин и механизмов.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования государственной программы, тыс. руб.											освоено
		всего			в том числе по источникам								
					федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		
		план на год	кассовые расходы	процента	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	38 547,10	36 030,10	93,47	0,00	0,00	30 794,00	30 794,00	7 753,10	5 236,10	0,00	0,00	36 030,10
Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	223 495,50	223 400,40	99,96	214 327,20	214 327,2	7 250,00	7 250,00	1 918,30	1 823,20	0,00	0,00	220 584,4
Строительство комплекса по переработке и размещению отходов производства и потребления в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	1 425,00	1 425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	1 425,00
Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза, строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оказание консультационных услуг по вопросам проведения процедуры	аргентство по развитию	500,00	495,00	99,00	0,00	500,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
Оценки воздействия на окружающую среду	аргентство по развитию	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработка проектов	министерство	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Планировка и благоустройство	аргентство по развитию	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Развитие дорожной сети	аргентство по развитию	2 520,00	2 429,20	68,39	0,00	489,50	489,50	0,00	3 062,50	1 939,70	0,00	0,00	2 429,20
Проектирование и строительство	аргентство по развитию	3 327,30	3 111,60	93,52	0,00	3 200,00	2 984,30	0,00	127,30	127,30	0,00	0,00	3 111,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Строительство здания средней школы на 120 мест в поселке	аргентство по развитию	1 470,00	1 470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
Оценки воздействия на окружающую среду	аргентство по развитию	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство здания детского сада на 110 мест в поселке	аргентство по развитию	1 470,00	1 470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
Оценки воздействия на окружающую среду	аргентство по развитию	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство объекта	аргентство по развитию	4 396,40	4 396,40	100,00	0,00	4 396,40	4 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396,40
Сбор исходно-разрешительной документации	аргентство по развитию	9 548,90	794,90	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548,90	794,90	0,00	0,00	794,90
Сбор исходно-разрешительной документации	аргентство по развитию	2 290,10	2 201,65	96,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,10	2 201,65	0,00	0,00	2 201,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловешких островов	агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области	2 006,00	2 006,00	100,00	0,00	0,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,00
Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловешского архипелага	агентство по развитию Соловешского архипелага Архангельской области	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловешском архипелаге	агентство по развитию Соловешского архипелага Архангельской области	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
Организация и проведение ежегодного Соловешского православного форума памяти Святытеля Филиппа, в том числе приобретение оборудования	агентство по развитию Соловешского архипелага Архангельской области	3 342,50	3 342,50	100,00	0,00	0,00	3 342,50	3 342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,50
Организация и проведение мероприятия «Соловешские сполохи»	агентство по развитию Соловешского архипелага Архангельской области	1 112,00	1 112,00	100,00	0,00	0,00	1 112,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,00
Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловешского архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы	агентство по развитию Соловешского архипелага Архангельской области	10 381,00	10 379,60	99,99	0,00	0,00	10 381,00	10 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 379,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	агентство по развитию Соловешского архипелага Архангельской области	9 572,80	9 505,00	99,29	0,00	0,00	9 572,80	9 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505,00
Всего по государственной программе		319 747,60	306 269,35	95,8	214 327,20	214 327,2	74 744,20	74 454,30	30 676,20	17 487,85	0,00	0,00	303 453,35



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к отчету о реализации в 2016 году
государственной программы Архангельской области
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага
(2014 – 2019 годы)»

СВЕДЕНИЯ

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)»
по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель – агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значения целевого показателя				фактические значения за отчетный год	фактические значения за отчетный год	плановое значение на текущий год	плановое значение на текущий год	плановое значение на текущий год	плановое значение на текущий год
			фактические значения за два года, отчетному году	2014 год	2015 год	2016 год						
Основание отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя*												

Доля жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации (нарастающим итогом)	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	процентов	-	-	5	0	0	0	5	10	10
Государственная программа «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)»											
в 2016 году проведена оценка воздействия, отреконструирована проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы. В связи с дефицитом бюджетов финансирование по исполнению данного мероприятия не предусмотрено											

Доля объектов капитального строительства, по которым проведена оценка воздействия ЮНЕСКО, от общего числа объектов капитального строительства, подлежащих программе, воздействию на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (нарастающим итогом)	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	процентов	-	18	40	100	250	70	10	10	10
--	--	-----------	---	----	----	-----	-----	----	----	----	----

8. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага (нарастающим итогом)	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	ед.	-	7	9	9	100	14	-	-	-
В 2015 году планировалась программа, по которой проведены оценки в отношении 11 объектов. В 2015 году планировалась программа, по которой проведена оценка 1 объекта, выиграна в отношении 2 объектов. В 2016 году планировалась оценка 3 объектов, выиграна в отношении 9 объектов. Таким образом, оценка проведена в отношении всех запланированных объектов											

9. Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области	агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области	ед.	-	-	3,00	3,00	100	-	-	-	-
--	---	-----	---	---	------	------	-----	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Количество разработанных документов территориального планирования поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	ед.	-	-	0,00	1,00	100,00	-	13 июля 2015 года между муниципальным образованием «Сельское поселение Соловецкое» и обществом с ограниченной ответственностью «ЦетрГрадПроект» заключен муниципальный контракт № 6/2015 на разработку проекта планировки юго-восточной части поселка Соловецкий. За 2016 год выполнено и оплачено работ подрядной организации на сумму 1000,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено, проект планировки утвержден постановлением администрации муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» от 14 сентября 2016 года № 45

*Необходимо указывать при степени достижения планового значения целевого показателя менее 95 процентов или более 105 процентов.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2016 году
государственной программы Архангельской области
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага
(2014 – 2019 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных
из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы
Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)»,
по итогам 2016 года

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тысяч рублей	Расчетный объем средств к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тысяч рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Исполнительный орган государственной власти Архангельской области – агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области

Субсидия на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов




Эффективность реализации государственной программы – средняя.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исполнитель	Уровень выполнения мероприятий государственной программы (ВМ)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы (ЦП)	Уровень расходования средств исполнителем (РС)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРП) (р.2×35+р.3×55+р.4×10)	Оценки реализации государственной программы по исполнителю (КРПисп)	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (Р)	Интервальная оценка эффективности реализации государственной программы (КРПг) (р.6×0,8+р.7×0,2)	Примечание
Архангельская область	0,89	0,82	0,96	85,9	-	-	-	
Соловецкого архипелага	0,89	0,82	0,96	85,9	-	-	-	
Архангельской области	0,89	0,82	0,96	85,9	-	-	-	
Агентство по развитию	0,89	0,82	0,96	85,9	-	-	-	
Архангельской области	0,89	0,82	0,96	85,9	-	-	-	
Агентства по печати	0,89	0,82	0,96	85,9	-	-	-	
Архангельской области	0,89	0,82	0,96	85,9	-	-	-	
и средствам массовой информации	0,89	0,82	0,96	85,9	-	-	-	
Архангельской области	0,89	0,82	0,96	85,9	-	-	-	
Министерства	0,89	0,82	0,96	85,9	-	-	-	
строительства	0,89	0,82	0,96	85,9	-	-	-	
и архитектуры	0,89	0,82	0,96	85,9	-	-	-	
Архангельской области	0,89	0,82	0,96	85,9	-	-	-	
в целом по государственной программе	0,89	0,82	0,96	85,9	-	-	-	

О П Е К А
 «Развитие эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)» за 2016 год»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к отчету о реализации в 2016 году
 государственной программы Архангельской области
 «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага
 (2014 – 2019 годы)»



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Срок выполнения работ на объекте капитального строительства	год	2016	-	-	-	-	-	-
Срок ввода объекта в эксплуатацию	год	2017	-	-	-	-	-	-
Техническая готовность объекта за 2016 год	процентов	15,1	89,5	100	-	-	-	-
Приrost технической готовности объекта за 2016 год	процентов	15,1	74,4	100	-	-	-	-
Остаток сметной стоимости объекта капитального строительства в ценах утвержденной проектно-сметной документации	тыс. руб.	516 482,83	294 405,61	-	-	-	-	-
Объем финансирования объекта федерального бюджета (за исключением объема субсидий из федерального бюджета)	тыс. руб.	7750	7 743,16	99,91	-	-	-	-
Объем субсидий из федерального бюджета	тыс. руб.	39 842,6	39 842,6	100	39 842,6	-	-	-
Объем финансирования объекта (за исключением объема субсидий из федерального бюджета)	процентов	83,7	83,7	100	-	-	-	-
Удельный вес субсидий из федерального бюджета в общей стоимости выполненных и оплаченных работ на объекте	процентов	16,3	16,3	100	-	-	-	-
Удельный вес финансирования объекта (за исключением объема субсидий из федерального бюджета)	процентов	16,3	16,3	100	-	-	-	-
ИТОГО	x	x	x	39 842,6	0	0	0	0

