

УТВЕРЖДЕН  
протоколом проектного комитета  
Архангельской области  
от 12 декабря 2018 года № 8  
(в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6)

**П А С П О Р Т**  
регионального проекта  
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Архангельская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Архангельская область)	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Автушенко Е.В.	Заместитель Председателя Правительства Архангельской области		
Руководитель регионального проекта	Мураев И.Г.	Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области		
Администратор регионального проекта	Мураев И.Г.	Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области	
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Охрана окружающей среды	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области	Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2024	2025	2026				
1.	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)											
1.1	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	100	2018	97,2	-	-	Убывающий	Нет	Нет	-
2.	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов											

2.1	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	0	2018	2,8	-	-	Возрастающий	Да	Нет	-
2.2	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	0	2018	22	-	-	Возрастающий	Да	Нет	-
2.3	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных	ФП	Процент	60	2018	36	-	-	Убывающий	Нет	Нет	-

отходов															
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)															
1.1.	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	ФП	Процент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,2
2.	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов															



## 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика результата	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области
			Значение	Год	2024	2025	2026			
1.	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)									
1.1.	Обеспечено сокращение твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации	Тысяча тонн	0	2022	52	-	-	<b>1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)</b> <b>2. Механизм реализации мероприятия (результата):</b> осуществляется путем предоставления министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области субсидий акционерному обществу «Архангельский экологический оператор» на реализацию Концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000	строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	-

								тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область. Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское»		
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов									
2.1.	Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	миллион тонн в год	0	2020	0,195	-	-	<b>1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)</b> <b>2. Механизм реализации мероприятия (результата):</b> не финансируется, реализуется за счет достижения результата пункта 1.1 «Обеспечено сокращение твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации»	оказание услуг (выполнение работ)	-
2.2.	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов. Нарастающий	Миллион тонн	0	2019	0,435	-	-	<b>1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)</b> <b>2. Механизм реализации мероприятия (результата):</b> не финансируется, реализуется за счет достижения результата пункта 1.1 «Обеспечено	оказание услуг (выполнение работ)	-

	итог							сокращение твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации»		
2.3.	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог	миллион тонн	0	2019	0	-	-	<b>1. Реализация за счет средств федерального бюджета (нет)</b> <b>2. Механизм реализации мероприятия (результата):</b> не финансируется, реализуется за счет достижения результата пункта 1.1 «Обеспечено сокращение твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации»	оказание услуг (выполнение работ)	-

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)	Участник государственной программы
		2024	2025	2026		
1	Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку)					
1.1.	Обеспечено сокращение твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации, всего	277 756,84	-	-	277 756,84	Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
1.1.1.	Областной бюджет	277 756,84	-	-	277 756,84	
2	Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов					
2.1.	Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов, всего	-	-	-	-	-
2.1.1.	Областной бюджет	-	-	-	-	-
2.2.	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов, всего	-	-	-	-	-
2.2.1.	Областной бюджет	-	-	-	-	-
2.3.	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов, всего	-	-	-	-	-
2.3.1.	Областной бюджет	-	-	-	-	-
Итого по региональному проекту:		277 756,84	-	-	277 756,84	-

