

УТВЕРЖДЕН  
протоколом проектного комитета  
Архангельской области  
от 29.09.2023 № 6

**П А С П О Р Т**  
регионального проекта  
**Цифровое государственное управление (Архангельская область)**

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Архангельская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Иконников В.М.	Заместитель председателя Правительства Архангельской области		
Руководитель регионального проекта	Окладников П.А.	Министр связи и информационных технологий Архангельской области		
Администратор регионального проекта	Боярко А.В.	Начальник отдела информатизации министерства связи и информационных технологий Архангельской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы)	Государственная программа	Цифровое развитие Архангельской области		
	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Информационное общество		

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2024	2025	2026				
1.	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг											
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	3,7	2022	4,4	-	-	возрастающий	Да	Нет	-
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	4,95	2020	95	-	-	возрастающий	Да	Нет	-
1.3.	Доля обращений за получением массовых	ФП	Процент	0,0000	2020	50	-	-	возрастающий	Да	Нет	-

	социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг											
2. Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти												
2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ФП	Условная единица	0,0000	2021	4	-	-	возрастающий	Да	Нет	-
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на	ФП	Условная единица	0,0000	2020	85	-	-	возрастающий	Да	Нет	-

	ЕПГУ											
2.3.	Доля расходов на закупку и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	0,0000	2021	95	-	-	возрастающий	Да	Нет	-
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	0,0000	2020	85	-	-	возрастающий	Да	Нет	-
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0,0000	2020	100	-	-	возрастающий	Да	Нет	-
Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ												
3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	ФП	Процент	0,0000	2020	60	-	-	возрастающий	Да	Нет	-

## 3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг														
1.1.	Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)	ФП	Балл	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,4
1.2.	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде	ФП	Процент	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
1.3.	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения	ФП	Процент	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50
2	Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти														

2.1.	Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством	ФП	Условная единица	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
2.2.	Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ	ФП	Условная единица	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
2.3.	Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.	ФП	Процент	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	95
2.4.	Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций	ФП	Штука	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
2.5.	Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру	ФП	Процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
3	Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ														

3.1.	Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ	ФП	Процент	20	20	30	35	40	45	50	50	50	50	50	60
------	--	----	---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области
			значение	год	2024	2025	2026			
1.	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг									
1.1.	Обеспечено взаимодействие граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи	Условная единица	1,0	2022	1,0	-	-	1.Реализация за счет средств федерального бюджета (Нет) 2. Механизм реализации мероприятия (результата)  Обеспечено внедрение на территории Архангельской области Платформы обратной связи (далее - ПОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи	Оказание услуг (выполнение работ)	Да



## 7. План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальным и образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1	Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг								
1.2.12	Контрольная точка "Программно-техническое сопровождение исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления Архангельской области при апробации технологических решений платформы обратной связи и оказание консультационной поддержки"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствием	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствием	Окладников П.А.	Отчет о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Программно-техническое сопровождение исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления Архангельской области при апробации технологических решений платформы обратной связи и оказание консультационной поддержки"	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствием	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствием	Окладников П.А.	Отчет о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

1.2.14	Контрольная точка "Программно-техническое сопровождение исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления Архангельской области при апробации технологических решений платформы обратной связи и оказание консультационной поддержки"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Окладников П.А.	Отчет о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Программно-техническое сопровождение исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления Архангельской области при апробации технологических решений платформы обратной связи и оказание консультационной поддержки"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Окладников П.А.	Отчет о реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

## 8. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта		Министр связи и информационных технологий Архангельской области	-	5
2	Администратор регионального проекта	Боярко А.В.	Начальник отдела информатизации министерства связи и информационных технологий Архангельской области	Окладников П.А.	10