

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 мая 2024 г. № 265-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 476-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2023 году государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 476-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2023 году высокой.

3. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области:

1) до 25 ноября 2024 года обеспечить выполнение работ по описанию границ охранных зон 11 особо охраняемых природных территорий для дальнейшей постановки на кадастровый учет;

2) до 25 декабря 2024 года обеспечить разработку проектно-сметной документации на реконструкцию полигона твердых коммунальных отходов г. Коряжмы, включая рекультивацию отработанной карты полигона;

3) продолжить работу по установлению водоохраных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на территории Архангельской области.

4. Рекомендовать:

1) администрации городского округа Архангельской области «Мирный» организовать работу по включению объекта накопленного вреда окружающей среде «Территория бывшего завода железобетонных изделий (г. Мирный, Архангельская область)» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде;

2) органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области организовать в 2024 году работу:

по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности соответствующих муниципальных образований Архангельской области, и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;

по формированию у населения ответственного отношения к накоплению отходов и грамотного обращения с ними, повышению осведомленности о важности сортировки коммунальных отходов.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области**

А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 24 мая 2024 г. № 265-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2023 году государственной программы
Архангельской области «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов
Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий
государственной программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 476-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 34 мероприятий, по результатам выполнения которых:

1) приобретено 852 контейнера для накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в рамках оказания коммунальной услуги региональным оператором по обращению с ТКО на территории Архангельской области (далее – региональный оператор);

2) создано 252 места (площадки) для накопления ТКО и приобретено 1585 контейнеров для накопления ТКО для 20 муниципальных образований Архангельской области;

3) произведено возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО по расчетам за декабрь 2022 года – ноябрь 2023 года и по результатам корректировки объемов ТКО за периоды 2023 года;

4) предоставлены субсидии:
региональному оператору – в связи со снижением размера платы за оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО вследствие снижения норматива накопления ТКО по результатам фактического списания региональным оператором начисленной потребителям платы за оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО;

акционерному обществу «Архангельский экологический оператор» – на оплату процентов и комиссий по обслуживанию кредитных обязательств перед публичным акционерным обществом «Сбербанк» (кредитная линия в части не покрываемых капитальным грантом сумм налога на добавленную стоимость в рамках создания объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское»);

5) получена положительная оценка возможности реконструкции полигона твердых бытовых отходов г. Онеги в части увеличения срока его эксплуатации, а также строительства мусороперегрузочной станции при условии увеличения площади земельного участка, проведения работ по его осушению (строительство водоотводных канав), разработки проектной документации;

6) получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 60 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Няндомский район» в федеральном автономном учреждении «Главное управление государственной экспертизы» от 10 марта 2023 года № 29-1-1-3-011351-2023;

7) получено заключение государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту «Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район», материалы проектной документации направлены на экспертизу в федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы»;

8) получено разрешение от 12 апреля 2023 года на строительство объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское»». Подрядчиком выполнялись следующие виды работ:

удаление водонасыщенного грунта и ила со дна водоема со складированием на территории строительной площадки для дальнейшего вывоза на полигон г. Коряжмы;

завезено 50 312 куб. м песка для отсыпки и уплотнения оснований под фундаментные плиты для административно-бытового комплекса и склада вторично-материальных ресурсов;

прогрев песчаного основания и отсыпка песка под фундаментные плиты административно-бытового комплекса и склада вторично-материальных ресурсов;

устройство песчаного основания резервуара чистой воды, бетонная подготовка под фундаментную плиту;

прогрев основания для устройства фундамента дымовой трубы котельной; очистка и подсыпка дороги к строительной площадке, вывоз техногенного

грунта на полигон, выравнивание откосов полигона г. Коряжмы;

9) разработаны проектные документации по созданию объектов перегрузки ТКО (с местом временного накопления ТКО) на островных территориях г. Архангельска (острова Кего, Бревенник, Хабарка);

10) ликвидированы 82 несанкционированных места размещения отходов (захламлений) общей площадью 5,398 га, находившихся на территориях Вельского и Онежского муниципальных районов Архангельской области, Виноградовского, Котласского, Красноборского, Няндомского, Плесецкого, Приморского и Устьянского муниципальных округов Архангельской области, городского округа Архангельской области «Город Новодвинск», городского округа Архангельской области «Мирный» и городского округа Архангельской области «Северодвинск» (вывезено 6370,85 куб. м и 577,2 т отходов);

ликвидирована свалка на землях лесного фонда (территория Няндомского лесничества Архангельской области) площадью 0,9 га (вывезено 3066 тонн отходов);

11) выполнены геодезические, гидрологические, экологические и часть геологических изысканий, велась подготовка материалов оценки воздействия на окружающую среду в рамках разработки проектной документации на реконструкцию полигона ТКО г. Коряжмы, включая рекультивацию отработанной карты полигона;

12) выполнены работы подготовительного и технического этапов ликвидации несанкционированных свалок в границах г. Архангельска (расчистка территории, устройство подъездной дороги, ограждения, электроснабжения, освещения, формирование временного террикона, инженерная подготовка участка размещения отходов).

На объекте в г. Няндоме в рамках подготовительного этапа выполнены работы по расчистке территории, произведены разбивочные и геодезические работы, устройство электроснабжения, устройство ограждения, наружного освещения, закрытие несанкционированных въездов для предотвращения завоза новых отходов;

13) осуществлен взнос Архангельской области в уставный капитал акционерного общества «Архангельский экологический оператор» с целью пополнения оборотных средств;

14) осуществлялся контроль за проведением работ по ликвидации свалок в границах городов, а также авторский надзор за соблюдением проведенных работ согласно разработанным проектным документам;

15) составлены технические задания на проведение инвентаризации Двинского, Коношского, Плесецкого, Онского и Соянского государственных природных биологических заказников регионального значения, Ленского государственного природного ландшафтного заказника и на проведение комплексного экологического обследования территории Чугского заказника регионального значения;

16) приобретены транспортные средства (снегоболотоход TINGER AW8, снегоход Тайга Патруль 800, квадроцикл, вездеход) и оборудование

(программно-аппаратный комплекс по защите информации, сервер, три многофункциональных устройства, 11 автоматизированных рабочих мест);

изготовлены дизайн-макеты информационных стендов для заказчиков регионального значения, изготовлена и приобретена сувенирная продукция, комплекты одежды с нанесением логотипа к Году экологии в Архангельской области;

разработан и введен в эксплуатацию новый современный сайт государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» на основе российского программного обеспечения;

17) проведено техническое обслуживание и поверка газоаналитического оборудования стационарного поста контроля атмосферного воздуха в г. Коряжме, стационарного поста контроля атмосферного воздуха в г. Архангельске, приобретен газоанализатор диоксида серы С-105М;

18) выполнен химический анализ 10 отобранных проб в местах сброса сточных вод в границах Плесецкого муниципального округа Архангельской области (пос. Североонежск), городского округа «Город Архангельск» и Котласского муниципального округа Архангельской области в целях выявления фактов нарушения водного законодательства и одной пробы по факту загрязнения атмосферного воздуха выбросами, поступившими от акционерного общества «Молоко» (г. Архангельск);

19) выполнена научно-исследовательская работа по мониторингу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны на территориях Вилегодского, Котласского, Пинежского, Приморского и Холмогорского муниципальных округов Архангельской области, Онежского муниципального района Архангельской области;

20) выполнены работы первого этапа по описанию местоположения границ семи охранных зон особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения в Вельском муниципальном округе Архангельской области для внесения сведений о границах охранных зон ООПТ в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН);

21) в рамках проведения Года экологии в Архангельской области:

изготовлены и размещены в средствах массовой информации 150 информационных материалов, посвященных Году экологии Архангельской области;

организованы и проведены встречи для обсуждения актуальных экологических проблем в пяти муниципальных образованиях Архангельской области, консультационная поддержка специалистов муниципальных образований Архангельской области, природопользователей и граждан по вопросам охраны окружающей среды;

проведен агитационный тематический велосипедный пробег (г. Архангельск – Новодвинская крепость) в целях формирования ответственного отношения к окружающей среде через популяризацию велодвижения, как одного из способов сохранения качества атмосферного воздуха;

организована межрегиональная конференция «Особо охраняемые природные территории. Законодательство, развитие, обмен опытом», посвященная развитию ООПТ, участниками которой стали представители ООПТ, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных учреждений, общественных и научных организаций из Архангельской, Московской, Нижегородской, Мурманской, Смоленской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Алтайского и Красноярского края. На конференции обсудили опыт федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Кенозерский», развитие экологического туризма, вопросы экологического просвещения, партнерства в сфере ООПТ и проектной деятельности;

проведена областная конференция «Итоги Года экологии в Архангельской области», в рамках которой организованы стендовая презентация лучших экологических проектов, реализованных в Год экологии в Архангельской области, мастер-классы на экологические темы, эколого-социальная акция «Сбор фракции пластика для переработки «Крышечки во благо»;

изданы доклад «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области в 2022 году» (тираж – 69 экземпляров) и журнал «Год экологии в Поморье» (тираж – 1500 экземпляров);

22) проведен комплекс биотехнических мероприятий по подновлению галечников, порхалищ, солонцов, подкормочных площадок на 860 объектах, изготовлено 45 новых объектов биотехники, выполнены мероприятия по содержанию 20 мест отдыха, обустроено семь новых мест отдыха на ООПТ регионального значения;

23) проведено 2712 мероприятий по наземному патрулированию (рейдов) на ООПТ общей протяженностью 181 609 км с целью выявления нарушений режима заказников;

24) проведены зимние учеты объектов животного мира на 102 маршрутах общей протяженностью 833,1 км и по 165 маршрутам в форме учетов границ ООПТ регионального значения;

25) обновлено 60 информационных знаков (аншлагов) для обозначения границ ООПТ регионального значения, установлено 287 новых информационных знаков (аншлагов);

26) в рамках экологического воспитания и просвещения населения Архангельской области организованы и проведены следующие ежегодные эколого-просветительские мероприятия:

конкурсы «Гордость северной тайги», «Репортаж с кормушки», творческих и научно-исследовательских работ «Экология Пинежья»;

праздники «День дикого северного оленя», «Птичьи трели»;

акции «Водным объектам – чистые берега и причалы», «Куртеево – наша забота», акции по уборке территорий Пермиловского, Мудьюгского заказников регионального значения, территории городского округа Архангельской области «Новодвинск», экологические субботники «Зеленая Россия», «Зеленая Весна»;

социально-образовательные проекты «Эколята – Дошколята», «Эколята», «Эколята – молодые защитники природы» в рамках Всемирного Дня охраны окружающей среды, общественный проект «Чистая Арктика», межрегиональная конференция «Особо охраняемые природные территории. Законодательство, развитие, обмен опытом»;

экологический квест «ЭКО-квест» в рамках праздника «Мы – дети Земли», слет отрядов «Зеленый патруль», детский фестиваль «Экодетство»;

подготовлен и размещен на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» доклад «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области за 2022 год»;

издана брошюра «Редкие виды растений, грибов и животных Архангельской области: методические рекомендации»;

осуществлялось участие:

в мероприятиях в рамках реализации социального проекта «Центр экологических инициатив Пинежья»;

в программе повышения квалификации «Воспитание патриотизма через экологическое образование»;

в семинаре «От экологического просвещения – к экологической культуре»;

в конференции «Перспективы развития познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях».

Для проведения субботников, экологических акций администрацией городского округа Архангельской области «Мирный» приобретен хозяйственный инвентарь и материалы. Осуществлялась реализация 4 проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск». На территориях Вельского, Коношского муниципальных районов Архангельской области, Виноградовского муниципального округа Архангельской области проведены мероприятия в целях формирования экологической культуры и воспитания у молодого поколения уважения к труду (проведены смотры, конкурсы, выставки, субботники и экологические акции по уборке территории, благоустройству мест общего пользования).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 3 325 118,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1 281 920,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 988 782,5 тыс. рублей;

местного бюджета – 31 435,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 22 979,6 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 3 299 812,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 1 281 920,7 тыс. рублей;

областного бюджета – 1 963 575,8 тыс. рублей;

местных бюджетов – 31 335,9 тыс. рублей.

внебюджетных источников – 22 979,6 тыс. рублей (собственные средства общества с ограниченной ответственностью «ЭкоИнтегратор» на приобретение

контейнеров для накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО).

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 25 206,7 тыс. рублей, в том числе:

21 624,0 тыс. рублей – ввиду неполного исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета (98,5 процента) и необходимости сверхпланового возврата средств на казначейские счета бюджетных (автономных) учреждений и участников казначейского сопровождения, ранее привлеченных в областной бюджет в соответствии со статьей 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что не позволило обеспечить в полном объеме выплату субсидии региональному оператору на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО;

3070 тыс. рублей – ввиду недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств по контракту (не предоставлена проектно-сметная документация по ликвидации загрязнения земель (рекультивации) водоохранной зоны реки Северная Двина в районе населенного пункта Красное Приморского муниципального округа Архангельской области в полном объеме и в срок, предусмотренный техническим заданием);

412,4 тыс. рублей – экономия средств по итогам закупки и (или) создания мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО, оборудованных контейнерами для накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО городским округом «Город Архангельск»), Каргопольским муниципальным округом Архангельской области;

60,0 тыс. рублей – ввиду отсутствия потребности в межевании земельных участков из-за переносов сроков и отсутствия финансирования на строительство ангара для хранения техники и оборудования на 68 км технологической дороги «Автопроезд Архангельск – ГОК на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова» (13 – 92 км);

14,8 тыс. рублей – в связи с отсутствием заявок на проведение лабораторных исследований в рамках регионального государственного контроля (надзора);

13,5 тыс. рублей – экономия средств в связи с фактическим списанием обществом с ограниченной ответственностью «ЭкоИнтегратор» начисленной потребителю платы за оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО вследствие снижения норматива накопления ТКО на территории Архангельской области;

12,0 тыс. рублей – экономия средств по итогам проведения эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий, подготовки и издания ежегодного доклада «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области».

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации:

государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации

от 15 апреля 2014 года № 326, в части реализации мероприятия пункта 1.16 «Создание объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское» в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»;

мероприятий следующих пунктов подпрограммы № 1 государственной программы в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология»:

2.4.1 «Несанкционированная свалка отходов на острове Бревенник, в районе поселка 23 лесозавода, входящего в состав г. Архангельск, расположена на земельном участке с кадастровым номером 29:22:012401:1»;

2.4.2 «Несанкционированная свалка отходов на острове Бревенник, в районе Маймаксанского лесного порта, входящего в состав г. Архангельск, расположена на земельном участке с кадастровым номером 29:22:012401:2»;

2.4.3 «Несанкционированная свалка отходов на острове Хабарка в составе г. Архангельск, расположена в кадастровом квартале 29:16:181901»;

2.4.4 «Несанкционированная свалка отходов на о. Кего, входящего в состав г. Архангельска, расположена на земельном участке в кадастровом квартале 29:22:041203»;

2.4.5 «Несанкционированная свалка отходов в г. Няндомы Архангельской области, расположена на земельных участках с кадастровыми номерами 29:12:010113:373, 29:12:000000:1726».

4. Органы местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области принимают участие в реализации подпрограммы № 1 государственной программы в части мероприятий следующих пунктов:

1.5 «Создание мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО и/или создание мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО, оборудованных контейнерами для накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО»;

1.10 «Проведение предварительных инженерных изысканий для оценки возможности разработки проектной документации по реконструкции полигона ТКО в Онежском муниципальном районе Архангельской области».

Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство) с органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области заключено 29 соглашений, из них по 28 соглашениям значения показателей достигнуты, одно соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «Город Архангельск» не выполнено.

Перечень муниципальных районов и городских округов Архангельской области, которые по итогам отчетного года не достигли установленных

в указанных соглашениях показателей результативности использования средств областного бюджета:

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Причины недостижения показателей результативности
		плановое	фактическое		
Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО					
Городской округ «Город Архангельск»					
Количество приобретенных контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов	Штук	13	9	69,2	Администрацией городского округа «Город Архангельск» выделенная субсидия распределена между следующими территориальными округами: Маймаксанский, Ломоносовский и Майская горка. В результате закупки администрацией территориального округа Майская горка 2 бункеров объемом 8 куб. м, стоимостью по 75 тыс. рублей, средств оказалось недостаточно на закупку еще четырех контейнеров

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причина нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.	Развитие системы централизованного планово-регулярного сбора ТКО (в том числе раздельного сбора)	Министерство	Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, штук	3000	852	Ввиду снижения текущей потребности муниципальных образований Архангельской области в наличии контейнеров региональным оператором осуществлена закупка 852 контейнеров, включая бункеры для накопления ТКО, вместо планируемых 3000 контейнеров	В 2024 году планируется уточнение расходов регионального оператора на приобретение контейнеров (бункеров) и на их содержание

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами	Министерство	Разработка проектной документации с положительными экспертными заключениями «Ликвидация нефтяного загрязнения в районе населенного пункта Красное Приморского района Архангельской области»	1 декабря	-	Ввиду недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств по контракту (не предоставлена проектно-сметная документация полном объеме и в срок, предусмотренный техническим заданием)	Подготовлена служебная записка о выделении средств для завершения работ в 2024 году; работа с подрядчиком продолжена
2.7	Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Архангельской области	Министерство	Количество ликвидированных несанкционированных свалок и захламлений на землях лесного фонда, штук	22	1	В ходе осуществления работ объем отходов значительно превысил планируемый, что привело к уменьшению количества свалок	В 2024 году планируется предусмотреть частично средства на разработку проектной документации ликвидации свалок, а ликвидацию свалок, не требующих разработки проектной документации, по возможности проводить силами лесничеств
3.3	Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ	Министерство	Количество приобретенных транспортных средств и оборудования, штук	5	4	Ввиду позднего заключения контракта на поставку автоприцепа, что связано с проведением закупок в первоочередном порядке на мероприятия в области обращения с отходами	Поставка автоприцепа осуществлена в феврале 2024 года
			Количество полученных материалов по описанию границ охранных зон ООПТ, штук	7	-	Ввиду позднего заключения контрактов, что связано с проведением закупок в первоочередном порядке на мероприятия в области обращения с отходами	Работы 1 этапа выполнены (получение разрешений, определение координат характерных точек, графическое и текстовое описание границ охранных зон ООПТ), завершение работ планируется в ноябре 2024 года

1	2	3	4	5	6	7	8
4.4	Инструментальное обеспечение регионального государственного контроля (надзора)	Министерство	Исполнение областного бюджета на инструментальное обеспечение регионального государственного контроля (надзора), процентов	100	85,2	Ввиду отсутствия заявок на проведение лабораторных исследований	Остаток средств возвращен в областной бюджет

Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлена реализация 6 мероприятий, по результатам которых:

1) проведены геологоразведочные работы по поиску и оценке месторождений питьевых подземных вод в Устьянском муниципальном округе Архангельской области (дер. Черновская). Прирост запасов подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения молочно-товарного комплекса на 3389 фуражных голов с выращиванием молодняка, расположенного в дер. Черновская Устьянского муниципального округа Архангельской области, составил 0,499 тыс. куб. м в сутки по категории С₁;

2) проведены геологоразведочные работы по геологическому изучению, поиску и оценке месторождений общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ). Вновь открытые месторождения ОПИ расположены в Вельском, Коношском, Ленском и Онежском муниципальных районах Архангельской области, Виноградовском, Котласском, Красноборском, Няндомском, Пинежском, Плесецком, Приморском и Холмогорском муниципальных округах Архангельской области, в городском округе «Город Архангельск». Прирост запасов песка и песчано-гравийной смеси по категории С₁ составил 23 340,16 тыс. куб. м, в том числе в Арктической зоне – 864,5 тыс. куб. м;

3) проведены и обработаны зимние учеты объектов охотничьих ресурсов на территории Архангельской области на 2487 маршрутах общей протяженностью 20834,61 км, проведено 570 выездных оперативно-профилактических мероприятий в сфере охотничьих ресурсов, 27 мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов, оказана 22 521 услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов;

4) произведены выплаты населению в рамках проведения мероприятий по ликвидации угрозы нападения волков;

5) подготовлены сведения в цифровом формате о местоположении границ площадей залегания по 110 ОПИ для наполнения специальных интерактивных карт.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 117 199,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 27 393,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 26 994,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 62 810,9 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 116 640 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета – 27 293,6 тыс. рублей;
областного бюджета – 26 905,5 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 62 440,9 тыс. рублей, в том числе:
60 810,9 тыс. рублей – средства пользователей недр на поисково-оценочные работы месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
1630,0 тыс. рублей – средства пользователей недр на геологоразведочные работы по поиску и оценке подземных вод.

Не израсходованы средства федерального бюджета в размере 99,9 тыс. рублей, из них:

91,7 тыс. рублей – экономия средств по приобретению горюче-смазочных материалов, услугам связи, почтовым расходам и расходам на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно;

8,2 тыс. рублей – остаток средств по начислениям на заработную плату ввиду большого количества пособий по нетрудоспособности, не подлежащих обложению страховыми взносами.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 89,3 тыс. рублей, из них:

62,3 тыс. рублей – остаток средств по начислениям на заработную плату ввиду большого количества пособий по нетрудоспособности, не подлежащих обложению страховыми взносами;

27,0 тыс. рублей – ввиду отсутствия потребности государственного казенного учреждения Архангельской области «Котласское лесничество» в выплате вознаграждений за добычу волка.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2016 года № 445, в части реализации мероприятий следующих пунктов:

3.1 «Финансовое обеспечение исполнения отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и защиты животного мира»;

3.2 «Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций»;

3.3 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений».

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде нарушения сроков и показателей плана реализации государственной программы не было.

Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлена реализация 6 мероприятий, по результатам которых:

1) выполнены работы по установлению границ водоохранных зон водных объектов:

на 6 участках в границах территорий городского округа «Город Архангельск», городских округов Архангельской области «Северодвинск» и «Новодвинск», Приморского муниципального округа Архангельской области;

на участках в границах территорий Котласского муниципального округа Архангельской области, городских округов Архангельской области «Котлас» и «Город Коряжма»;

на участках в бассейне р. Вага в границах территорий Вельского и Коношского муниципальных районов Архангельской области;

на участках в бассейне р. Устья в границах территорий Вельского муниципального района Архангельской области, Устьянского и Красноборского муниципальных округов Архангельской области;

на участках в бассейне р. Мезень в границах территорий Мезенского и Лешуконского муниципальных округов Архангельской области.

Общая протяженность обследованных участков береговой линии водных объектов, для которой определено местоположение береговых линий (границ водных объектов) и подготовлены материалы для внесения сведений о береговых линиях (границах водных объектов) в государственный водный реестр и ЕГРН, составила 1341,516 км;

2) выполнены работы по выявлению основных причин разрушения правого берега р. Северная Двина в районе дер. Ершовка Приморского муниципального округа Архангельской области и подготовлены рекомендации о проведении комплекса мероприятий по инженерной защите участка берега от разрушения (проведение мероприятий по защите берега с указанием конкретных целей и задач каждого мероприятия);

3) обеспечена охрана объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова»;

4) получено положительное заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова»;

5) выполнен государственный мониторинг донных отложений водных объектов Архангельской области – ручья Кузнецов (г. Мезень), оз. Лахта. (муниципальное образование «Катунинское» Приморского муниципального округа Архангельской области) и мониторинг состояния подверженных эрозионным процессам берегов водных объектов в границах населенных пунктов городского округа «Город Архангельск», городского округа Архангельской области «Новодвинск», муниципальных образований Приморского, Мезенского и Вилегодского муниципальных округов Архангельской области общей протяженностью 29,094 км;

б) подготовлены картографический материал и предложения по установлению границ зон затопления (подтопления) для 32 населенных

пунктов в Вельском муниципальном районе Архангельской области и Устьянском муниципальном округе Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 16 177,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 3199,1 тыс. рублей;

областного бюджета – 12 978,8 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 16 177,8 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 3199,0 тыс. рублей;

областного бюджета 12 978,8 тыс. рублей.

Не израсходованы средства федерального бюджета в размере 0,1 тыс. рублей в связи с остатком средств на исполнение отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 322, в части реализации мероприятия пункта 1.1 «Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений».

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде нарушения сроков и показателей плана реализации государственной программы не было.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

К факторам, положительно повлиявшим на ход реализации государственной программы, относятся:

1) продолжение работ по формированию комплексной системы обращения с ТКО.

В рамках предоставления субсидий оказана поддержка 20 муниципальным образованиям Архангельской области, на территориях которых создано 252 площадки накопления ТКО, приобретено 1585 контейнеров для накопления ТКО.

По результатам представленных расчетов фактической потребности в средствах субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в сфере обращения с ТКО для населения и потребителей, приравненных к населению, региональному оператору возмещено из областного бюджета 1247,1 млн. рублей. Показателем результативности предоставления субсидии региональному оператору является доля населения Архангельской области, охваченного коммунальной услугой. Значение показателя результативности осталось на уровне прошлого года и составило 96 процентов.

Наличие разработанных проектных документаций по созданию объектов перегрузки ТКО с местом временного накопления ТКО на островных территориях г. Архангельска (для островов Кего, Бревенник, Хабарка) позволит создать вспомогательные объекты обращения с ТКО, которые станут частью инфраструктуры в сфере обращения с ТКО и позволят обеспечить население области коммунальной услугой по обращению с ТКО в труднодоступных населенных пунктах во время отсутствия транспортного сообщения. Такие мероприятия приведут к уменьшению транспортных расходов регионального оператора и соблюдению требований природоохранного законодательства;

2) в результате привлечения средств федерального бюджета:

в рамках участия Архангельской области в федеральном проекте «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (520,1 млн. рублей) в 2023 году получено разрешение на строительство объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское». Подрядчик приступил к выполнению работ;

в рамках участия в федеральном проекте «Чистая страна» национального проекта «Экология» на софинансирование мероприятий по ликвидации 5 свалок в границах городов Архангельска и Няндомы (761,9 млн. рублей) подрядчиком выполнены работы подготовительного и технического этапов ликвидации несанкционированных свалок в границах г. Архангельска. На объекте в г. Няндоме начаты работы подготовительного этапа;

3) муниципальными образованиями Архангельской области ежегодно за счет средств местного бюджета проводятся работы по выявлению и ликвидации несанкционированных мест размещения отходов. В 2023 году ликвидировано 82 несанкционированных места размещения отходов (захлампений), находящихся на территориях муниципальных образований Архангельской области, что на 23 свалки больше, чем в предыдущем году, (вывезено отходов – 3866,62 куб. м).

Ликвидация несанкционированных свалок в лесах и населенных пунктах ведется также с привлечением волонтерского движения и организаций в Архангельской области;

4) в рамках обеспечения режима и функционирования ООПТ регионального значения приобретены транспортные средства (снегоболотоход TINGER AW8, снегоход Тайга Патруль 800, квадроцикл, вездеход) и оборудование (программно-аппаратный комплекс по защите информации, сервер, три многофункциональных устройства, 11 автоматизированных рабочих мест);

5) разработан и введен в эксплуатацию новый современный сайт государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» на основе российского программного обеспечения;

б) подготовленные в 2021 и 2022 годах предложения по установлению границ зон затопления, подтопления в административных границах 12 населенных

пунктов Плесецкого муниципального округа Архангельской и 20 населенных пунктов Котласского и Приморского муниципальных округов Архангельской области утверждены Двинско-Печорским водным бассейновым управлением. Сведения об установленных зонах затопления, подтопления внесены в государственный водный реестр и ЕГРН в установленном порядке;

7) по результатам поисковых работ прирост запасов песка и песчано-гравийной смеси по категории С₁ составил 23, 34 млн. куб м, в том числе в Арктической зоне – 0,864 млн. куб. м, что в 5 раз превышает объем добытых в 2022 году песка и песчано-гравийной смеси.

Вновь открытые месторождения ОПИ расположены в Вельском, Коношском, Ленском и Онежском муниципальных районах Архангельской области, Виноградовском, Котласском, Красноборском, Няндомском, Пинежском, Плесецком, Приморском и Холмогорском муниципальных округах Архангельской области, в городском округе «Город Архангельск»;

8) увеличилось число участников мероприятий экологической направленности, что связано с проведением Года экологии в Архангельской области.

Прошли массовые акции «Вода России. Водным объектам – чистые берега и причалы» и «Сохраним лес». Реализованы всероссийские субботники «Зелена весна» и «Зеленая Россия», общественный проект «Чистая Арктика».

Ежегодно растет популярность таких акций, как «Сад памяти», массовый эколого-благотворительный проект «Крышечки во благо», социально-образовательные проекты «Эколята – Дошколята», «Эколята», «Эколята – молодые защитники природы» в рамках Всемирного Дня охраны окружающей среды.

В реализации мероприятий приняли участие более 324 тыс. человек.

К факторам, отрицательно повлиявшим на ход реализации государственной программы, относятся следующие:

1) недобросовестность подрядчиков и ненадлежащее исполнение контрактов.

Работы по разработке проектной документации «Ликвидация нефтяного загрязнения в районе населенного пункта Красное Приморского района Архангельской области» подрядчиком выполнены не в полном объеме, в том числе не представлены положительные заключения государственной экологической экспертизы, экспертизы достоверности сметной стоимости, сводные сметные расчеты, графические материалы (в 2024 году работу с подрядчиком планируется продолжить).

Из-за позднего заключения контрактов в связи проведением закупок в первоочередном порядке на мероприятия в области обращения с отходами не получены материалы по описанию границ охранных зон 7 ООПТ для дальнейшей постановки на кадастровый учет (работы 1 этапа выполнены, срок исполнения контракта – ноябрь 2024 года);

2) сложность выполняемых работ по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда Архангельской области.

В ходе осуществления работ по ликвидации свалок объем отходов значительно превышает планируемый, что приводит к уменьшению количества свалок, планируемых к ликвидации при заключении контрактов.

В 2024 году планируется предусмотреть частично средства на разработку проектной документации для свалок, требующих проведения более точного обследования и определения границ размещения свалочных масс, определения ориентировочных объемов отходов, складированных на земельном участке, и формирования конкретных рекомендаций по очистке земельного участка.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы по итогам 2023 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2023 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2023 год (приложение № 3 к настоящему отчету) проведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп.

Эффективность реализации государственной программы в 2023 году признана высокой и составила 91,6 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования государственной программы за 2023 год (тыс. рублей)											освоено
		всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		
		план на год	кассовые расходы	про-центов	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»

1.4.	Развитие системы централизованного планово-регулярного сбора отходов (в том числе отдельного сбора) твердых коммунальных отходов	министерство	22979,6	22979,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22979,6	22979,6	22979,6
------	--	--------------	---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------	---------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.5. Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО и/или создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, оборудованных контейнерами для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО	министерство	59102,1	58689,7	99,3	0,0	0,0	48289,3	47876,9	10812,8	10812,8	0,0	0,0	58611,5
1.7. Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами	министерство	1268682,2	1247058,1	98,3	0,0	0,0	1268682,2	1247058,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1247058,1
1.10. Проведение предварительных инженерных изысканий для оценки возможности разработки проектной документации по реконструкции полигона ТКО в Онежском муниципальном районе Архангельской области	министерство	4915	4915	100	0,0	0,0	4571	4571	344	344	0,0	0,0	4915
1.11. Поддержка региональных операторов по обращению с ТКО на территории Архангельской области в связи со снижением размера платы за оказание коммунальной услуги по обращению с ТКО вследствие снижения норматива накопления ТКО	министерство	208239,4	208225,9	100	0,0	0,0	208239,4	208225,9	0,0	0,0	0,0	0,0	208225,9
1.16. Создание объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское» в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»	министерство	530677	530677	100	520063,5	520063,5	10613,5	10613,5	0,0	0,0	0,0	0,0	465865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.17.	Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию полигона твердых коммунальных отходов г. Коряжмы, включая рекультивацию отработанной карты полигона	министерство	54600	54600	100	0,0	0,0	54600	54600	0,0	0,0	0,0	0,0	23000
1.19.	Субсидия акционерному обществу «Архангельский экологический оператор» для оплаты процентов и комиссий по обслуживанию кредитных обязательств перед ПАО «Сбербанк» (кредитная линия в части не покрываемых капитальным грантом сумм налога на добавленную стоимость в рамках создания объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское»)	министерство	11654,9	11654,9	100	0,0	0,0	11654,9	11654,9	0,0	0,0	0,0	0,0	11654,9
1.20.	Разработка проектной документации по созданию объектов обращения с ТКО некапитального строительства (объекты перегрузки ТКО с местом временного накопления ТКО)	министерство	3390	3390	100	0,0	0,0	3390	3390	0,0	0,0	0,0	0,0	3390
2.1.	Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами	министерство	3070	0,0	0,0	0,0	0,0	3070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Выявление и ликвидация несанкционированных свалок и захламленных территорий Архангельской области	министерство	19681,8	19681,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19681,8	19681,8	0,0	0,0	19681,8
2.4.1.	Несанкционированная свалка отходов на острове Бревенник, в районе поселка 23 лесозавода, входящего в состав г. Архангельск, расположена на земельном участке с кадастровым номером 29:22:012401:1	министерство	323239,8	323239,8	100	290658,2	290658,2	32581,6	32581,6	0,0	0,0	0,0	0,0	149950,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2.4.2.	Несанкционированная свалка отходов на острове Бревенник, в районе Маймаксанского лесного порта, входящего в состав г. Архангельск, расположена на земельном участке с кадастровым номером 29:22:012401:2	министерство	185940	185940	100	123778,6	123778,6	62161,4	62161,4	0,0	0,0	0,0	0,0	70768,7
2.4.3.	Несанкционированная свалка отходов на острове Хабарка в составе г. Архангельск расположена в кадастровом квартале 29:16:181901	министерство	278265,1	278265,1	100	244809,7	244809,7	33455,4	33455,4	0,0	0,0	0,0	0,0	109739,2
2.4.4.	Несанкционированная свалка отходов на о. Кего, входящего в состав г. Архангельска, расположена на земельном участке в кадастровом квартале 29:22:041203	министерство	99857,8	99857,8	100	60035,7	60035,7	39822,1	39822,1	0,0	0,0	0,0	0,0	42445,6
2.4.5.	Несанкционированная свалка отходов в г. Няндомы Архангельской области, расположена на земельных участках с кадастровыми номерами 29:12:010113:373, 29:12:000000:1726	министерство	47305,6	47305,6	100	42575	42575	4730,6	4730,6	0,0	0,0	0,0	0,0	18018,5
2.7.	Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Архангельской области	министерство	34487,4	34487,4	100	0,0	0,0	34487,4	34487,4	0,0	0,0	0,0	0,0	34487,4
2.8.8.	Взнос Архангельской области в уставный капитал акционерного общества «Архангельский экологический оператор» с целью пополнения оборотных средств	министерство имущественных отношений Архангельской области	64834,1	64834,1	100	0,0	0,0	64834,1	64834,1	0,0	0,0	0,0	0,0	64834,1
2.11.	Осуществление контроля за проведением работ по ликвидации свалок в границах городов	министерство	1546,1	1546,1	100	0,0	0,0	1546,1	1546,1	0,0	0,0	0,0	0,0	824,8
2.12.	Осуществление авторского надзора за соблюдением проведенных работ по ликвидации свалок в границах городов согласно разработанным проектным документациям	министерство	1666,1	1666,1	100	0,0	0,0	1666,1	1666,1	0,0	0,0	0,0	0,0	452,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.1.	Инвентаризация особо охраняемых природных территорий, включая экспертизу материалов инвентаризации	министерство	3964	3964	100	0,0	0,0	3964	3964	0,0	0,0	0,0	0,0	60
3.2.	Выполнение работ по обоснованию создания новых особо охраняемых природных территорий, включая экспертизу материалов обоснования новых особо охраняемых природных территорий	министерство	646	646	100	0,0	0,0	646	646	0,0	0,0	0,0	0,0	40
3.3.	Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ	министерство	8736,5	8736,5	100	0,0	0,0	8736,5	8736,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6518,9
3.4.	Изучение и развитие туристического потенциала ООПТ регионального значения Архангельской области	министерство	1300	1300	100	0,0	0,0	1300	1300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.	Модернизация и содержание технических средств автоматизированной системы мониторинга. Развитие парка резервного оборудования (подменного фонда системы)	министерство	2490,9	2490,9	100	0,0	0,0	2490,9	2490,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2333,4
4.4.	Инструментальное обеспечение регионального государственного контроля (надзора)	министерство	100	85,2	85,2	0,0	0,0	100	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2
4.5.	Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Архангельской области	министерство	2000	2000	100	0,0	0,0	2000	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	2000
5.1.	Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий	министерство	3571,3	3559,5	99,7	0,0	0,0	3074	3062,2	497,3	497,3	0,0	0,0	3559,5
5.1.1.	Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий, в том числе Дней защиты от экологической опасности	министерство	631,2	631,2	100	0,0	0,0	631,2	631,2	0,0	0,0	0,0	0,0	397,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.2. Издание книг о заказниках по результатам инвентаризации, изготовление и распространение буклетов, листовок, брошюр и плакатов эколого-просветительской тематики, издание методических материалов, создание информационных ресурсов	министерство	668,6	568,6	85	0,0	0,0	568,6	568,6	100	0,0	0,0	0,0	78,5
5.4. Подготовка и издание ежегодного доклада «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области»	министерство	280	279,8	99,9	0,0	0,0	280	279,8	0,0	0,0	0,0	0,0	279,8
5.5. Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр природопользования и охраны окружающей среды»	министерство	76596,2	76536,2	99,9	0,0	0,0	76596,2	76536,2	0,0	0,0	0,0	0,0	74827,4
Итого по подпрограмме		3325118,7	3299812,0	99,2	1281920,7	1281920,7	1988782,5	1963575,8	31435,9	31335,9	22979,6	22979,6	2647083,2
Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»													
1.1. Геологическое изучение, поиски и оценка месторождений подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и (или) технического водоснабжения	министерство	2000	1630	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2000	1630	1630
1.2. Геологическое изучение в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых	министерство	60810,9	60810,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60810,9	60810,9	60810,9
1.3. Подготовка сведений в цифровом формате о местоположении границ площадей залегания общераспространенных полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, для наполнения специальных интерактивных карт (схем)	министерство	550	550	100	0,0	0,0	550	550	0,0	0,0	0,0	0,0	550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.2.	Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций	министерство	46516,8	46355	99,7	24680	24580,5	21836,8	21774,5	0,0	0,0	0,0	0,0	46355
3.3.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	министерство	2713,5	2713,1	100	2713,5	2713,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2713,1
3.4.	Проведение мероприятий по ликвидации угрозы нападения волков	министерство	4608	4581	99,4	0,0	0,0	4608	4581	0,0	0,0	0,0	0,0	4581
Итого по подпрограмме			117199,2	116640	99,5	27393,5	27293,6	26994,8	26905,5	0,0	0,0	62810,9	62440,9	116640
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»														
1.1.	Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений	министерство	3199,1	3199	100	3199,1	3199	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3199
2.2.	Проектирование и строительство объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова»	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	597,5	597,5	100	0,0	0,0	597,5	597,5	0,0	0,0	0,0	0,0	597,5
2.4.	Обеспечение охраны объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова»	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	2190	2190	100	0,0	0,0	2190	2190	0,0	0,0	0,0	0,0	2190
2.6.	Выполнение работ по выявлению основных причин разрушения правого берега р. Северная Двина в районе дер. Ершовка сельского поселения «Боброво-Лявленское» Приморского района и подготовке рекомендаций по защите территории дер. Ершовка	министерство	3595,2	3595,2	100	0,0	0,0	3595,2	3595,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3595,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
и участка автомобильной дороги регионального значения «Архангельск – Пинега – Мезень»														
4.1.	Ведение мониторинга состояния берегов водных объектов	министерство	799,4	799,4	100	0,0	0,0	799,4	799,4	0,0	0,0	0,0	799,4	
4.2.	Подготовка предложений по определению границ зон затопления (подтопления) Архангельской области	министерство	5796,7	5796,7	100	0,0	0,0	5796,7	5796,7	0,0	0,0	0,0	5796,7	
Итого по подпрограмме			16177,9	16177,8	100	3199,1	3199	12978,8	12978,8	0,0	0,0	0,0	16177,8	
Итого			3458495,8	3432629,8	99,3	1312513,3	1312413,3	2028756,1	2003460,1	31435,9	31335,9	85790,5	85420,5	2779901,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2023 году
государственной программы Архангельской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»
по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель – министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство).

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя					Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)	
			фактическое за два года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения показателя, процентов		плановое на текущий год
			2021 год	2022 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»

1. Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения	министерство	процентов	4,84	4,84	5,91	5,86	99,15	-	-
2. Качество окружающей среды	министерство	процентов	104,6	114,00	108,33	112,00	103,40	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Прирост запасов песка (строительного и силикатного), песчано-гравийных материалов	министерство	млн. куб. м	15,408	28,63	8	23,34	291,75	-	в связи с увеличением спроса на строительное сырье при реализации национальных проектов и государственных программ возникла потребность в открытии новых месторождений общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ)
4. Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод, к общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	процентов	9,22	9,22	9,22	9,22	100,00	-	-

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»

1.1. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности (нарастающим итогом)	министерство	га	42,15	55,19	57,94	61,49	106,10	-	за счет увеличения количества свалок, ликвидированных на территориях муниципальных образований Архангельской области
1.4. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации (нарастающим итогом) (в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология»)	министерство	тыс. человек	3,5	3,50	3,5	3,50	100,00	-	-
1.6. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате разделенного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (в рамках реализации федерального	министерство	процентов	-	0,80	0,20	0,90	450,00	-	обществом с ограниченной ответственностью «Дампстер», эксплуатировавшим объект обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), проведена работа по обеспечению бесперебойной работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»									объекта. Исходя из мощности объекта, а также качества вторичных материальных ресурсов, доля выборки вторичных материальных ресурсов не превышает 1 процента
1.7. Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО	министерство	процентов	-	5,50	7,4	10,20	137,84	-	обществом с ограниченной ответственностью «Дампстер», эксплуатировавшим объект обработки (сортировки) ТКО, проведена работа по обеспечению бесперебойной работы объекта. Мощность объекта обработки (сортировки) ТКО позволяет проводить обработку (сортировку) 10 процентов отходов, образующихся на территориях городских округов «Город Архангельск», «Город Новодвинск» и «Северодвинск», Приморского муниципального округа Архангельской области, на которых внедрено раздельное накопление ТКО
1.9. Доля особо охраняемых природных территорий, на которых проведена инвентаризация по отношению к общему количеству особо охраняемых природных территорий	министерство	процентов	47,5	67,00	96	67,00	69,79	-	расторжение трех контрактов, заключенных в 2022 году, на проведение инвентаризации 27 памятников природы в связи с ненадлежащим исполнением исполнителем обязательств, предусмотренных контрактами
1.10. Доля населения Архангельской области, вовлеченного в процесс экологического просвещения	министерство	процентов	28	30,00	30	40,00	133,30	-	вовлечение большего количества участников в реализацию мероприятий экологической направленности, проведенных в рамках Года экологии в Архангельской области
1.11. Охват населения Архангельской области коммунальной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	министерство	процентов	94,6	96,00	99	96,00	96,95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.12. Сводный индекс обработки (сортировки) утилизации и захоронения ТКО для Архангельской области	министерство	процентов	-	3,03	6,84	4,90	71,64	-	недостаток мощностей по сортировке и утилизации ТКО
1.13. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»)	министерство	процентов	100	98,90	99,8	98,40	101,42	-	-
1.14. Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»)	министерство	штук	1	1,00	1	1,00	100,00	-	-
1.15. Доля потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах, расположенных на территории городских населенных пунктов Архангельской области с численностью населения более 12 тыс. человек, которым оказана коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами	министерство	процентов	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
1.19. Увеличение уставного капитала акционерного общества «Архангельский экологический оператор»	министерство имущественных отношений Архангельской области	штук	-	100,00	100	100,00	100,00	-	-
1.20. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения	министерство	процентов	-	0,00	37	0,00	100,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»)									
1.21. Доля разработанных электронных моделей (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»)	министерство	процентов	-	100,00	100	100,00	100,00	-	-
1.22. Доля уплаченных акционерным обществом «Архангельский экологический оператор» процентов и комиссий по обслуживанию кредитных обязательств перед ПАО «Сбербанк» в 2023 году (кредитная линия в части не покрываемых капитальным грантом сумм налога на добавленную стоимость в рамках создания объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское»)	министерство	процентов	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»									
2.1. Прирост запасов подземных вод (нарастающим итогом)	министерство	тыс. куб. м/ сутки	3	4,46	4,86	4,96	102,10	-	-
2.2. Прирост запасов песка (строительного и силикатного), песчано-гравийных материалов (Арктическая зона Архангельской области)	министерство	млн. куб. м	7,54	11,28	2	0,87	43,50	-	снижение темпов проведения геологоразведочных работ лесодобывающими предприятиями Архангельской области в Онежском муниципальном районе Архангельской области, Лешуконском и Пинежском муниципальных округах Архангельской области и отказом от реализации крупного строительного инвестиционного проекта обществом с ограниченной ответственностью «Группа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									компаний «УЛК» в Пинежском муниципальном округе Архангельской области
2.3. Доля лицензий на пользование недрами, по которым недропользователь не выполняет существенные условия, в процентах к числу проверенных лицензий	министерство	процентов	20	19,00	19	19,00	100,00	-	-
2.4. Доля предоставленных по лицензиям на пользование недрами месторождений ОПИ в целях их вовлечения в промышленное освоение	министерство	процентов	22	57,00	24	33,00	137,50	-	необходимость обеспечения спроса на строительное сырье при реализации национальных проектов и государственных программ Архангельской области вызвала потребность в подготовке месторождений ОПИ к промышленному освоению
2.5. Доля нарушений, выявленных при осуществлении федерального государственного охотничьего контроля (надзора), по которым вынесены постановления о привлечении к ответственности, к общему количеству выявленных нарушений	министерство	процентов	93	93,50	95	95,50	100,50	-	
2.6. Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий	министерство	процентов	6,23	6,23	6,8	6,80	100,00	-	
2.7. Отношение численности волка в отчетном году к нормативной численности волка в Архангельской области	министерство	процентов	-	-	123,50	140,70	87,78	-	в связи с эффективностью проведения мероприятий по добыче волков в период осенне-зимней охоты количество выходов волка значительно снизилось, на добычу волка также повлияло отсутствие устойчивого снежного покрова для активного использования снегоходной техники
2.8. Доля оцифрованных (вынесенных на карту) месторождений нераспределенного фонда общераспространенных полезных ископаемых	министерство	процентов	-	-	12,80	12,80	100,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»									
3.2. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	км	2,21	2,21	2,21	2,21	100,00	-	-
3.3. Протяженность береговой линии водных объектов, охваченной государственным мониторингом на постоянной основе (нарастающим итогом)	министерство	км	88,95	102,38	104,00	106,94	102,83	-	-
3.4. Количество населенных пунктов, на территории которых определены границы зон затопления (ежегодно)	министерство	единиц	12	20,00	31,00	32,00	103,22	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2023 году
государственной программы Архангельской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я
**о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),
предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы
Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов
Архангельской области», по итогам 2023 года**

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей	Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. Предоставление в 2023 году областному бюджету из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств областного бюджета на обеспечение сокращения количества твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации (создание объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Черемушское»), обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»

Показатели результативности

Обеспечено сокращение твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации	тыс. тонн	52	-	-				плановое достижение показателя результативности субсидии – 31 декабря 2024 года
Итого	х	х	х	-	520 063,5	-	-	

2. Предоставление в 2023 году областному бюджету из федерального бюджета субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (несанкционированная свалка отходов на острове Бревенник в районе поселка 23 лесозавода, несанкционированная свалка отходов на острове Бревенник в районе Маймаксанского лесного порта, несанкционированная свалка отходов на острове Хабарка, несанкционированная свалка отходов на о. Кего, входящих в состав г. Архангельск, несанкционированная свалка отходов в г. Няндомы Архангельской области) для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология»

Показатели результативности

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов	штук	5	-	-				плановое достижение показателя результативности субсидии – 31 декабря 2024 года
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	тыс. человек	360,82	-	-				плановое достижение показателя результативности субсидии – 31 декабря 2024 года
Итого	х	х	х	-	761 857,2	-	-	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2023 году
государственной программы Архангельской области
«Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов
Архангельской области»

О Ц Е Н К А
**эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» за 2023 год**

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ _j)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ _j)	Уровень расходования средств исполнителем (РС _j)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРІ _j) (гр. 2×35+ гр. 3×55+гр. 4×10)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРІ _{исп})	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРІ _{ГП}) (гр. 6×0,8+гр. 7×0,2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	0,88	0,96	0,99	93,5				
2. Министерство имущественных отношений Архангельской области	1	1	1	100				
3. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	1	1	1	100				
В целом по государственной программе					93,6	83,5	91,6	

Эффективность реализации государственной программы – высокая.