

**Информация**  
**министерства связи и информационных технологий**  
**Архангельской области**  
**о ходе реализации в Архангельской области**  
**национального проекта «Цифровая экономика»**

По состоянию на 30 декабря 2020 года соглашения между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Минкомсвязь РФ) и министерством связи и информационных технологий Архангельской области (далее – минсвязи АО) о реализации региональных проектов «Цифровые технологии», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление» на территории Архангельской области (далее – соглашения) заключены через государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ЭБ).

Паспорт регионального проекта «Цифровое государственное управление» (далее – проект) утвержден протоколом проектного комитета Архангельской области от 4 сентября 2019 года № 7. В подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» паспорт проекта утвержден 2 ноября 2019 года.

18 июля 2019 года заключено соглашение о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» на территории Архангельской области с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – Минцифра России).

Соглашением о реализации РП ЦГУ на 2020 год были установлены четыре целевых показателя.

В связи с тем, что утвержденные в декабре 2019 года Минцифрой России методики расчета показателей не позволяли произвести расчет и оценку достижения плановых значений показателей минсвязи АО было направлено в адрес Минцифры России письмо исх. от 22 июня 2020 года с просьбой направить официальные разъяснения по вопросам, связанным с реализацией региональных проектов в сфере цифровой экономики, либо обнулить значения показателей, установленных соглашениями о реализации региональных проектов на территории Архангельской области.

24 декабря 2020 года дополнительным соглашением к Соглашению о реализации РП ЦГУ значения показателей на 2020 год «обнулены».

В рамках реализации регионального проекта в 2020 году выполнено следующее:

в целях внедрения единого окна цифровой обратной связи, включая сообщения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям и сервисам, заключено соглашение между Минцифрой России и Правительством Архангельской области об участии в пилотном проекте по апробации на территории Архангельской области функционального решения, реализованного на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) – платформы обратной связи;

в целях обеспечения применения Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований, типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности (далее – ТОР КНД), в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов осуществлялось методическое и техническое сопровождение региональных органов контроля (надзора) при работе с ГИС ТОР КНД;

в целях достижения результата по обеспечению развития системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) на территории Архангельской области выполнены работы по созданию и подключению в СМЭВ версии 3.хх нового вида сведений «Сведения о выплате пособий работающим гражданам в субъектах Российской Федерации, участвующих в пилотном проекте Фонда социального страхования «Прямые выплаты», не имеющего аналога в СМЭВ версии 2.хх.

Мероприятие реализовано силами государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление ИКТ» в рамках текущей деятельности учреждения. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на обеспечение развития СМЭВ расторгнуто по взаимному согласию сторон. В связи с тем, что установленные в конце июля 2020 года Минцифрой России критерии для перевода сервисов со СМЭВ версии 2.хх на СМЭВ версии 3.хх не позволили выявить необходимое количество видов сведений, которое установлено Архангельской области для достижения показателя эффективности использования субсидии (в связи с тем, что основная часть работ по переводу сервисов уже выполнена в период 2017-2019 гг.), Правительством Архангельской области направлено письмо в адрес Минцифры России с предложением о снижении значения показателя, либо о расторжении Соглашения по взаимному согласию сторон. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области расторгнуто 14 декабря 2020 г.

#### **Мероприятия регионального проекта в 2021 году:**

С учетом дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» на территории Архангельской области (далее – дополнительное соглашение), заключенного 16 декабря 2020 года, региональным проектом «Цифровое государственное управление» с 2021 года предусматривается реализация мероприятий по двум направлениям:

обеспечение использования Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде;

обеспечение взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи.

При этом механизм реализации мероприятий по использованию Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде, на дату формирования отчетности не доведен до субъектов Российской Федерации.

В связи с необходимостью оценки потребности Архангельской области во временных и финансовых ресурсах, необходимых для достижения

установленного результата минсвязью АО направлено письмо в адрес Минцифры России о предоставлении официальных разъяснения об Облачной цифровой платформе..

Дополнительным соглашением на 2021 год установлены семь новых показателей регионального проекта.

Методики расчета показателей федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденные приказом Минцифры России от 21 декабря 2020 года № 732 (в редакции приказа Минцифры России от 14 января 2021 года № 10), вызывают ряд вопросов, которые требуют разъяснений Минцифры России.

По состоянию на 17 февраля 2021 года существуют риски недостижения пяти показателей регионального проекта:

| Наименование показателя  | План на 2021 год | Наименование риска/ причина риска   | Предлагаемые меры   |
|--|------------------|---|---|
| 1. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, процентов   | 30               | Недостоверность расчета показателя / Наличие в Единой системе идентификации и аутентификации подтвержденных учетных записей умерших граждан   | В адрес Минцифры России направлено письмо Минсвязи АО о предоставлении разъяснений (исх. от 08.02.2021 № 214/257). В случае, если данные об умерших не будут «вычищены» из ЕСИА до 01.10.2021 направить в Минцифру России письмо об обнулении показателя на 2021 год.   |
| 2. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, усл. ед.  | 10               | Недостижение планового значения показателя / Отсутствие утвержденного плана перевода в электронный формат массовых социально значимых услуг органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также соответствующих изменений в НПА федерального уровня (в том числе типовых административных регламентов), необходимых для предоставления услуг в соответствии с интерактивной | В адрес Минцифры России направлены предложения по плану перевода в электронный формат массовых социально значимых услуг органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований (исх. от 14.01.2021 № 02-06/17).<br>2. В случае, если по состоянию на 15.04.2021 до субъектов РФ не будет доведена информация об изменениях действующего законодательства на федеральном уровне и типовые административные регламенты предоставления государственных (муниципальных) услуг, направить в адрес Минцифры России письмо о предоставлении информации по корректировке действующего законодательства в части возможности предоставления государственных (муниципальных) услуг |
| 3. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, процентов | 15               |   |   |
| 4. Доля массовых социально значимых государственных  | 25               |   |   |

|  |     |  |   |
|--|-----|--|---|
| и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, процентов         |     | формой, включая проактивный режим и/или реестровую модель предоставления государственных (муниципальных) услуг | в соответствии с интерактивной формой, либо об обнулении планового значения показателя на 2021 год.<br>Срок исполнения: 15.05.2021. |
| 5. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ. баллов | 3,8 |  |   |

9 августа 2019 г. заключен государственный контракт (далее – Госконтракт) на реализацию проекта «**Информационная инфраструктура (Архангельская область)**» между Минцифрой России и ООО «5 Джи ВайФай» (30 декабря 2019 года реорганизовано в форме присоединения к акционерному обществу «ЭР-Телеком Холдинг») (далее – Исполнитель).

Финансирование проекта осуществлялось за счет средств федерального бюджета без софинансирования со стороны субъектов Российской Федерации.

#### **Итоги регионального проекта за 2020 год:**

30 ноября 2020 года АО «ЭР-Телеком Холдинг» представил сведения о подключении социально значимых объектов в 2020 году на территории Архангельской области по форме приложения № 12 к техническому заданию на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет в Минцифре России и минсвязи АО. В соответствии с планом поэтапного подключения (далее – ППП) в 2020 году подключено 40 процентов фельдшерско-акушерских пунктов (112 объектов), 71 процент образовательных организаций (149 объектов) и 80 процентов органов местного самоуправления (50 объектов).

22 декабря 2020 года было заключено дополнительное соглашение между руководителем федерального проекта «Информационная инфраструктура» Ивановым О.А. и руководителем регионального проекта Окладниковым П.А., изменяющее значения показателей на 2020 год:

1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет» – 100 процентов.

2. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет» – 38 процентов.

3. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» – 67 процентов.



4. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет» – 66 процентов.

В соответствии с дополнительным соглашением все установленные показатели в 2020 году достигнуты в полном объеме.

#### **Мероприятия регионального проекта в 2021 году:**

11 декабря 2020 года заключено дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Архангельская область)» на территории Архангельской области между руководителем федерального проекта «Информационная инфраструктура» Ивановым О.А. и руководителем регионального проекта «Информационная инфраструктура (Архангельская область)» Окладниковым П.А., определяющее 2 показателя:

1. «Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями» со значениями по годам реализации проекта: на 2019 год – 0 процентов; на 2020 год – 58 процентов; на 2021 год – 100 процентов.

2. «Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по технологии Wi-Fi» со значениями по годам реализации проекта:

на 2019 год – 0 процентов;  
на 2020 год – 0 процентов;  
на 2021 год – 0 процентов;  
на 2022 год – 0 процентов;  
на 2023 год – 7,21 процента;  
на 2024 год – 100 процентов.

Для достижения результатов регионального проекта «Информационная инфраструктура (Архангельская область)», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Информационная инфраструктура» между Минцифры России и Правительством Архангельской области были заключены следующие соглашения:

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», а также организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия. Общий объем бюджетных ассигнований составляет:

в 2021 году - 10 567 551 рублей,  
в 2022 году - 43 339 183 рублей,  
в 2023 году - 8 376 224 рублей.

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих

программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет». Общий объем бюджетных ассигнований составляет:

- в 2021 году - 0 (ноль) рублей,
- в 2022 году - 0 (ноль) рублей,
- в 2023 году - 98 228 979 рублей.

В соответствии с дополнительными соглашениями были внесены изменения в паспорт регионального проекта «Информационная инфраструктура (Архангельская область)» в части достижения новых показателей и результатов через ГИИС «Электронный бюджет» и вступили в силу с 12 февраля 2021 года.

В начале 2021 года Минцифры России проводит мероприятия по актуализации и корректировке утвержденных ППП на 2021 год в сторону увеличения количества объектов для подключения к сети Интернет в рамках реализуемого Госконтракта на основании изменений, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2020 года № 2718-р, о включении в состав СЗО государственных и муниципальных объектов культуры и федеральных бюджетных учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями.

В целях корректировки плана поэтапного подключения СЗО минсвязи АО сформированы предложения на добавление, исключение и внесение изменений в адрес или наименование СЗО совместно с участниками межведомственной рабочей группы: министерством образования и науки Архангельской области, министерством здравоохранения Архангельской области, министерством культуры Архангельской области, Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области администрациями муниципальных образований Архангельской области.

Паспорта региональных проектов **«Информационная безопасность»**, **«Цифровые технологии»**, **«Кадры для цифровой экономики»** (далее – проекты) утверждены протоколом проектного комитета Архангельской области от 4 сентября 2019 года № 7.

17 июля 2019 года и 18 июля 2019 года заключены с Минцифрой России соглашения о реализации на территории Архангельской области проектов «Информационная безопасность», «Цифровые технологии»), 18 сентября 2019 года - с Министерством экономического развития Российской Федерации – по проекту «Кадродля цифровой экономики».

Соглашения о предоставлении соответствующих межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию проектов в отчетном периоде не заключались.

Значения показателей по проектам на 2019 год не было установлено, финансирование проектов не осуществлялось.

Целевые показатели регионального проекта **«Цифровые технологии»** за 2020 год обнулены дополнительным соглашением с Министерством экономического развития Российской Федерации от 23 декабря 2020 года. Риски недостижения показателей сняты, проблемные вопросы отсутствуют.

С целью выполнения мероприятий регионального проекта минсвязью АО осуществлен поиск проектов, реализуемых предприятиями Архангельской области с применением «сквозных» цифровых технологий. Выявлен перспективный проект

«Разработка второй очереди программного комплекса автоматизированной системы технологической подготовки судоремонтного производства» от акционерного общества «Научно-исследовательское проектно-техническое бюро «Онега», но на данном этапе проект не подходит под требования для предоставления грантов и субсидий по федеральному проекту «Цифровые технологии».

Также минсвязью АО направлены письма в исполнительные органы государственной власти Архангельской области об оказании содействия во взаимодействии с предприятиями курируемых отраслей по выявлению проектов, реализуемых с применением «сквозных» цифровых технологий.

#### **Мероприятия регионального проекта в 2021 году:**

Мероприятия по двум направлениям:

содействие в оказании консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное программное обеспечение, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий и находящихся на территории Архангельской области, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение государственной поддержки в форме грантов из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта;

проведение информационной кампании о действующих конкурсных отборах на получение государственной поддержки в средствах массовой информации Архангельской области.

В рамках реализации первого направления планируется:

формирование списка институтов развития, оказывающих возможность предоставления грантовой поддержки предприятиям, разрабатывающим решения в сфере информационных технологий;

формирование списка предприятий, реализующих проекты по цифровым технологиям и внедрению решений в сфере информационных технологий, расположенных на территории Архангельской области.

В рамках реализации второго направления планируются публикации и новостные информационные материалы с целью информирования и побуждения к участию предприятий, разрабатывающих решения в сфере информационных технологий, на получение грантовой поддержки.

По проекту «**Кадры для цифровой экономики**» Архангельская область принимает участие в программе персональных цифровых сертификатов для оплаты гражданам обучения по образовательным программам на получение ключевых компетенций для цифровой экономики. От центра компетенций проекта «Кадры для цифровой экономики» на сегодняшний день получена информация о 465 успешно завершивших обучение гражданах Архангельской области. Общее количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования в 2020 году составило 4745 человек при плановом значении показателя 3770 человек.

По показателю «Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики» проекта «Кадры для цифровой экономики» на 2020 год установлено значение показателя – 1894 человек. По данным статистического наблюдения количество выпускников ВПО и СПО в 2020 году составило 1615 человек. Поскольку обучение по программам было начато несколько лет назад, повлиять на количество выпускников в 2020 году было невозможно.



Целевые показатели регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» за 2020 год обнулены дополнительным соглашением с Министерством экономического развития Российской Федерации от 23 декабря 2020 года. Риски недостижения показателей сняты, проблемные вопросы отсутствуют.

**Мероприятия регионального проекта в 2021 году:**

предусматривается реализация мероприятий по следующим направлениям:

содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления цифровым компетенциям и технологиям;

проведение информационных кампаний по поддержке и продвижению в Архангельской области сформированной системы полной или частичной компенсации затрат на обучение по дополнительным профессиональным и общеобразовательным программам для различных групп населения на развитие востребованных в цифровой экономике компетенций;

повышение активности (в том числе через информационные кампании) образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, в части использования цифровых образовательных ресурсов и сервисов, предоставляемых в рамках реализации федерального проекта.

Первое направление реализуется при поддержке Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, куда направляются должностные лица на обучение по программам повышения квалификации.

Второе направление предусматривает информирование жителей Архангельской области о государственной системе стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики (далее – система ПЦС). Архангельская область участвует в системе ПЦС с 2020 года.

В части третьего направления образовательным организациям предоставлен онлайн доступ к цифровым образовательным ресурсам и сервисам. Планируются публикации и новостные информационные материалы с целью информирования организаций о цифровых образовательных ресурсах и сервисах.

По проекту «**Информационная безопасность**» целевые показатели за 2020 год обнулены дополнительным соглашением с Министерством экономического развития Российской Федерации от 23 декабря 2020 года. Риски недостижения показателей сняты, проблемные вопросы отсутствуют.

В рамках проекта «Информационная безопасность» выполнены следующие мероприятия:

1) проведено категорирование региональных объектов критической информационной инфраструктуры исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных им организаций в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2019 года. Перечень объектов критической информационной инфраструктуры, а также сведения о значимых объектах критической информационной инфраструктуры направлены в центральный аппарат



Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Российской Федерации;

2) осуществлен выбор отечественной операционной системы для исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области, включенных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее – ПО). Рекомендации по приобретению ПО направлены в администрацию ГАО и ПАО, исполнительные органы государственной власти Архангельской области (далее – ИОГВ) и органы местного самоуправления Архангельской области (далее – ОМСУ);

3) осуществлен расчет затрат на приобретение отечественных операционных систем и пакетов офисных приложений для исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области. Предусмотрены средства регионального бюджета в размере 13 000 тыс. рублей, подготовлена закупочная документация;

4) приобретено программное средство обеспечения безопасности для центра обработки данных Правительства Архангельской области (программно-аппаратный комплекс VipNet TIAS 2000).

В результате выполнения мероприятий обеспечено достижение контрольной точки 2.1 «Проведен расчет стоимости перехода исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области на использование отечественной операционной системы и пакета офисных приложений» регионального проекта «Информационная безопасность».

В ГИИС «Электронный бюджет» сформирована и утверждена ежемесячная и ежеквартальная отчетность за 2020 год.

#### **Мероприятия регионального проекта в 2021 году:**

Мероприятия по двум направлениям:

обеспечение безвозмездного доступ гражданам Российской Федерации к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления на основе использования сертификатов безопасности Национального удостоверяющего центра;

содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности субъекта Российской Федерации муниципальной собственности.

При этом механизм реализации мероприятий по обеспечению доступа к использованию российских средств шифрования для электронного взаимодействия не доведен до субъектов Российской Федерации.

По второму направлению предусмотрено проведение оперативного мониторинга по стоимостной доле закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения для использования органами государственной власти Архангельской области и органами местного самоуправления.

---