

**ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ****РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 20 апреля 2021 г. № 142-рп

г. Архангельск

**Об утверждении отчета о реализации в 2020 году
государственной программы Архангельской области
«Цифровое развитие Архангельской области»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 549-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 549-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2020 году средней.

3. Министерству связи и информационных технологий Архангельской области:

1) до 26 апреля 2021 года совместно с государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) подготовить и направить в министерство финансов Архангельской области предложения по внесению изменений в областной закон от 21 декабря 2020 года № 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год в части финансирования мероприятия по выполнению работ, необходимых для открытия «флагманского» отделения МФЦ в городе Архангельске;

2) до 1 октября 2021 года обеспечить ввод в эксплуатацию государственной информационной системы Архангельской области «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних Архангельской области»;

3) до 25 декабря 2021 года обеспечить развертывание сети абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi в рамках подготовки и проведения социально значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий Архангельской области;

4) в 2021 году продолжить работу по переводу автоматизированных рабочих мест работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области под управление операционной системы из единого реестра российского программного обеспечения, начатую в 2020 году.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области**

А.В. Алсуфьев

Архангельское областное
Собрание депутатов
«22» 04 / 20 21 г.
Вх. № 02-04/391 6 л.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 20 апреля 2021 г. № 142-рп

ОТЧЕТ

о реализации государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» за 2020 год

I. Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий, по результатам которых:

1) осуществлялись эксплуатация, содержание и обслуживание 4 единиц телекоммуникационного оборудования, 8 объектов инженерной инфраструктуры (сооружений связи), 15 единиц серверного оборудования и оборудования центра обработки данных. Кроме того, в отчетном периоде осуществлялась техническая поддержка и сопровождение 17 видов программного обеспечения (Windows server 2016 R2, Ubuntu Server 16.04, АС/УОП «Удобный маршрут», Региональной системы мониторинга транспорта AT-Server), обеспечена бесперебойная работа 6 баз данных (PostgreSQL, Microsoft SQL Server 2012 и Oracle DataBase 12c);

2) в целях исполнения распоряжения Правительства Архангельской области от 7 июля 2020 года № 271-рп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях, в Архангельской области» осуществлено внедрение одной из составляющих частей проекта государственной системы Архангельской области «Единая карта жителя Архангельской области» – информационная система «Школа» в части учета и мониторинга организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных общеобразовательных организациях и муниципальных организациях Архангельской области. По результатам процедур заключены контракты:

23 ноября 2020 года – на сумму 7100,0 тыс. рублей на поставку специализированного программного обеспечения,

11 декабря 2020 года – на сумму 998,2 тыс. рублей на оказание услуг по формированию базы данных в специализированном программном обеспечении Заказчика «In-Shkola.Server» для учета питания льготной категории обучающихся с первого по четвертый классы государственных образовательных организаций городов Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.

Информационная система «Школа» введена в эксплуатацию 31 декабря 2020 года;

3) введена в эксплуатацию региональная система видеонаблюдения за объектами капитального строительства 16 ноября 2020 года. Закуплено специализированное программное обеспечение и серверное оборудование с целью создания центра обработки данных.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета 19 137,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 19 137,0 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ участия не принимала.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, принимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
3.2.	Обеспечение развертывания сети абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi в рамках подготовки и проведения социально-значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий Архангельской области	министерство связи и информационных технологий Архангельской области	количество мероприятий, обеспеченных радиодоступом по технологии Wi-Fi	3	0	отказ организаторов от проведения ранее запланированных мероприятий в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)	

Подпрограмма № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий, по результатам которых обеспечен доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Архангельской области 98,42 процента граждан Архангельской области, действуют 30 отделений МФЦ на 192 окна приема, 89 территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП) на 93 окна приема, 2 окна приема в Центре оказания услуг (на базе АНО «Агентство регионального развития Архангельской области»). Через МФЦ предоставлено 411 услуг, в том числе:

59 услуг федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;

74 услуги исполнительных органов государственной власти Архангельской области (далее – исполнительные органы);

270 услуг органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области;

8 услуг иных организаций.

В 2020 году на предоставление государственных и муниципальных услуг через МФЦ подано 514 294 заявления от физических и юридических лиц (в 2019 году – 592 944 заявления), в том числе 472 679 (91,9 процента) заявлений по услугам федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 38 237 (7,4 процента) заявлений по услугам исполнительных органов государственной власти Архангельской области и 3378 (0,7 процента) заявлений по услугам органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области. Фактическое исполнение показателя по количеству принятых заявлений за 2020 год составило 97,3 процента к плану.

Специфика организации предоставления государственных и муниципальных услуг в отделениях МФЦ и достижения структурными подразделениями установленных показателей в 2020 году обусловлена объективными причинами, связанными с распространением на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и введением ряда ограничительных мер (режим самоизоляции, запрет на проведение массовых мероприятий и посещение общественных мест и др.), в том числе касающихся организации деятельности многофункциональных центров. В течение 2020 года ввиду санитарно-эпидемиологической обстановки на территории ряда муниципальных образований Архангельской области часть отделений МФЦ приостанавливала свою работу, переходила на прием заявителей только по предварительной записи или на единый сокращенный график работы по пятидневной рабочей неделе (понедельник – пятница), что существенно повлияло на количество обращений заявителей за предоставлением государственных и муниципальных услуг.

Наиболее востребованными среди посетителей МФЦ услугами являются услуги Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (56,8 процента от общего количества обращений), услуги Министерства внутренних дел Российской Федерации (19,3 процента от общего количества обращений), услуги Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области (10,7 процента от общего количества обращений). Среди региональных услуг наибольшей популярностью пользуются услуги министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области (7,1 процента от общего количества обращений).

Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, включая дизайн-проект, для создания «флагманского» отделения МФЦ по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, дом 12 (на базе отделения № 2 по городу Архангельску), проведена экспертиза оценочной стоимости проектной документации. Заключены договоры на содержание помещения, коммунальные услуги и выполнение части работ по текущему ремонту помещения (демонтажные работы, замена окон, обустройство фасада). Работы по текущему ремонту помещения выполнялись в декабре 2020 года. Подписание актов выполненных работ и оплата предусмотрены в феврале 2021 года.

Заключено соглашение о передаче субсидии подведомственному министерству связи и информационных технологий Архангельской области государственному автономному учреждению Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» (далее – ГАУ «Управление ИКТ»).

В рамках данного соглашения заключено 4 договора на выполнение работ (оказание услуг), в том числе:

договор на поставку оборудования (автоматизированных рабочих мест, в том числе переносного и другого оборудования) для штатных единиц по должностям, предусматривающим выполнение функций по контролю (надзору) в Архангельской области для обеспечения работы в государственной информационной системе «Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности» (далее – ГИС ТОР КНД) на сумму 11 468,4 тыс. рублей;

три договора на выполнение работ по обеспечению соответствия требованиям безопасности автоматизированных рабочих мест, в том числе переносных, обеспечивающих выполнение функций по контролю (надзору) в Архангельской области на общую сумму 1 758,630 тыс. рублей.

По результатам исполнения договоров:

в 8 исполнительных органах государственной власти Архангельской области (далее – исполнительные органы), осуществляющих функции регионального государственного контроля (надзора), закуплено и поставлено 76 автоматизированных рабочих мест DEPO и 19 мобильных комплектов на базе ноутбука ASUSPRO P2540FB. В целях обеспечения соответствия требованиям безопасности автоматизированных рабочих мест приобретены и установлены средства защиты информации:

ПАК VipNet Coordinator HW1000 4.x – 3 штуки;
 ПО VipNet Client 4.x for Windows KC3 for Windows – 19 штук;
 СКЗИ «КриптоПро CSP» for windows 5x – 95 штук;
 Дистрибутив ПО VipNet Client 4.x for Windows KC3 – 8;
 Дистрибутив СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 KC1 и KC2 на DVD.
 Формуляры – 8 штук;
 антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – расширенный, на 12 месяцев;
 программа для подписи и шифрования электронных документов КриптоАРМ ГОСТ;

СЗИ НСД «Dallas Lock 8-К» (модули НСД, СКН), бессрочная лицензия; средство доверенной загрузки «Соболь», версия 4, PCie.
 По предварительной оценке, проведенной на основе данных, полученных от исполнительных органов, фактическое значение показателя «Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок (далее – ЕРП) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок» за 2020 год составило 80 процентов при плановом значении 75 процентов.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 365 835,9 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета – 11 904,3 тыс. рублей; областного бюджета – 353 931,6 тыс. рублей
 За отчетный период израсходовано 365 585,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 11 904,3 тыс. рублей;
 областного бюджета – 353 681,3 тыс. рублей

Не израсходовано 250,3 тыс. рублей – экономия за счет оплаты проезда к месту использования отпуска и обратно из-за введения ограничительных мероприятий, связанных с коронавирусом, закупок, налогов.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации мероприятия 4.6 «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313 (подпрограмма «Информационное государство»).

23 декабря 2019 года в рамках данного мероприятия подписано соглашение между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении из федерального бюджета в 2020 году субсидии бюджету Архангельской области в размере 12 416,8 тыс. рублей, в декабре 2020 года – дополнительное соглашение к нему об уменьшении размера субсидии до 11 904,3 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурсных процедур. Средства субсидии освоены в полном объеме.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование показателя выполнения мероприятия	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
-------------------	--------------------------	-------------	--	---	---	--	--

1.2.	«Развитие сети многофункциональных центров в муниципальных образованиях Архангельской области»	Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	Выполнение ремонтных работ (демонтажные работы, замена окон, обустройство фасадов), 31 декабря 2020 года	31 декабря	26 февраля 2021 года	Дополнительное финансирование на осуществление части работ по текущему ремонту выделено 14 октября 2020 года. Договор на текущий ремонт и устройство фасада заключен 27 ноября 2020 года № 25.05/20. Срок выполнения работ по договору – 25 декабря 2020 года. В процессе производства работ были выявлены дополнительные работы, в связи с чем вносились корректировки в проект и проектно-сметную документацию	Направлены уточненные расчеты сметной документации по договору для проверки в ООО «Архангельский Региональный Центр по Ценообразованию в Строительстве» (далее – ООО «РЦЦС»). После проверки акты выполненных работ будут подписаны и оплачены
------	--	--	--	------------	----------------------	--	--

Подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 10 мероприятий, по результатам которых:

обеспечена техническая поддержка и сопровождение автоматизированной информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью (далее – АИС ФХД) исполнительных органов и иных государственных органов и государственных учреждений Архангельской области в количестве 297 единиц, которые ведут бухгалтерский учет и учет заработной платы в АИС ФХД. Заключены договоры на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению АИС ФХД до конца 2020 года, осуществлены закупки расширенной корпоративной лицензии на программные продукты «1С:Предприятие 8 КОРП», подписки на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С» в централизованных информационных системах для государственных учреждений и на обновления защищенного программного комплекса «1С:Предприятие 8.3z».

В государственной информационной системе Архангельской области «Геоинформационная система Правительства Архангельской области «Земля» (далее – ГИС АО «Земля») разработана модель данных, соответствующая нормативным требованиям, предъявляемым к системам обеспечения градостроительной деятельности, внесено три массива данных с пространственной информацией, полученных от городов Архангельска, Котласа и Мезенского района Архангельской области.

Реализован функционал «Сервер очереди» регионального сегмента электронного Правительства Архангельской области, который позволил разделить очереди сообщений, поступающих из единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) для Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ) и государственной информационной системы Архангельской области «Архангельская региональная система исполнения регламентов» (далее – СИР). Данный функционал позволяет сократить время обработки межведомственных запросов, направленных через СМЭВ, и снижает количество ошибок, возникающих при неверном соотношении получаемого запроса с информационной системой.

Реализован функционал облачного файлового хранилища, который позволил увеличить объем вложения к заявлениям, подаваемым заявителем через РПГУ и СИР с 10Мб до 1Гб.

Разработаны электронные сервисы с целью межведомственного электронного обмена с Росреестром и Пенсионным фондом, подключены новые виды сведений Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах к 246 организациям, работающим с начислениями и платежами.

Осуществлен переход на новую версию Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), соответствующего требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг».

В результате проведения модернизации РСЭП обеспечено развитие информационных систем в части предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Принято постановление Правительства Архангельской области от 15 декабря 2020 года № 865-пш «О создании государственной информационной системы Архангельской области «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних Архангельской области» (далее – ГИС «ЭКДН»), утверждены план мероприятий и техническое задание на выполнение работ по созданию ГИС «ЭКДН».

Приобретены средства защиты информации для обеспечения требований информационной безопасности и неисключительные права на использование программных продуктов «1С:Предприятие 8.3 ПРОФ» и операционной системы Astra Linux Special Edition. ГИС «ЭКДН» развернута на тестовой площадке, проведены предварительные испытания, система подготовлена

к опытной эксплуатации. Ввод в эксплуатацию ГИС «ЭКДН» запланирован на III квартал 2021 года. Система хранения данных для размещения информационной системы «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних» приобретена, установлена и готова к эксплуатации.

Выполнены работы по разработке дополнительного модуля по выдаче цифровых пропусков государственной информационной системы Архангельской области «Мониторинг эпидемиологической ситуации в Архангельской области» (далее – ГИС «МЭС»). Обеспечена в автоматическом режиме передача данных из ГИС «МЭС» в интеграционную систему на базе федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», а из последней – на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

Обеспечено функционирование 58 информационных систем.

Внедрена локальная видео-конференц-связь Правительства Архангельской области, позволяющая проводить удаленные совещания с участием Губернатора Архангельской области, руководителей исполнительных органов, руководителей подведомственных учреждений исполнительных органов.

В отчетном периоде подготовлено и утверждено техническое задание на закупку автоматизированных рабочих мест сотрудников исполнительных органов и периферийного оборудования. Закупочные процедуры на поставку оборудования запланированы на апрель 2021 года.

Подготовлено и утверждено техническое задание на выполнение работ по развитию государственной информационной системы Архангельской области «Информационно-аналитическая система Архангельской области – подсистема Ситуационного центра Губернатора Архангельской области» (далее – ГИС «ИАС»). Сформирована, согласована и направлена в государственное автономное учреждение Архангельской области «Региональный центр организации закупок» документация на осуществление закупки способом открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по развитию ГИС «ИАС». Извещение о закупке размещено 27 января 2021 года.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета – 244 631,7 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 244 623,4 тыс. рублей.

Не израсходовано 8,3 тыс. рублей – экономия по закупкам на приобретение информационной системы «ГИС «МЭС».

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации участия не принимала.

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование вклада	Плановое значение	Фактическое значение	Причины нарушения плана реализации	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
-------------------	--------------------------	-------------	---------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------	--

1.6. Создание, развитие и сопровождение информационной инфраструктуры муниципальных систем «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних»

министерство связи и информатизации Архангельской области

Создание, развитие информационной системы «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних»

31 декабря

показатель выполнения мероприятия

показатель выполнения мероприятия

Невыполнение этапа связано с длительным процессом формирования единого мнения относительно путей реализации мероприятия и согласования проекта готово к вводу в эксплуатацию. В результате принято решение о создании системы на базе программных продуктов «1С». Также в результате проведенного исследования выявлено несоответствие техническим требованиям АРМ, подключаемым к системе осуществления муниципальных функций по делам несовершеннолетних в объеме 74% от планируемых, что привело к невозможности подключения к системе на III квартале 2021 года

Разработаны основные функциональные системы, проведены предварительные испытания, система готова к вводу в эксплуатацию. Сформирован состав группы опытной эксплуатации из муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних с соответствующими требованиями АРМ, подключаемым к системе осуществления муниципальных функций по делам несовершеннолетних в объеме 74% от планируемых, что привело к невозможности подключения к системе на III квартале 2021 года

Подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий, по результатам которых: проведено обучение по работе с отчетственными операционными системами (далее – ОС) и офисным пакетом 20 ИТ-специалистов исполнительных органов;

закуплены лицензии операционных систем и офисного пакета; опубликована закупочная процедура на выполнение работ по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы «Обучение и тестирование сотрудников органов государственной власти Архангельской области»;

заключен договор на предоставление услуг по переходу исполнительных органов Архангельской области на использование отчетственного офисного программного обеспечения в объеме 156 автоматизированных рабочих мест.

Закуплен программно-аппаратный комплекс защиты объектов критической информационной инфраструктуры RT Platform RS отечественного производства, произведен его монтаж в стойку центра обработки данных Правительства Архангельской области и настроена программная часть.

Закуплен программный комплекс предотвращения утечек конфиденциальной информации и персональных данных из информационно-коммуникационных сетей передачи данных Правительства Архангельской области InfoWatch Traffic Monitor (далее – ПАК), заключен договор на поставку аппаратной части. Внедрение ПАК и консалтинг запланировано на I квартал 2021 года.

Разработано и утверждено техническое задание, подготовлена закупочная документация на закупку сертификата на подключение информационно-телекоммуникационной сети Правительства Архангельской области к государственной системе обнаружения и предотвращения компьютерных атак (ГосСОПКА). Поставка сертификата запланирована на март 2021 года.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 46 044,6 тыс. рублей.

Кассовыми расходами предусмотрено 46 044,6 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ участия не принимала.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации государственной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Перевод автоматизированных рабочих мест сотрудников исполнительных органов государственной власти	министерство связи и информатизации Архангельской области	доля автоматизированных рабочих мест в исполнительных органах	70	0	переход на отечественное программное обеспечение – новый проект в Архангельской области, в связи с этим отсутствуют опыт и специалисты с необходимой квалификацией	В связи с большим объемом информационных систем, программного обеспечения, оборудования, не совместимого с отечественными операционными системами из Единого реестра российского программного обеспечения, потребовалась

1	2	3	4	5	6	7	8
Архангельской области и подведомственных учреждений Архангельской области	Архангельской области и подведомственных учреждений Архангельской области	области	государственной власти Архангельской области и подведомственных учреждений Архангельской области, переведенных под управление операционной системы из единого реестра российского программного обеспечения			в исполнительных органах и подведомственных им учреждениях, что затрудняет сбор данных, необходимых для реализации мероприятий. Для реализации мероприятий проведено обучение по работе с отчетными ОС и офисным пакетом 20 ИТ-специалистов из Единого реестра российского программного обеспечения не совместно с информационными системами, операционных систем и офисного пакета для программное обеспечение, используемым на постоянной основе в исполнительных органах, например, ГИС «Дело», Консультант+, ГИС «Социальная поддержка граждан» и т.д. Также из-за отсутствия данных по имеющемуся техническому и периферийному оборудованию (принтеры, компьютеры) необходимо сбор и анализ информации, который требует значительных временных затрат. В рамках реализации мероприятия на 2021 года:	проработка технического решения для обеспечения доступности и работоспособности. Для реализации мероприятий: проведено обучение по работе с отчетными ОС и офисным пакетом 20 ИТ-специалистов исполнительных органов; осуществлена поставка лицензий операционных систем и офисного пакета для установок на автоматизированные рабочие места сотрудников исполнительных органов; подготовлена и опубликована закупочная процедура на выполнение работ по созданию и внедрению АИС «Обучение и тестирование сотрудников органов государственной власти Архангельской области» для организации обучения сотрудников исполнительных органов в отчетственной ОС и офисном пакете. Плановый срок внедрения системы – апрель 2021 года.
						на 2020 год запрашивалось увеличение количества штатных единиц отдела, однако дополнительные штатные единицы не были согласованы. Большой объем обрабатываемых данных с учетом несогласования дополнительных штатных единиц требует дополнительного времени для решения задачи	заключен договор на предоставление услуг по переходу исполнительных органов государственной власти Архангельской области на использование отчетственного офисного программного обеспечения в объеме 156 автоматизированных рабочих мест. В рамках договора предусмотрено обучение сотрудников исполнительных органов основам работы в ОС и офисном пакете

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Государственная программа выполнялась в соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» на 2020 год, утвержденным распоряжением администрации Губернатора Архангельской области и Правительством Архангельской области от 13 февраля 2020 года № 9-р.

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации и достижение плановых значений целевых показателей и показателей реализации мероприятий:

осуществлено внедрение одной из составляющих частей проекта «Единая карта жителя Архангельской области» – информационная система «Школа» в части учета и мониторинга организации бесплатного горячего питания обучающихся,

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях Архангельской области;

неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вследствие которой не было выполнено в установленный срок мероприятия «Обеспечение развертывания сети абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi в рамках подготовки и проведения социально-значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий Архангельской области» связано с отказом организаторов от проведения запланированных мероприятий;

введена в эксплуатацию региональная система видеонаблюдения за объектами капитального строительства, позволяющая отслеживать ход строительства, соблюдение плана производства работ и технологий, создаваемых в рамках реализации региональных проектов Архангельской области;

обеспечена в автоматическом режиме передача данных из ГИС «МЭС» в интеграционную систему на базе федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», а из последней – на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);

специалистами ГАУ «Управление ИКТ АО» разработана ГИС «МЭС». Расширенный функционал ГИС «МЭС» позволил в период пандемии обеспечить оперативный обмен информацией между медицинскими организациями, Роспотребнадзором и Управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области, обеспечив sms-информирование граждан о необходимости самоизоляции в связи с заболеванием, а также своевременно сообщать о результатах анализов на COVID-2019 в личном кабинете портала госуслуг. За время работы системы отправлено более 18 тысяч sms-сообщений, более 76 тысяч результатов анализов. ГИС «МЭС» содержит информацию о 183 706 проведенных тестах;

реализован дополнительный функционал государственных услуг, а именно: создан «Сервер очереди» который позволил разделить очереди сообщений, поступающих из СМЭВ, что позволяет сократить время обработки межведомственных запросов, направленных через СМЭВ и снижает количество ошибок, возникающих при неверном соотношении получаемого запроса с информационной системой;

реализован функционал облачного файлового хранилища, что позволило увеличить объем вложения к заявлениям, подаваемым заявителями, с 10 Мб до 1 Гб;

обеспечена техническая поддержка и сопровождение АИС ФХД исполнительных органов, иных государственных органов и государственных учреждений Архангельской области в количестве 297 единиц, которые ведут бухгалтерский учет и учет заработной платы в АИС ФХД, что позволило значительно снизить расходы областного бюджета на обслуживание программы для автоматизации ведения бухгалтерского учета и обеспечить оперативный сбор управленческой и финансовой отчетности;

этап «выполнение ремонтных работ (демонтажные работы, замена окон, обустройство фасадов)» мероприятия пункта 1.2 «Развитие сети многофункциональных центров в муниципальных образованиях Архангельской области» реализован с нарушением планового срока выполнения. Основным фактором, повлиявшим на реализацию мероприятия, является дополнительный объем работ, выявленный в ходе проведения текущего ремонта помещения под «флагманское» отделение МФЦ. Данный фактор повлек необходимость корректировки проекта, проектно-сметной документации и ее проверки, что привело к смещению срока сдачи ремонтных работ с декабря 2020 года на февраль 2021 года. Уточненные расчеты к проектно-сметной документации направлены для проверки в ООО «РЦДС», по результатам экспертизы акты выполненных работ будут подписаны и оплачены;

на территории Архангельской области создана региональная система мониторинга транспортных средств с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Мониторинговая информация системы используется в целях управления автомобильным транспортом, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа. Передача мониторинговой информации осуществляется в системы «112» и «Безопасный город»;

участие в государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313. В результате восемь исполнительных органов, осуществляющих функции регионального государственного контроля (надзора), оснащены автоматизированными рабочими местами ДЕРО и мобильными комплектами на базе ноутбука ASUSPRO P2540FB (в общем количестве 95 единиц);

в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) удалось избежать полного закрытия окон приема граждан в отделениях МФЦ. Продолжили работу пять дежурных отделений МФЦ. Прием граждан в дежурных отделениях МФЦ был организован с соблюдением всех ограничительных мер и санитарных требований, благодаря чему была обеспечена работа с заявителями по приему и выдаче документов на предоставление государственных и муниципальных услуг по тем услугам, предоставление которых в электронном виде не осуществляется;

реализация мероприятия «Создание, развитие и сопровождение информационной системы «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних Архангельской области» будет осуществляться ГАУ «Управление ИКТ АО» на базе программных продуктов «1С», что позволит производить настройки и доработку функционала системы с учетом региональных и индивидуальных потребностей муниципальных комиссий Архангельской области, а также обеспечить техническую поддержку пользователей;

закуплен программно-аппаратный комплекс защиты объектов критической информационной инфраструктуры RT Platform RS отечественного производства, произведен его монтаж в стойку центра обработки данных Правительства Архангельской области и настроена программная часть;

подготовлена закупочная документация на закупку сертификата на подключение информационно-телекоммуникационной сети Правительства Архангельской области к государственной системе обнаружения и предупреждения компьютерных атак;

трудности с внедрением нового отечественного программного обеспечения, связанные с процессом настройки программного обеспечения и необходимостью обучения специалистов в исполнительных органах и подведомственных им учреждениях, не позволили своевременно реализовать мероприятие «Перевод автоматизированных рабочих мест работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных государственных учреждений Архангельской области под управление операционной системы из Единого реестра российского программного обеспечения»;

проведение обучения по работе с отечественными ОС и офисным пакетом специалистов исполнительных органов. Запланированы работы по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы «Обучение и тестирование сотрудников органов государственной власти Архангельской области» и переход исполнительных органов Архангельской области на использование отечественного офисного программного обеспечения в объеме 156 автоматизированных рабочих мест.

Факторы, оказывающие влияние на исполнение областного бюджета по различным мероприятиям государственной программы:

неблагоприятная эпидемиологическая ситуация;

неполучение счетов на оплату;

экономия денежных средств по субсидии на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно).

Достижение установленных значений показателей и реализация мероприятий в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы достигается путем постоянного мониторинга и контроля соисполнителей, а также своевременного внесения изменений в план реализации государственной программы со стороны ответственного исполнителя.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы по итогам 2020 года, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2020 года (приложение № 3 к настоящему отчету) проведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 87,4 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования государственной программы, тыс. руб.												освоено
		всего			в том числе по источникам									
		план на год	кассовые расходы	про-центов	федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципалитетов Архангельской области		внебюджетные источники			
план на год	кассовые расходы				план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Подпрограмма № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»

2.2. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архтелецентр»	министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – минсвязи)	7810,9	7810,9	100	0,0	0,0	7810,9	7810,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7650,8
3.1. Создание автоматизированной информационной системы «Единая карта жителя Архангельской области»	минсвязи	8710,0	8710,0	100	0,0	0,0	8710,0	8710,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7100,0
3.2. Обеспечение развертывания сети абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi в рамках подготовки и проведения социально-значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий Архангельской области	минсвязи	416,1	416,1	100	0,0	0,0	416,1	416,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.3. Оснащение системами видеонаблюдения хода строительства и реконструкции объектов капитального строительства	минсвязи	2200,0	2200,0	100	0,0	0,0	2200,0	2200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,7
Итого по подпрограмме		19 137,0	19 137,0	100	0,0	0,0	19 137,0	19 137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 944,5

Подпрограмма № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности»

1.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров на территории Архангельской области	минсвязи	312 996,6	312 996,6	100	0,0	0,0	312 996,6	312 996,6	0,0	0,0	0,0	0,0	304 917,3
1.2. Развитие сети многофункциональных центров в муниципальных образованиях Архангельской области	минсвязи	8 490,7	8 490,7	100	0,0	0,0	8 490,7	8 490,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2 282,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1. Автоматизация приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода	минсвязи	13 227,0	13 227,0	100	11 904,3	11904,3	1 322,7	1 322,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13 227,0
3.1. Обеспечение деятельности министерства связи и информационных технологий Архангельской области	минсвязи	31121,6	30871,3	99,2	0,0	0,0	31121,6	30871,3	0,0	0,0	0,0	0,0	30805,9
Итого по подпрограмме		365 835,9	365 585,6	100	11 904,3	11 904,3	353 931,6	353 681,3	0,0	0,0	0,0	0,0	351 232,5

Подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»

1.1. Развитие и поддержка функционирования автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности	минсвязи	23 759,8	23 759,8	100	0,0	0,0	23 759,8	23 759,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6 082,6
1.3. Развитие государственной информационной системы Архангельской области «Геоинформационная система Правительства Архангельской области «Земля»	минсвязи	4 500,0	4 500,0	100	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4. Модернизация информационных систем регионального сегмента электронного правительства (далее – РСЭП) (в том числе ведомственных информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме)	минсвязи	16 803,4	16 803,4	100	0,0	0,0	16 803,4	16 803,4	0,0	0,0	0,0	0,0	16 803,4
1.6. Создание, развитие и сопровождение информационной системы «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних»	минсвязи	5 387,7	5 387,7	100	0,0	0,0	5 387,7	5 387,7	0,0	0,0	0,0	0,0	631,0
1.7. Модернизация государственной информационной системы Архангельской области «Мониторинг эпидемиологической ситуации в Архангельской области»	минсвязи	908,3	900,0	99,1	0,0	0,0	908,3	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
3.1. Развитие центра обработки данных Правительства Архангельской области	минсвязи	3 681,7	3 681,7	100	0,0	0,0	3 681,7	3 681,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 681,7
3.3. Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области»	минсвязи	169 570,0	169 570,0	100	0,0	0,0	169 570,0	169 570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148 708,5
3.4. Модернизация и развитие видео-конференц-связи Правительства Архангельской области	минсвязи	9 297,8	9 297,8	100	0,0	0,0	9 297,8	9 297,8	0,0	0,0	0,0	0,0	9 176,1
3.5. Информационно-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области	минсвязи	3 123,0	3 123,0	100	0,0	0,0	3 123,0	3 123,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.8. Развитие и техническое сопровождение ГИС АО «Информационно-аналитическая система Архангельской области – подсистема Ситуационного центра Губернатора Архангельской области»	минсвязи	7 600,0	7 600,0	100	0,0	0,0	7 600,0	7 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме		244 631,7	244 623,4	100	0,0	0,0	244 631,7	244 623,4	0,0	0,0	0,0	0,0	185 983,3
Подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»													
1.1. Перевод автоматизированных рабочих мест работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных государственных учреждений Архангельской области под управление операционной системы из Единого реестра российского программного обеспечения	минсвязи	14 350,0	14 350,0	100	0,0	0,0	14 350,0	14 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 924,5
2.1. Установка средств защиты объектов критической информационной инфраструктуры и государственных информационных систем Архангельской области	минсвязи	8 899,3	8 899,3	100	0,0	0,0	8 899,3	8 899,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8 899,3
2.5. Внедрение программно-аппаратного комплекса защиты от утечек информации	минсвязи	16 513,3	16 513,3	100	0,0	0,0	16 513,3	16 513,3	0,0	0,0	0,0	0,0	12 850,0
2.6. Обеспечение информационной безопасности объектов критической инфраструктуры	минсвязи	6 282,0	6 282,0	100	0,0	0,0	6 282,0	6 282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по подпрограмме		46 044,6	46 044,6	100	0,0	0,0	46 044,6	46 044,6	0,0	0,0	0,0	0,0	29 673,8
Всего по государственной программе		675 649,2	675 390,6	100	11 904,3	11 904,3	663 744,9	663 486,3	0,0	0,0	0,0	0,0	581 834,1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2020 году
государственной программы
Архангельской области «Цифровое
развитие Архангельской области»

СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель – министерство связи и информационных технологий Архангельской области

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значения целевого показателя					Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя	
			фактические за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, процентов		плановое на текущий год
			2018 год	2019 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Государственная программа Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области»

2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг	министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – минсвязи)	процентов	98,42	98,33	90	98,42	109,4	90	
3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	минсвязи	процентов	90,2	91,5	90	91,9	102,1	90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Подпрограмма № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»

4. Доля выданных операторам связи технических условий на размещение оборудования на сооружениях связи от количества поступивших заявок	минсвязи	процентов	–	–	100	100	100	100	
6. Объем выполненных работ по развертыванию сети абонентского радиодоступа согласно полученному техническому заданию	минсвязи	процентов	–	–	100	–	–	–	заявки организаторов мероприятий отозваны по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)
7.1. Создание региональной системы видеонаблюдения на объектах капитального строительства	минсвязи	единиц	–	–	1	1	100	–	
7.2. Создание информационной системы «Школа»	минсвязи	единиц	–	–	1	1	100	–	

Подпрограмма № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности»

8. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр для получения государственных и муниципальных услуг	минсвязи	минут	15	15	15	15	100	15	
9. Количество осуществляемых многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг видов деятельности, приносящей доход (нарастающим итогом)	минсвязи	единиц	2	2	2	2	100	3	
10. Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок	минсвязи	процентов	–	–	75	80	106,7	–	

Подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»

15. Доля органов государственной власти Архангельской области, иных государственных органов Архангельской области и государственных учреждений Архангельской области, осуществляющих ведение бухгалтерского учета в автоматизированной информационной системе финансово-хозяйственной деятельности	минсвязи	процентов	5	–	100	100	100	100	
19. Коэффициент экстенсивного использования оборудования центра обработки данных	минсвязи	процентов	–	–	96	99	103,1	96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

21. Создание информационной системы «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних»	минсвязи	единиц	–	–	1	–	–	–	невыполнение планового показателя связано с длительным процессом формирования единого мнения относительно путей реализации мероприятия пункта 1.6. и согласования проектов технических заданий с участниками информационного взаимодействия. В результате принято решение о создании системы на базе программных продуктов «1С»
21.1. Модернизация государственной информационной системы «Мониторинг эпидемиологической ситуации в Архангельской области»	минсвязи	единиц	–	–	1	1	100	–	
21.2. Обеспечение бесперебойной работы видео-конференц-связи Правительства Архангельской области	минсвязи	процентов	–	–	70	71	101,4	75	
21.6. Количество модернизированных информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме	минсвязи	единиц	–	–	2	2	100	2	
21.7. Формирование реестров обеспечения градостроительной деятельности	минсвязи	единиц	–	–	2	2	100	7	

Подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»

22. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	минсвязи	процентов	–	–	70	93,7	133,8	75	превышение планового значения показателя обусловлено проведением разъяснительной работы с исполнительными органами и подведомственными учреждениями о необходимости закупки отечественных продуктов, а также с увеличением на рынке программного обеспечения конкурентоспособных продуктов отечественных разработчиков
24. Средний срок простоя информационных систем органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в результате компьютерных атак	минсвязи	часов	65	–	24	24	100	18	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2020 году
государственной программы
Архангельской области «Цифровое
развитие Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я
**о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),
предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы
Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» по итогам 2020 года**

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей	Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тысяч рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

Субсидия на поддержку региональных проектов с сфере информационных технологий

Доля проверок, осуществляемых по приоритетным видам регионального государственного контроля (надзора), информация о которых вносится в единый реестр проверок (далее – ЕРП) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, в общем количестве указанных проверок	процентов	75	на дату формирования отчета (по предварительной оценке) 80	106,7	11 904,3	-	-	-
--	-----------	----	--	-------	----------	---	---	---



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2020 году
государственной программы
Архангельской области «Цифровое
развитие Архангельской области»

О Ц Е Н К А
**эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Цифровое развитие Архангельской области» за 2020 год**

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ _г)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ _г)	Уровень расходования средств исполнителем (РС _г)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР _г) (гр. 2 x 35 + гр. 3 x 55 + гр. 4 x 10)	Оценки реализации государственной программы по исполнителю (КР _{исп})	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КР _{ит}) (гр. 6 x 0,8 + гр. 7 x 0,2)	Примечание
-------------	--	--	--	--	---	---	--	------------

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	0,82	0,89	1	87,7	-	-	-	
В целом по государственной программе					87,7	86,0	87,4	

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

