



## ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 апреля 2022 г. № 145-рп

г. Архангельск

### **Об утверждении отчета о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 549-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2021 году государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 10 октября 2019 года № 549-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2021 году высокой.

3. Министерству связи и информационных технологий Архангельской области:

1) до 1 июня 2022 года совместно с государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» (далее – ГАУ «Управление ИКТ») завершить работы по развитию государственной информационной системы Архангельской области «Геоинформационная система Правительства Архангельской области «Земля»;

2) до 30 октября 2022 года совместно с государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Архангельский телекоммуникационный центр» обеспечить создание шести сооружений связи;

3) до 15 декабря 2022 года совместно с ГАУ «Управление ИКТ» завершить работы по модернизации двух подсистем государственной информационной системы Архангельской области «Информационно-

аналитическая система Архангельской области – подсистема ситуационного центра Губернатора Архангельской области»;

4) до 30 декабря 2022 года совместно с операторами региональных ведомственных информационных систем Архангельской области, используемых для предоставления массовых социально значимых услуг Архангельской области, обеспечить выполнение работ по переводу указанных услуг в электронный формат в соответствии с планом перевода массовых социально значимых услуг (сервисов) в электронный формат, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности;

5) до 30 декабря 2022 года внедрить систему учета горячего питания учащихся общеобразовательных организаций городских округов Архангельской области «Город Новодвинск» и «Северодвинск» по программам начального общего образования в государственной информационной системе Архангельской области «Единая карта жителя Архангельской области».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора  
Архангельской области –  
председатель Правительства  
Архангельской области**



**А.В. Алсуфьев**

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 13 апреля 2022 г. № 145-рп

**О Т Ч Е Т**  
**о реализации государственной программы Архангельской**  
**области «Цифровое развитие Архангельской области»**  
**за 2021 год**

**I. Результаты реализации мероприятий**  
**государственной программы Архангельской области**

В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

**Подпрограмма № 1 «Развитие связи и навигационных**  
**технологий на территории Архангельской области»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы реализовывались пять мероприятий, по результатам которых:

осуществлялась эксплуатация, содержание и обслуживание 4 единиц телекоммуникационного оборудования, 8 объектов инженерной инфраструктуры (сооружений связи), 24 единиц серверного оборудования и оборудования центра обработки данных. Кроме того, в отчетном периоде осуществлялись техническая поддержка и сопровождение 46 видов программного обеспечения (Windows server 2016 R2, Ubuntu Server 16.04, АСУОП «Удобный маршрут», Региональной системы мониторинга транспорта АТ-Server), обеспечена бесперебойная работа 13 баз данных (PostgreSQL, Microsoft SQL Server 2012 и Oracle DataBase 12c);

заключены следующие контракты:

от 7 декабря 2021 года № 4 на услуги по разработке проектов на строительство шести сооружений связи с обществом с ограниченной ответственностью «МОСТСЕРВИС». Срок исполнения обязательств по контракту – 8 марта 2022 года;

от 18 октября 2021 года № 3 по обеспечению доступности населению услуг подвижной радиотелефонной связи с акционерным обществом «МТС». Срок оказания услуг – 10 декабря 2021 года. Услуги по контракту исполнителем оказаны в полном объеме;

осуществлена разработка технического задания на выполнение работ по созданию автоматизированной информационной системы «Управление Наземным Пассажирским Транспортom» для проведения закупочной процедуры;

проведена закупка на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение в части реализации следующих задач: нефинансовый

процессинг событий, связанных с фактами оказания гражданам социальной помощи с участием торгово-сервисных предприятий в рамках программ поддержки населения, осуществляемых органами исполнительной власти Архангельской области, и осуществление оплаты государственных и муниципальных услуг посредством государственной информационной системы «Единая карта жителя Архангельской области»;

внедрена система учета горячего питания учащихся общеобразовательных организаций городского округа «Город Архангельск» по программам начального общего образования. Сформирована и наполнена необходимая база данных в общеобразовательных организациях городских округов Архангельской области «Город Новодвинск» и «Северодвинск» по программам начального общего образования в специализированном программном комплексе «In-Shkola.Server»;

подготовлено техническое задание на оказание услуг по реализации этапов создания государственной информационной системы «Единая карта жителя Архангельской области», включающее создание и внедрение мобильного приложения «Информационная система нефинансового процессинга. Личный кабинет гражданина», и мобильного приложения «Информационная система нефинансового процессинга. Касса торгово-сервисного предприятия»;

обеспечено функционирование системы видеонаблюдения на избирательных участках в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации VIII созыва. Организована передача видеоизображения с видеокамер в координационный центр Правительства Российской Федерации установленных в пунктах вакцинации в г. Северодвинске (ГБУЗ «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи»), г. Котласе (ГБУЗ «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого), г. Архангельске (ГБУЗ «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1, ГБУЗ «Приморская ЦРБ).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 88 691,6 тыс. рублей. За отчетный период израсходовано 88 691,6 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимали.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушений плана.

### **Подпрограмма № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий, по результатам которых:

обеспечен доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Архангельской области 98,63 процента граждан Архангельской области. Действуют 30 отделений государственного автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) на 192 окна приема, 89 территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП) на 93 окна приема, 2 окна приема в Центре оказания услуг (на базе автономной некоммерческой организации «Агентство регионального развития Архангельской области»). Через МФЦ предоставляется 415 услуг, в том числе 62 услуги федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов, 74 услуги исполнительных органов государственной власти Архангельской области (далее – ИОГВ), 271 услуга органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, а также 8 услуг иных организаций.

В 2021 году на предоставление государственных и муниципальных услуг через МФЦ подано 543 447 заявлений от физических и юридических лиц (в 2020 году – 514 294 заявления), в том числе 493 316 (90,8 процента) заявлений по услугам федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и органов государственных внебюджетных фондов, 45 400 (8,3 процента) заявлений по услугам исполнительных органов государственной власти Архангельской области и 4731 (0,9 процента) заявлений по услугам органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.

Заключены и оплачены договоры на поставку коммунальных услуг на содержание помещения, приобретенного под флагманское отделение МФЦ по адресу: Архангельск, ул. Воскресенская, д. 12 (на базе отделения № 2 по г. Архангельску).

Зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Центр управления регионом Архангельской области» (далее – АНО «ЦУР»).

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 364 014,2 тыс. рублей. За отчетный период израсходовано 361 278,2 тыс. рублей.

Не израсходовано 2735,9 тыс. рублей, в том числе:

2308,1 тыс. рублей – длительная процедура регистрации АНО «ЦУР»;

342,6 тыс. рублей – экономия по закупкам министерства связи и информационных технологий Архангельской области.

3. В отчетном периоде участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимали.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушений плана.

### **Подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 14 мероприятий, по результатам которых:

заключен договор на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности, осуществлены закупки расширенной корпоративной лицензии на программные продукты «1С:Предприятие 8 КОРП» и подписки на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С:Предприятие» в централизованных информационных системах для государственных учреждений;

заключен договор на развитие государственной информационной системы Архангельской области «Геоинформационная система Правительства Архангельской области «Земля» (далее – ГИС «Земля») на передачу неисключительных прав, выполнение работ по установке, настройке и техническому сопровождению программного обеспечения. Работы были завершены в феврале 2022 года;

загружено 10 графических и текстовых данных и нормативных правовых актов Архангельской области, регламентирующих обеспечение градостроительной деятельности;

проведена модернизация регионального сегмента электронного правительства, включающего государственную информационную систему Архангельской области (далее – ГИС) «Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)», «Архангельская региональная система исполнения регламентов» (далее – СИР). Обеспечено автозаполнение форм из профиля гражданина Единой системы идентификации и аутентификации, цифрового профиля; реализованы функционалы:

автоматического формирования межведомственных запросов;

автоматизации процедур принятия решения в соответствии с критериями принятия решения;

автоматического формирования результата предоставления услуги в электронном виде, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица;

ведения электронного реестра решений;

оповещения сотрудников организаций по электронной почте о заявлениях, срок обработки по которым подходит к концу или обработка просрочена;

на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) выведены 74 массовые социально значимые услуги;

установлено и настроено оборудование для государственной автоматизированной системы «Правосудие». Построена защищенная инфраструктура, подключены 69 участков мировых судей к государственной автоматизированной системе «Правосудие»;

подготовлено и утверждено техническое задание на выполнение работ по созданию и внедрению информационной системы «Электронный реестр полномочий и функций исполнительных органов государственной власти Архангельской области». Внедрение запланировано на декабрь 2022 года;

выполнены работы по проектированию структурированной кабельной сети в административном здании по адресу: г. Архангельск, ул. Выгучейского, д. 18, получено положительное заключение локально-сметного расчета, подготовлены техническое задание и закупочная документация;

осуществлены поставка и установка в Центре обработки данных Правительства Архангельской области (далее – ЦОД) и Резервном центре обработки данных Правительства Архангельской области (далее – РЦОД) серверного оборудования и оборудования для мониторинга состояния ЦОД (температуры и влажности), системы хранения данных и серверного оборудования;

осуществлены поставка и установка серверного оборудования видеоконференц-связи Правительства Архангельской области (далее – ВКС). Заключен договор на оказание технической поддержки ВКС Правительства Архангельской области;

подключены к новой системе ВКС 26 муниципальных образований Архангельской области;

клиентское оборудование ВКС передано в 25 муниципальных образований Архангельской области;

обеспечено обслуживание инфраструктуры печати 23 ИОГВ;

обеспечено обслуживание автоматизированных рабочих мест в 25 ИОГВ;

установлено и настроено программное обеспечение для учета парка информационно-коммуникационного оборудования, копировально-множительной техники и программного обеспечения;

проведены работы по ремонту, обслуживанию и технической поддержке рабочих мест 1683 государственных гражданских служащих Архангельской области и работников ИОГВ, выполнено более 800 заявок на обслуживание;

обновлена компьютерная и копировально-множительная техника в соответствии с заявками и потребностями в материально-техническом обеспечении ИОГВ;

осуществлено подключение 130 органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области к государственной информационной системе Архангельской области «Система электронного документооборота Правительства Архангельской области «Дело»;

закуплено оборудование для выездных мероприятий: устройства видеозахвата, акустическая система, PTZ-камера, конференц-система, складной стол;

создана автоматизированная информационная система Архангельской области «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости Архангельской области» (далее – ИС «КОТИОН»), которая аттестована на соответствие требованиям по безопасности конфиденциальной информации и введена в эксплуатацию;

осуществлена поставка, произведены монтаж и пуско-наладка комплекса планетарного сканирования в государственном бюджетном учреждении Архангельской области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации».

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 413 776,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 8458,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 405 318,2 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 413 766,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 8458,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 405 307,6 тыс. рублей.

Не израсходовано 10,6 тыс. рублей в связи с экономией по закупочным процедурам.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации мероприятия государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313. Заключено соглашение от 29 декабря 2020 года № 071-09-2021-216 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», а также организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Правительством Архангельской области.

4. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушений плана.

#### **Подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»**

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация двух мероприятий, по результатам которых:

проведены аудит и перевод 190 автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ) государственных гражданских служащих Архангельской области и работников ИОГВ на отечественные операционные системы Astra Linux и 589 АРМ на офисное приложение Р7-Офис из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных;

подготовлено техническое задание на установку и настройку ПАК ViPNet Coordinator HW. Проведение работ запланировано на 2022 год.



2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 9940,0 тыс. рублей. За отчетный период израсходовано 9940,0 тыс. рублей.

3. Участия в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимали.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

### **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы**

Мероприятия государственной программы выполнялись в соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» на 2021 год, утвержденным распоряжением министерства связи и информационных технологий Архангельской области от 26 января 2021 года № 6-р.

В 2021 году на ход реализации государственной программы оказало влияние распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в связи с чем несвоевременно выполнялись обязательства по заключенным контрактам на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, отменялись конкурсные процедуры, отменялись или переносились сроки мероприятий, осуществлялось перераспределение бюджетных средств по статьям расходов.

Введение ограничений на проведение массовых мероприятий на территории Архангельской области указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у «О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) оказало влияние на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 (длительная процедура регистрации АНО «ЦУР»).

В ходе выполнения мероприятий государственной программы зафиксированы следующие факторы, повлиявшие на ход ее реализации и достижение плановых значений целевых показателей и показателей реализации мероприятий:

созданная система видеонаблюдения хода строительства и реконструкции объектов капитального строительства функционирует в круглосуточном режиме с ведением архива записей с камер видеонаблюдения;

введена предварительная запись заявителей в отделениях социальной защиты населения и клиентских службах государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в связи с закрытием территориальных обособленных рабочих мест межрайонных инспекций налоговых служб по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в Приморском и Онежском муниципальных районах Архангельской области, обусловившим увеличение количества обращений граждан через отделения МФЦ;

на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) выведены 74 массовые социально значимые услуги;

внедрена система учета горячего питания учащихся в общеобразовательных организациях городского округа «Город Архангельск» по программам начального общего образования в государственной информационной системе Архангельской области «Единая карта жителя Архангельской области»;

построена защищенная инфраструктура государственной автоматизированной системы «Правосудие», подключено 69 участков мировых судей во исполнение мероприятия государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 313;

создана ИС «КОТИОН» для автоматизации процессов сбора и подготовки данных для определения кадастровой стоимости, построения и применения моделей определения кадастровой стоимости;

обеспечено связью 12 населенных пунктов муниципальных образований Архангельской области с использованием оборудования маломощных базовых станций сотовой связи.

Факторами, оказавшими влияние на исполнение областного бюджета в 2021 году по различным мероприятиям государственной программы, стали:

неполучение счетов на оплату;

экономия денежных средств по субсидии на иные цели (компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно);

экономия по результатам конкурсов либо отмена конкурсных процедур и т.д.

Достижение установленных значений показателей и реализация мероприятий в соответствии с утвержденным планом реализации государственной программы достигалась путем постоянного мониторинга и контроля ответственным исполнителем.

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, по итогам 2021 года приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2021 года (приложение № 3 к настоящему отчету) проведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 96,2 балла.

## II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей											освоено
		всего			в том числе по источникам								
		план на год	кассовые расходы	процентов	федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		
план на год	кассовые расходы				план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

### Подпрограмма № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»

1.2. Создание, развитие сетей связи и сооружений связи с целью построения инфраструктуры связи на территории Архангельской области	министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – минсвязи)	33629,7	33629,7	100	0	0	33629,7	33629,7	0	0	0	0	4421,7
2.2. Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архтелецентр»	минсвязи	15271,7	15271,7	100	0	0	15271,7	15271,7	0	0	0	0	12714,9
2.3. Создание, обеспечение функционирования центра компетенции «Арктика» (расширение функциональных возможностей региональной системы мониторинга транспортных средств)	минсвязи	3379,0	3379,0	100	0	0	3379,0	3379,0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1. Создание автоматизированной информационной системы «Единая карта жителя Архангельской области»	минсвязи	34020,0	34020,0	100	0	0	34020,0	34020,0	0	0	0	0	16142,0
3.5. Обеспечение видеонаблюдения на объектах, расположенных на территории Архангельской области	минсвязи	2391,2	2391,2	100	0	0	2391,2	2391,2	0	0	0	0	2391,2
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>88691,6</b>	<b>88691,6</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88691,6</b>	<b>88691,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35669,8</b>
<b>Подпрограмма № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности»</b>													
1.1. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров на территории Архангельской области	минсвязи	320396,6	320396,6	100	0	0	320396,6	320396,6	0	0	0	0	307230,6
1.2. Развитие сети многофункциональных центров в муниципальных образованиях Архангельской области	минсвязи	1619,2	1619,2	100	0	0	1619,2	1619,2	0	0	0	0	1419,7
2.2. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Центр управления регионом Архангельской области»	минсвязи	2308,1	0	0	0	0	2308,1	0	0	0	0	0	0
3.1. Обеспечение деятельности министерства связи и информационных технологий Архангельской области	минсвязи	39690,3	39262,4	98,9	0	0	39690,3	39262,4	0	0	0	0	37969,5
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>364014,2</b>	<b>361278,2</b>	<b>99,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364014,2</b>	<b>361278,2</b>					<b>346619,8</b>
<b>Подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»</b>													
1.1. Развитие и поддержка функционирования автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности	минсвязи	11623,7	11623,7	100	0	0	11623,7	11623,7	0,0	0,0	0,0	0,0	9165,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2. Развитие государственной информационной системы Архангельской области «Геоинформационная система Правительства Архангельской области «Земля»	минсвязи	5950,0	5950,0	100	0	0	5950,0	5950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Модернизация информационных систем регионального сегмента электронного правительства (далее – РСЭП) (в том числе ведомственных информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме)	минсвязи	18244,3	18244,3	100	0	0	18244,3	18244,3	0,0	0,0	0,0	0,0	17458,4
1.4. Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы	минсвязи	8631,0	8631,0	100	8458,4	8458,4	172,6	172,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8631,0
1.7. Создание и развитие автоматизированной информационной системы Архангельской области «Электронный реестр полномочий и функций	минсвязи	3940	3940	100	0	0	3940	3940	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1. Развитие Единой сети передачи данных Правительства Архангельской области	минсвязи	2420	2420	100	0	0	2420	2420	0,0	0,0	0,0	0,0	2405,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1. Развитие центра обработки данных Правительства Архангельской области	минсвязи	15446	15446	100	0	0	15446	15446	0,0	0,0	0,0	0,0	4256,4
3.2. Развитие резервного центра обработки данных Правительства Архангельской области	минсвязи	8627	8627	100	0	0	8627	8627	0,0	0,0	0,0	0,0	6054,3
3.3. Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области»	минсвязи	198935,7	198935,7	100	0	0	198935,7	198935,7	0,0	0,0	0,0	0,0	171666,0
3.4. Модернизация и развитие видео-конференц-связи Правительства Архангельской области	минсвязи	15964	15964	100	0	0	15964	15964	0,0	0,0	0,0	0,0	13971,8
3.5. Информационно-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области	минсвязи	96166,8	96166,8	100	0	0	96166,8	96166,8	0,0	0,0	0,0	0,0	37262,8
3.6. Модернизация оборудования для выездных мероприятий	минсвязи	300	289,4	96,5	0	0	300	289,4	0,0	0,0	0,0	0,0	289,4
3.7. Создание и развитие автоматизированной информационной системы Архангельской области «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости Архангельской области»	минсвязи	24480,1	24480,1	100	0	0	24480,1	24480,1	0,0	0,0	0,0	0,0	23556,5
3.8. Развитие и техническое сопровождение ГИС АО «Информационно-аналитическая система Архангельской области – подсистема Ситуационного центра Губернатора Архангельской области»	минсвязи	3048	3048	100	0	0	3048	3048	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>413776,6</b>	<b>413766,0</b>	<b>100,0</b>	<b>8458,4</b>	<b>8458,4</b>	<b>405318,2</b>	<b>405307,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>294717,4</b>
<b>Подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»</b>													
1.1. Перевод автоматизированных рабочих мест работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных государственных учреждений Архангельской области под управление операционной системы из Единого реестра российского программного обеспечения	минсвязи	2076	2076	100	0	0	2076,0	2076,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1800,0
2.2. Модернизация защищенных сетей передачи данных	минсвязи	7864	7864	100	0	0	7864,0	7864,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого по подпрограмме</b>		<b>9940,0</b>	<b>9940,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9940,0</b>	<b>9940,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1800,0</b>
<b>Всего по государственной программе</b>		<b>876422,4</b>	<b>873675,8</b>	<b>99,7</b>	<b>8458,4</b>	<b>8458,4</b>	<b>867964,0</b>	<b>865217,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>678807,0</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2021 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Цифровое развитие  
Архангельской области»

**С В Е Д Е Н И Я**  
**о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области**  
**«Цифровое развитие Архангельской области» по итогам 2021 года**

Ответственный исполнитель – министерство связи и информационных технологий Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя					Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя	
			фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое, на отчетный год	фактическое, за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, процентов		плановое на текущий год
			2019 год	2020 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Государственная программа Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области»**

2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг	министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – минсвязи)	процентов	98,3	98,4	90	98,6	109,6	90	
---	---	-----------	------	------	----	------	-------	----	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	минсвязи	процентов	91,5	91,9	90	90,3	100,3	90	
<b>Подпрограмма № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»</b>									
7. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями	минсвязи	процентов	–	–	100	100	100	100	
7.1. Объем выполненных работ по обеспечению видеонаблюдения на объектах согласно субсидии на иные цели	минсвязи	процентов	–	–	100	100	100	–	
<b>Подпрограмма № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности»</b>									
8. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр для получения государственных и муниципальных услуг	минсвязи	минут	15	15	15	15	100	–	
9. «Цифровая зрелость» органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений	минсвязи	процентов	–	–	11,0	11,0	100	18,0	
<b>Подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»</b>									
10. Количество функционирующих информационных систем и программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих цифровизацию государственного управления	минсвязи	единиц	48	58	66	66	100	72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. Доля мировых судебных участков Архангельской области, на которых обеспечено защищенное подключение к сети системы «Правосудие», а также организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие, в общем количестве судебных участков мировых судей в Архангельской области в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»	минсвязи	процентов	–	–	100	100	100	–	
13. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде	минсвязи	процентов (не менее)	–	–	25	97	388	55	в соответствии с условиями соглашения о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» на территории Архангельской области в 2021 году для достижения планового показателя было необходимо перевести в электронный формат 19 массовых социально значимых услуг (25% от 79 массовых социально значимых услуг). Общее количество массовых социально значимых услуг, переведенных в электронный формат в 2021 году, составило 76 услуг
<b>Подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»</b>									
14. Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий на уровне Архангельской области	минсвязи	процентов	–	–	45	45	100	50	
15. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения	минсвязи	процентов	–	93,7	75	94,43	125,9	–	показатель перевыполнен по следующим причинам: на рынке программного обеспечения много конкурентоспособных продуктов отечественных разработчиков; проведена большая разъяснительная работа с исполнительными органами государственной власти

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Архангельской области и подведомственными учреждениями о необходимости закупки отечественных продуктов
16. Средний срок простоя информационных систем органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в результате компьютерных атак	минсвязи	часов	65	24	18	18	100	–	

---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к отчету о реализации в 2021 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Цифровое развитие  
Архангельской области»

**С В Е Д Е Н И Я**

**о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),  
предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы  
Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» по итогам 2021 года**

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей	Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области

Субсидия на обеспечение на судебных участках мировых судей защищенного подключения к сети Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», а также организацию защищенного межведомственного электронного взаимодействия

Доля мировых судебных участков Архангельской области, на которых обеспечено защищенное подключение к сети системы «Правосудие», а также организовано защищенное межведомственное электронное взаимодействие, в общем количестве судебных участков мировых судей в Архангельской области в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»	процентов	100	100	100	8458,4	—	—	—
---	-----------	-----	-----	-----	--------	---	---	---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к отчету о реализации в 2021 году  
государственной программы  
Архангельской области  
«Цифровое развитие  
Архангельской области»

**О Ц Е Н К А**  
**эффективности реализации государственной программы Архангельской области**  
**«Цифровое развитие Архангельской области» за 2021 год**

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ <sub>j</sub> )	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ <sub>j</sub> )	Уровень расходования средств исполнителем (РС <sub>j</sub> )	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРІ <sub>j</sub> ) (гр. 2 x 35 + гр. 3 x 55 + гр. 4 x 10)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРІ <sub>исп</sub> )	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРІ <sub>итп</sub> ) (гр. 6 x 0,8 + гр. 7 x 0,2)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	0,98	1	1	99,3	–			
В целом по государственной программе					99,3	84,0	96,2	

Эффективность реализации государственной программы – высокая.