
  УТВЕРЖДЕН 
протоколом проектного комитета 

Архангельской области 
от 29 сентября 2023 года № 6 

ПАСПОРТ  
регионального проекта  

«Развитие сельского туризма» 
 

1. Основные положения 
 

 

Краткое наименование регионального проекта Развитие сельского туризма Срок 
реализации 01.01.2024 31.12.2026 

Куратор регионального проекта Автушенко Евгений Владимирович,  Заместитель Председателя Правительства Архангельской области 
Руководитель регионального проекта Бажанова Ирина Борисовна,  министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской 

области 
Администратор регионального проекта Мохнаткина Юлия Михайловна начальник отдела агропромышленного производства и пищевой 

промышленности управления сельского хозяйства и социального 
развития села министерства агропромышленного комплекса и 
торговли Архангельской области 

Связь с государственными программами 
(комплексными программами) Российской 
Федерации и (или) с государственными 
программами Архангельской области (далее – 
государственные программы) 

1. Государственная программа 
Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Архангельской области 

2. Государственная программа (комплексная 
программа) Российской Федерации 

Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия 



 
 

2. Показатели регионального проекта 
 

 

№ 
п/п Показатели проекта Уровень 

показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Признак 
возрастания/ 

убывания 

Нарастающий 
итог 

Декомпозиция 
на муници-

пальные 
образования 

Архангельской 
области 

Информационная 
система (источник 

данных) значение год 2024 2025 2026 

1 Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими 
государственную поддержку на развитие сельского туризма 

1.1 Прирост объема 
производства 
сельскохозяйственной 
продукции, 
обеспеченный 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями
, получившими 
государственную 
поддержку на развитие 
сельского туризма   

ФП  Процент 0 2022 3,0 3,0 - возрастающий нет нет Данные отчетов 
получивших 
государственную 
поддержку на 
реализацию 
проектов развития 
сельского туризма 
о достижении 
значений 
результатов 
предоставления 
гранта 

1.2 Количество туристов, 
посетивших объекты 
сельского туризма 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
получивших 
государственную 
поддержку 
(нарастающим итогом) 

ФП  Человек 0 2022 18000 29500 - возрастающий да нет Данные отчетов 
получивших 
государственную 
поддержку на 
реализацию 
проектов развития 
сельского туризма 
о достижении 
значений 
результатов 
предоставления 
гранта 

1.3 Количество занятых в 
сфере сельского 
туризма в результате 

ФП  Человек 0 2022 2 3 - возрастающий да нет Данные отчетов 
получивших 
государственную 



реализации проектов 
развития сельского 
туризма за счет 
государственной 
поддержки 
(нарастающим итогом) 

поддержку на 
реализацию 
проектов развития 
сельского туризма 
о достижении 
значений 
результатов 
предоставления 
гранта 

 
 

 
3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году 

№ п/п Показатели регионального проекта Уровень 
показателя 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам 
На конец 
2024 года 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

1 Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма 

1.1 

Прирост объема производства 
сельскохозяйственной продукции, 
обеспеченный сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, получившими 
государственную поддержку на развитие 
сельского туризма   

ФП Процент - - - - - - - - - - - 3,0 

1.2 

Количество туристов, посетивших объекты 
сельского туризма сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, получивших 
государственную поддержку 
(нарастающим итогом) 

ФП Человек - - - - - - - - - - - 18000 



1.3 

Количество занятых в сфере сельского 
туризма в результате реализации проектов 
развития сельского туризма за счет 
государственной поддержки 
(нарастающим итогом) 

ФП Человек - - - - - - - - - - - 2 

 
 
 
 

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
(результата) 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое  
значение Период, год 

Характеристика мероприятия (результата) 
Тип 

мероприятия 
(результата) 

Декомпозиция  
намуниципаль-

ные 
образования 

Архангельской 
области 

значение год 2024 2025 2026 

1. Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими 
государственную поддержку на развитие сельского туризма, к 2026 году на 3% 

1.1 Обеспечена реализация проектов 
развития сельского туризма, 
получивших государственную 
поддержку, обеспечивающих 
прирост производства 
сельскохозяйственной 
продукции (нарастающим 
итогом). Нарастающий итог  

Единица 0 2022 1 1 1 1. Реализация за счет средств 
федерального бюджета (да) 
 
2. Механизм реализации мероприятия 
(результата): мероприятие реализуется 
путем предоставления министерством 
агропромышленного комплекса и 
торговли Архангельской областисубсидии 
на развитие сельского туризма 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением 
личных подсобных хозяйств), 
относящимся к категории «малое 
предприятие» или «микропредприятие» в 
соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» по результатам 

оказание услуг 
(выполнение 

работ) 

нет 



конкурсного отбора проектов развития 
сельского туризма, проведенного 
Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации в установленном 
порядке, в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий и грантов в 
форме субсидий на государственную 
поддержку агропромышленного и 
рыбохозяйственного 
комплекса,утвержденными 
постановлением Правительства 
Архангельской области 
 

 
 

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (тыс. рублей) 

Всего 
(тыс. 

рублей) 

Участник 
государственной 

программы 2024 2025 2026 

1. Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма 

1.1. 
Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших 
государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства 
сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом). Нарастающий итог  

8000,0 8000,0 800,0 16800,0 министерство 
агропромышленного 
комплекса и торговли 
Архангельской 
области 1.1.1. областной бюджет 8000,0 8000,0 800,0 16800,0 

Итого по региональному проекту: 8000,0 8000,0 800,0 16800,0  

областной бюджет 8000,0 8000,0 800,0 16800,0  

 
6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое 

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году 
 

№ Наименование результата Плановые значения по месяцам На 



п/п 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

конец 
2024 
года 

1. Обеспечение ежегодного прироста объема производства сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма 

1.1. Обеспечена реализация проектов 
развития сельского туризма, получивших 
государственную поддержку, 
обеспечивающих прирост производства 
сельскохозяйственной продукции 
(нарастающим итогом). Нарастающий 
итог  

- - - - - - - - - - - 8000,0 

Итого - - - - - - - - - - - 8000,0 
 

 
7. План реализации регионального проекта 

 

№ п/п 

Наименование 
мероприятия  
(результата), 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Реализуется 
муниципальными 

образованиями  
Архангельской 
области(да/нет) 

Информационная 
система (источник 

данных) 
Начало Окончание предшественники последователи 

- - - - - - - - - - 

 
 

_________________________ 
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