
 
 

                    СОГЛАСОВАНО 
министр топливно-энергетического  

комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской области 

Д.Н. Поташев 

УТВЕРЖДЕНО 
протоколом проектного комитета  

Архангельской области 
от 12 декабря 2018 года № 8 

(в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6) 
 

 

П А С П О Р Т 
 

       
 регионального проекта  

«Формирование комфортной городской среды (Архангельская область)» 
  

1. Основные положения 

Краткое наименование  
регионального проекта Формирование комфортной городской среды (Архангельская область) 

Краткое наименование  
регионального проекта 

Формирование комфортной городской среды 
(Архангельская область) 

Срок реализации 
проекта 01.10.2018 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Рожин Д.В. Заместитель Председателя Правительства Архангельской области 

Руководитель регионального проекта Поташев Д.Н. Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Архангельской области 

Администратор регионального проекта  Лемешева Т.Т. Заместитель министра топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

Связь с государственными программами 
(комплексными программами) Российской 
Федерации и (или) с государственными 
программами Архангельской области (далее - 
государственные программы) 

1. Государственная программа Формирование современной городской среды в Архангельской 
области 

1.1. 
Государственная программа 
(комплексная программа) Российской 
Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
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2. Показатели регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Показатели 
регионального 

проекта 
Уровень 

показателя 
Единица 

измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Признак 
возрастания/убыв

ания 

Нарастающ
ий итог 

Декомпозиция 
на муници-

пальные 
образования 

Архангельской 
области 

Информа-
ционная 
система 

(источник 
данных) 

значение год 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств 

1.1. 

Доля городов с 
благоприятной 
средой от общего 
количества 
городов (индекс 
качества 
городской среды - 
выше 50%) 

ФП процент 15 2020 62,0 - - Возрастающий Да Да - 

1.2. 
Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

ФП единица 101 2020 667 - - Возрастающий Да Да - 

1.3. 
Количество 
городов с 
благоприятной 
городской средой 

ФП единица 2 2020 8 - - Возрастающий Да Да - 

1.4. Индекс качества 
городской среды ФП балл 155 2020 195,0 - - Возрастающий Да Да - 

2. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества 
городской среды 

2.1. 

Доля объема 
закупок 
оборудования, 
имеющего 
российское 
происхождение, в 
том числе 
оборудования, 
закупаемого при 

ФП процент - 2021 90,0 - - Возрастающий Да Да - 
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выполнении работ, 
в общем объеме 
оборудования, 
закупленного в 
рамках реализации 
мероприятий 
государственных 
(муниципальных) 
программ 
современной 
городской среды 

2.2. 

Прирост среднего 
индекса качества 
городской среды 
по отношению к 
2019 году 

ФП процент - 2020 26,0 - - Возрастающий Да Да - 

2.3. 

Реализованы 
проекты 
победителей 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды в 
малых городах и 
исторических 
поселениях 
(нарастающим 
итогом) 

ФП единица 1 2020 10,0 - - Возрастающий Да Да - 

2.4. Доля граждан, 
принявших 
участие в решении 
вопросов развития 
городской среды, 
от общего 
количества 
граждан в возрасте 
от 14 лет, 
проживающих в 
муниципальных 
образованиях, на 

ФП процент 14,3 2020 30,0 - - Возрастающий Да Да - 
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территории 
которых 
реализуются 
проекты по 
созданию 
комфортной 
городской среды 

 
 

3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году 
 

№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показателя 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На 
конец 
2024 
года 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

1. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств 
1.1. Доля городов с 

благоприятной средой от 
общего количества 
городов (индекс качества 
городской среды - выше 
50%) 

ФП процент - - - - - - - - - - - 62,0 

1.2. Количество 
благоустроенных 
общественных территорий 

ФП единица - - - - - - - - - - - 667,0 

1.3. Количество городов с 
благоприятной городской 
средой 

ФП единица - - - - - - - - - - - 8 

1.4. Индекс качества городской 
среды 

ФП балл - - - - - - - - - - - 195,0 

2.  Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской 
среды 

2.1. Доля объема закупок 
оборудования, имеющего 
российское 
происхождение, в том 
числе оборудования, 
закупаемого при 
выполнении работ, в 
общем объеме 

ФП процент - - - - - - - - - - - 90,0 



5 
 

5 

 

оборудования, 
закупленного в рамках 
реализации мероприятий 
государственных 
(муниципальных) 
программ современной 
городской среды 

2.2. Прирост среднего индекса 
качества городской среды 
по отношению к 2019 году 

ФП процент - - - - - - - - - - - 26,0 

2.3. Реализованы проекты 
победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях 
(нарастающим итогом) 

ФП единица - - - - - - - - - - - 10,0 

2.4. Доля граждан, принявших 
участие в решении 
вопросов развития 
городской среды, от 
общего количества 
граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в 
муниципальных 
образованиях, на 
территории которых 
реализуются проекты по 
созданию комфортной 
городской среды 

ФП процент - - - - - - - - - - - 30,0 

 
 

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 
 

№ п/п 
 

Наименование мероприятия 
(результата) 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 
Характеристика мероприятия 

(результата) 

Тип 
мероприяти

я 
(результата) 

Декомпозиция  
на муниципальные 

образования 
Архангельской 

области 
значение год 2024 2025 2026  
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1. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств 

1.1. Реализованы мероприятия 
по благоустройству 
общественных территорий 
(набережные, 
центральные площади, 
парки и др.) и иные 
мероприятия, 
предусмотренные 
государственными 
(муниципальными) 
программами 
формирования 
современной городской 
среды (нарастающий итог) 

условная 
единица 

0 2019 1 023 - - 1. Реализация за счет средств 
федерального бюджета (да). 
 
2. Механизм реализации 
мероприятия (результата): 
реализуется путем 
предоставления субсидии  
в соответствии с Правилами 
предоставления и распределения 
субсидий бюджетам 
муниципальных округов, 
городских округов, городских и 
сельских поселений 
Архангельской области на 
реализацию муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды, 
утвержденными постановлением 
Правительства Архангельской 
области 

Благоустройс
тво 

территории, 
ремонт 

объектов 
недвижимого 

имущества 

Да 

2.  
Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской 
среды 



7 
 

7 

 

2.1. В субъектах Российской 
Федерации 
актуализированы 
действующие 
государственные 
программы формирования 
комфортной городской 
среды по результатам 
проведения голосования 
по отбору общественных 
территорий и 
формирования адресного 
перечня территорий, 
подлежащих 
благоустройству в 
следующем году 

 

единица - - 1 - - 1. Реализация за счет средств 
федерального бюджета (нет). 
 
2. Механизм реализации 
мероприятия (результата): 
реализуется путем актуализации 
государственной программы 
формирования современной 
городской среды по результатам 
проведения голосования по 
отбору общественных 
территорий и формирования 
адресного перечня территорий, 
подлежащих благоустройству в 
следующем году 

Утверждение 
документов 

Да 

2.2. Реализованы проекты 
победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях 

единица 0 2019 10 13 - 1. Реализация за счет средств 
федерального бюджета (да). 
 
2. Механизм реализации 
мероприятия 
(результата):реализуется путем 
предоставления иных 
межбюджетных трансфертов в  
соответствии с Порядком 
предоставления иных 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных 
образований Архангельской 
области на создание комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды, 
утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской 

 

Благоустройс
тво 

территории, 
ремонт 

объектов 
недвижимого 

имущества 

Да 
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2.3. Реализованы мероприятия, 
предусмотренные 
паспортом ведомственного 
проекта по цифровизации 
городского хозяйства 
«Умный город» 

единица - - 1,0 - - 1. Реализация за счет средств 
федерального бюджета (нет). 
 
2. Механизм реализации 
мероприятия (результата): 
реализуется путем 
предоставления 
муниципальными образованиями 
Архангельской области данных 
министерствутопливно-
энергетического комплекса 
жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской 
областио реализации 
мероприятий, предусмотренных 
паспортом ведомственного 
проекта  
по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город» 

Благоустройс
тво 

территории, 
ремонт 

объектов 
недвижимого 

имущества 

Да 
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия (результата) и источники 
финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (тыс. рублей) 

Всего  
(тыс. рублей) 

Участник 
государственной 

программы 2024 2025 2026 
1. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств  

1.1. 

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных 
территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и 
иные мероприятия, предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования современной 
городской среды, всего 

347 269,9 - - 347 269,9 

Министерство 
топливно-

энергетического 
комплекса 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Архангельской 
области 

1.1.1. Областной бюджет 340 460,7 - - 340 460,7 

1.1.2. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 
Архангельской области 347 269,9 - - 347 269,9 

2. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества 
городской среды 

2.1. 

В субъектах Российской Федерации актуализированы 
действующие государственные программы формирования 
комфортной городской среды по результатам проведения 
голосования по отбору общественных территорий и формирования 
адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в 
следующем году, всего 
 

- - - - 

Министерство 
топливно-

энергетического 
комплекса 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Архангельской 
области 

2.2. 
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях, всего 

291 590,1 - - 291 590,1 

Министерство 
топливно-

энергетического 
комплекса 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Архангельской 
области 

2.2.1. Областной бюджет 291 590,1 - - 291 590,1 

2.2.2. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 
Архангельской области 291 590,1 - - 291 590,1 

2.3. 
Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом 
ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства 
«Умный город», всего 

- - - - 
Министерство 

топливно-
энергетического 
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6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных  
на финансовоеобеспечение реализации регионального проекта в 2024 году 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия (результата) 

Плановые значения по месяцам Всего на конец 
2024 года (тыс. 

рублей) 
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
- - - - - - - - - - - - - - 

 
 

7. План реализации регионального проекта 
 

 
___________________ 

комплекса 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Архангельской 
области 

Итого по региональному проекту: 638 860,0 - - 638 860,0  
областной бюджет 632 050,8 - - 632 050,8  
консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской 
области 638 860,0 - - 638 860,0  

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 
(результата), 

контрольной точки 

Срок реализации Взаимосвязь Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

мероприятия 
(результата) 

Реализуется 
муниципальными 

образованиями 
Архангельской 
области (да/нет) 

Информационная 
система (источник 

данных) начало окончание предшественники последователи 

- - - - - - - - - - 


