
  УТВЕРЖДЕН 
  протоколом проектного комитета 
  Архангельской области 
  от 29 сентября 2023 года № 6 
   
   

 
П А С П О Р Т 

регионального проекта  
«Благоустройство сельских территорий» 

 

1. Основные положения 

Краткое наименование регионального проекта Благоустройство сельских 
территорий 

Срок реализации 
проекта 01.01.2024 01.01.2026 

Куратор регионального проекта Автушенко Евгений 
Владимирович 

Заместитель председателя Правительства Архангельской 
области 

Руководитель регионального проекта Бажанова Ирина Борисовна Министр агропромышленного комплекса и торговли                
Архангельской области 

Администратор регионального проекта Рыженков Андрей Александрович 

Заместитель руководителя администрации – директор 
департамента по внутренней политике и местному 

самоуправлению администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области 

Связь с государственными программами 
(комплексными программами) Российской 
Федерации и (или) с государственными 
программами Архангельской области (далее - 
государственные программы) 

1. Государственная программа Комплексное развитие сельских территорий Архангельской 
области 

1.1. 
Государственная программа 
(комплексная программа) 
Российской Федерации 

Комплексное развитие сельских территорий 
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2. Показатели регионального проекта  

№ 
п/п 

Показатели 
регионального проекта 

Уровень 
показателя 

Единица 
измерени

я 
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 
Признак 

возрастания/
убывания  

Нарастающий 
итог 

Декомпозиция на 
муниципальные 

образования 
Архангельской 

области 

Информационная 
система (источник 

данных) 

значение год 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Созданы условия для повышения комфортности проживания на сельских территориях 

1.1 Доля сельского 
населения, 
комфортность 
проживания которого 
повысилась в 
результате реализации 
с 2022 года проектов 
по благоустройству 
сельских территорий 

РП процент 2,4 2022 17,0 17,0 17,0 Возрастающ
ий Нет Нет - 
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3. План достижения показателей регионального проекта в 2024 году 

№ 
п/п 

Показатели регионального проекта Уровень 
показателя 

Единица 
измерения 

(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам 
На конец 
2024 года январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

1. Созданы условия для повышения комфортности проживания на сельских территориях 

1.1 

Доля сельского населения, 
комфортность проживания которого 
повысилась в результате реализации с 
2022 года проектов по 
благоустройству сельских территорий 

РП процент - - - - - - - - - - - 17,0 
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 
(результата) 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение 
Период, год 

Характеристика мероприятия (результата) Тип мероприятия 
(результата) 

Декомпозиция  
на муниципальные 

образования 
Архангельской 

области 2024 2025 2026 
значение год 

1. Созданы условия для повышения комфортности проживания на сельских территориях 

1.1 Реализованы 
проекты по 
благоустройству 
сельских территорий 

единица 3 2022 8 - - 1.Реализация за счет средств 
федерального бюджета (да) 

2.Механизм реализации мероприятия 
(результата):  

реализуется путем предоставления 
субсидии бюджетам муниципальных 
районов, муниципальных округов и 
городских округов Архангельской области 
администрацией Губернатора 
Архангельской области и Правительства 
Архангельской области в соответствии с 
Порядком предоставления субсидии из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов, муниципальных 
округов и городских округов 
Архангельской области на обеспечение 
комплексного развития сельских 
территорий, утвержденным 
постановлением Правительства 
Архангельской области от 24 сентября 2019 
года № 510-пп 

Оказание услуг 
(выполнение 

работ) 

Нет 
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№  
п/п 

Наименование мероприятия (результата) и источники финансового 
обеспечения 

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации (тыс. рублей) Всего 

(тыс. рублей) 

Участник 
государственной 

программы 2024 2025 2026 
1. Созданы условия для повышения комфортности проживания на сельских 

территориях 
     

1.1. Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий, всего 20 335,3 - - 20 335,3 администрация 
Губернатора 

Архангельской 
области и 

Правительства 
Архангельской 

области 
1.1.1. областной бюджет 14 234,7 - - 14 234,7  

1.1.2. консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской 
области1 

16 268,2 - - 16 268,2  

1.1.3. внебюджетные источники1 4 067,1 - - 4 067,1  
Итого по региональному проекту: 20 335,3 - - 20 335,3  
областной бюджет 14 234,7 - - 14 234,7  
консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области 16 268,2 - - 16 268,2  
внебюджетные источники 4 067,1 - - 4 067,1  
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6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных  
 

на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году 
                                                                                                                                 

№  
п/п 

Наименование мероприятия 
(результата) 

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) Всего на конец 
2024 года (тыс. 

рублей) январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 

- - - - - - - - - - - - - - 
 

7. План реализации регионального проекта 

 

 
 __________________ 

№ 
п/п 

Наименован
ие 

мероприятия 
(результата), 
контрольной 

точки 

Срок реализации Взаимосвязь2 Ответственный 
исполнитель3 

Вид документа 
и характеристика 

мероприятия 
(результата) 

Реализуется 
муниципальными 

образованиями 
Архангельской 
области (да/нет) 

Информационная 
система (источник 

данных) начало окон-
чание 

предшественники последователи 

- - - - - - - - - - 
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