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	31. 
	О ходе реализации мероприятий по укреплению правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова
	Белокоровин Эрнест Анатольевич – председатель комитета по промышленной политике, транспорту, связи и экологии

Яковлев Михаил Валерьевич – министр строительства и архитектуры Архангельской области

Найда Андрей Богданович - заместитель генерального директора ООО «Спецфундаментстрой»
Гладышев Денис Васильевич - руководитель ГКУ АО «ГУКС»

Краснов Михаил Михайлович - заместитель директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры - начальник управления строительства и капитального ремонта

	В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)» ведется укрепление правого берега Северной Двины на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова. 
	02 февраля 2017 года между ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» и ООО «СпецФундаментСтрой» заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского 
до ул. Кедрова».
	По состоянию на текущую дату подрядчику перечислено 125 375,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 68 942,5 тыс. рублей, областного бюджета – 56 433,33 тыс. рублей. Освоение по КС-3 составляет 79 645,67 тыс. рублей. 
	На 2018 год планируется финансирование мероприятия в размере 111 111,1 тыс. рублей.
	На текущий момент на объекте проведены геодезическая разбивка участка строительства, обустройство бытового городка на территории площадки строительства, выполнена установка строительного ограждения, произведена очистка береговой полосы. Ведутся работы по устройству шпунтовой стенки, произведено погружение 570 шпунтин (285,0 метров) 
и погружение 24 шпунтин (12,0 метров) анкерной стенки.
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