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ДОКЛАД

министра 
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 и жилищно-коммунального хозяйства

А.П. Поташева

к правительственному часу

по вопросу «О ходе реализации адресной 

программы Архангельской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

30 ноября 2016 года 
Уважаемые коллеги!

В целях исполнения Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории Архангельской области  реализуются мероприятия адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  на 2013 – 2017 годы.
Показатели адресной программы представлены на слайде.

До 01 сентября 2017 года программой запланировано расселение 266 тыс. кв. метров аварийного жилфонда и переселение 15 тыс. человек, проживающих в 928 аварийных домах. 
Общий объем финансирования программных мероприятий составляет
9,7 млрд. рублей.

В настоящее время исполнение мероприятий программы в целом составляет 48 процентов. Завершено расселение 128 тыс. кв. метров аварийного жилья, переселено 7 400 человек из 445 аварийных домов.
На данные цели направлено 5,8 млрд. рублей.

На данный момент целевые показатели 2014 и 2015 годов достигнуты 
в полном объеме за счет завершения реализации мероприятий 1 и 2 этапов программы и непрограммных мероприятий в Новодвинске.

Показатели 2016 и 2017 годов в стадии исполнения.
В период 2016 - 2017 годов на территории Архангельской области необходимо расселить еще 138 тыс. кв. метров аварийного жилья, переселить 8 198 человек из 483 аварийных домов.
Данная задача будет достигаться за счет завершения 3-го и 4 этапов программы.
В рамках реализации мероприятий 3-го этапа программы до 31 декабря 2016 года необходимо расселить 64 тыс. кв. метров аварийного жилья и переселить 3 782 человека. 
На данный момент расселено более 8 тыс. кв. метров, переселены 469 человек из 28 аварийных домов.

В настоящее время реализуются следующие мероприятия:
1) 4 государственных контракта на строительство многоквартирных домов для расселения 26 тыс. кв. метров на территории муниципального образования «Город Архангельск». 

В рамках заключенных контрактов осуществляется строительство 2-х многоквартирных жилых домов по проспекту Московский, с общей расселяемой площадью жилых помещений 12 тыс. кв. метров. В настоящее время 1-ый дом для расселения 6 тыс. кв. метров аварийного жилья введен в эксплуатацию.

Строительство еще 4-х жилых домов проводится по проспекту Ленинградский, расселяемая площадь составит 14 тыс. кв. метров. Срок завершения строительных работ по контракту – 31 декабря 2016 года.

Строительство 3-х домов  выполняется в соответствии с графиками производства работ, на одном доме наблюдается отставание 3 месяца. 
2) В Северодвинске завершается строительство 3-х 5-этажных домов, в которые планируется расселить 12 тыс. кв. метров, а также проводится работа по заключению соглашений о выкупе квартир у собственников на 1,3 тыс. кв. м.
3) В пос. Коноша завершено строительство 2-х многоквартирных домов, а также продолжается строительство 3-х домов. Расселяемая площадь составит 9 тыс. кв. м.

4) Для расселения еще 7 тыс. кв. м также заключены муниципальные контракты на приобретение квартир путем участия в долевом строительстве, а также в готовом жилье.
5) по 1 тыс. кв. метров осуществляется строительство многоквартирных домов, проведение аукционов планируется после ввода домов в эксплуатацию.
Учитывая строительную готовность объектов, озабоченность у Правительства Архангельской области вызывает реализация мероприятий в муниципальных образованиях Верхнетоемское, Коношское, Малошуйское и Емецкое.
Ситуация в данных муниципалитетах находится на особом контроле Правительства Архангельской области, в отношении объектов строительства проводится постоянный мониторинг, в том числе с выездом на место.
В рамках реализации мероприятий 4-го этапа программы до 01 сентября 2017 года на территории Архангельской области необходимо расселить 
85 тыс. кв. метров аварийного жилья и переселить 5 078 граждан.

На данный момент расселено более 3 тыс. кв. метров, переселено 193 человека из 11 аварийных домов.
По состоянию на сегодняшний день заключено муниципальных и государственных контрактов, а также соглашений о выплате выкупной цены собственникам жилых помещений для расселения 79 тыс. кв. метров на 93 процента.

В настоящее время реализуются следующие мероприятия:
Во-первых, заключены 4 государственных контракта на строительство многоквартирных домов для расселения 35 тыс. кв. метров на территории муниципального образования «Город Архангельск». 

В рамках заключенных контрактов запланировано строительство 4-х 10-этажных домов – в настоящее время на объектах ведутся работы по устройству свайного основания, а также строительство одного 9-этажного дома – в настоящее время проводится работа по получению положительного заключения госэкспертизы проектной документации.
Также заключены государственные контракты на строительство 3-х многоквартирных домов в городе Онега для муниципальных образованиях «Онежское» и «Покровское» с расселяемой площадью 4 тыс. кв. метров. В настоящее время проводится работа по разработке проектной документации.
Для расселения 18 тыс. кв. метров заключены государственные контракты на строительство многоквартирных домов в поселке Коноша. На данный момент также проводится работа по разработке проектной документации.
Во-вторых, заключены 5 муниципальных контрактов на строительство многоквартирных домов для расселения 16 тыс. кв. метров на территории муниципального образования «Северодвинск».
Также заключены контракты на приобретение квартир путем участия в долевом строительстве 2-х домов в пос. Оксовский Плесецкого района для расселения 2 тыс. кв. м.
Из оставшейся не законтрактованной расселяемой площади в размере 6 тыс. кв. метров:

1)
по 4 тыс. кв. метров проводятся процедуры по выкупу квартир у собственников:

2) по 2 тыс. кв. метров проводятся аукционные процедуры, а также осуществляется подготовка аукционной документации:

Таким образом, в настоящее время исполнение 4-го этапа не вызывает опасений.

Еще раз отмечу, что финансирование программы составляет 9,7 млрд. рублей. Средства Фонда в размере 5,9 млрд. рублей получены в полном объеме, поэтому более подробно остановлюсь на средствах областного бюджета.
По условиям программы на софинансирование мероприятий переселения необходимо было предусмотреть 3,2 млрд. рублей средств областного бюджета.

В настоящее время уже профинансировано 1,9 млрд. рублей, остаток лимитов в размере 381 млн. рублей планируется направить на оплату контрактов до конца текущего года.
Для завершения всех мероприятий программы до 01 сентября 2017 года дефицит средств областного бюджета с учетом дополнительных средств, необходимых для оплаты превышения строящейся общей площади, а также на технологическое присоединение строящихся домов в Архангельске составляет 1,3 млрд. рублей.
В настоящее время в целях изыскания данной суммы Правительством Архангельской области прорабатывается вопрос с федеральным центром по привлечению дополнительного финансирования программных мероприятий.
Для комфортного проживания граждан в построенных домах в рамках программы переселения Правительством Архангельской области особое значение уделяется качеству строящихся объектов.

Во взаимодействии с Прокуратурой Архангельской области разработаны планы-графики проверки строящихся домов в рамках реализации мероприятий программы. При проведении данных проверок привлекаются специалисты региональной инспекции государственного строительного надзора, а также специалисты Роспотребнадзора. Всего за 2015-2016 годы проведено 16 проверок. При этом дома не вводятся в эксплуатацию до устранения застройщиками всех нарушений, выявленных в ходе проверок.

В целях повышения качества и безопасной эксплуатации построенных многоквартирных домов Правительством Архангельской области разработаны соответствующие нормативные акты о создании региональной комиссии по рассмотрению обращений граждан, связанных с качеством предоставленных жилых помещений.

Определен состав региональной комиссии, в который включены представители государственного жилищного и строительного надзора Архангельской области, Роспотребнадзора, региональной общественной организации «Народная инспекция Архангельской области».
В настоящее время региональной комиссией осуществлены комиссионные осмотры 33-х построенных многоквартирных домов, из которых в 29-ти домах замечания устранены, а сами обращения сняты с контроля. 

По 3-м домам замечания также устранены, в настоящее время документы находятся на рассмотрении в Фонде. В случае их одобрения комиссией Минстроя России, данные обращения будут сняты с контроля.
По оставшемуся дому в соответствии с разработанными планом-графиком выявленные замечания устранены, проводится подготовка документов в Фонд для снятия обращения с контроля.
Доклад окончен!
