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АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

шестого созыва
комитет

по образованию и науке

комитет

по земельным отношениям и строительству

пл. Ленина, 1, г. Архангельск, 163000, телефон 28-69-12, факс 20-03-43, е-mail: stroika@aosd.ru
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ
25 ноября 2014 г.
12 час. 00 мин.


г. Архангельск

пл. Ленина, 1,

каб. 503
	№ п/п
	Наименование 
проекта нормативного правового акта / рассматриваемого вопроса
	Субъект 
законодательной 
инициативы

/

докладчик
	Краткая характеристика проекта нормативного правового акта /рассматриваемого вопроса
	Соответствие плану деятельности комитета на 2014 
год
	Результаты рассмотрения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	О ходе  строительства и реконструкции объектов дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций  и организаций дополнительного образования в Архангельской области.
	Чесноков И.А., председатель комитета по образованию и науке;

Бородин А.Н.,
председатель комитета по земельным отношениям и строительству
/

Докладчики: Прилепин В.Е., заместитель министра промышленности и строительства Архангельской области;
Скубенко И.В.,

министр образования и науки Архангельской области

	Размер софинансирования из консолидированного бюджета региона финансирования мероприятий, направленных на модернизацию региональной системы дошкольного образования в рамках реализации майских Указов Президента РФ, составил более 220 миллионов рублей, что позволило получить поддержку из федерального бюджета в 2014 году в размере 781,8 миллионов рублей. На эти средства до конца года планируется ввести дополнительно более 1200 мест в дошкольных образовательных организациях.


В рамках реализации программы в 2014 году ведутся строительные и ремонтные работы на 34 объектах, из них объекты строительства - 16, приобретение - 3 объекта, капремонт - 5 объектов, реконструкция - 1 объект. Кроме того, оказывается помощь муниципальным образованиям, которые изыскали возможность перепрофилирования помещений, на оснащение дополнительных групп - 9 объектов. В приоритете те муниципальные образования, где наибольшая очередность детей от 3-х до 7-ми лет для зачисления в организации дошкольного образования.


В целях сокращения расходования бюджетных средств формируется банк типовой проектной документации. Наиболее востребованы здания на 60, 120 и 220 мест. Типовые проекты адаптированы к климатическим и природными условиями региона и разработчиками проектов выступают в основном местные организации. В связи с этим корректировка и привязка проектов к местности значительно дешевле. Для обеспечения экономичности проектов в них включается необходимый минимум помещений.


По состоянию на 1 октября в рамках исполнения соглашения введены в действие 5 объектов на 352 места. Завершено строительство детского сада на 280 мест в городе Коряжме, произведен капремонт детского сада на 15 мест в поселке Емца Плесецкого района, закуплено и смонтировано оборудование в детские сады в городе Котласе на 27 мест и городе Новодвинске на 20 мест.  Введены в действие сады на 80 мест в поселке Вычегодский и на 192 места в Северодвинске. Итого на 1 октября введено 624 новых места для детей дошкольного возраста.
          Средства федеральной субсидии, полученной в 2014 году, направлены на строительство 15 детских садов, которые запланированы к введению в 2015 году. По состоянию на 20 ноября реализованы 302,1 млн. руб., из них первый транш – 201,2 млн. рублей и второй транш – 101 млн. рублей. В целом, освоение средств субсидии с учетом двух траншей составляет 38,6 %, в том числе по первому траншу - 79,2%, по второму – 19,1 %.
          Всего в различных государственных программах Архангельской области объектов образовательных организаций - 29, из них 22 детских сада, 7 объектов – школы.

         20 детских садов строятся на средства первого и второго транша: строительство детского сада на 120 мест в пос.Васьково, детского сада на 80 мест в пос. Харута, детского сада на 280 мест в г. Новодвинске, детского сада-яслей на 280 мест в г. Коряжме, детского сада на 220 мест в пос. Октябрьский Устьянского района, детского сада на 120 мест в г. Вельске, детского сада на 220 мест в с. Яренск Ленского района, детского сада на 80 мест в пос. Усть-Кара, школы-сада в правобережной части г. Каргополя по ул. Чеснокова, 12б, детского сада на 60 мест в пос.Боброво Приморского района, детского сада на 120 мест в пос.Малошуйка Онежского района, детского сада на 60 мест в с.Курцево Котласского района, детского сада на 240 мест в пос.Березник Виноградовского района. детского сада на 60 мест в пос.Плесецк Плесецкого района, детского сада на 120 мест в пос.Катунино Приморского района, приобретение детского сада на 60 мест в с.Пежма Вельского района, детского сада на 120 мест в д. Горка Муравьевская Вельского района, детского сада на 280 мест в г. Архангельске ул.Розы Люксембург, 27, здания детского сада на 220 мест в пос.Коноша, ул.Театральная, реконструкция детского сада в пос. Фоминск Вилегодского района.

Готовится завершение работ на следующих объектах: детский сад на 120 мест в пос.Васьково, детский сад на 220 мест в пос. Октябрьский Устьянского района, детский сад на 80 мест в пос. Усть-Кара, ремонт здания детского дома под детский сад на 115 мест в  г. Онеги, приобретение детского сада на 280 мест в г. Архангельске ул.Розы Люксембург, 27, школа искусств на 350 мест в г. Няндома.


	по плану работы комитета по образованию и науке на ноябрь
	Комитеты рекомендуют.
1. Правительству Архангельской области:

1.1 Обратить внимание на недопущение внесения в областную адресную инвестиционную программу объектов, не имеющих проектную сметную документацию, положительного заключения государственной экспертизы (оценки достоверности сметной документации).

1.2 Ликвидировать в 1 квартале 2015 года кредиторскую задолженность перед подрядными организациями по объектам системы образования, сложившуюся по результатам выполненных работ в 2014 году.

1.3 Выделить в ходе исполнения областного бюджета на 2015 год дополнительные бюджетные ассигнования на финансирование объектов системы образования, планируемых по контрактам к вводу в 2015 году.

1.4 Рассмотреть возможность внесения изменений в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Архангельской области» и в государственную программу «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2018 годы)» дополнительных объектов дошкольных образовательных организаций, имеющих проектную сметную документацию и положительное заключение государственной экспертизы.

1.5 Усилить контроль за исполнением органами местного самоуправления мероприятий по строительству объектов системы образования, включенным в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Архангельской области».

1.6 Обратить внимание на приоритетное привлечение к строительству объектов образования подрядных организаций, имеющих собственную производственную базу по выпуску строительных материалов и конструкций на территории Архангельской области.

1.7 Предоставить в январе 2015 года в областное Собрание депутатов оперативную информацию о реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов образования в Архангельской области по итогам 2014 года.

2. Областному Собранию депутатов:

2.1 Обратиться в первом полугодии 2015 года в Правительство Российской Федерации с предложением о продлении на 2016 – 2018 годы проекта развития региональных систем дошкольного образования.

2.2 Включить в график проведения основных парламентских мероприятий на 1 полугодие 2015 года и организовать проведение «правительственного часа» на тему «О ходе строительства, реконструкции, капитальном ремонте и финансировании объектов государственной и муниципальной собственности, включенных в государственные программы и областную адресную инвестиционную программу Архангельской области, в 2014 году и текущем периоде 2015 года» в мае 2015 года.








