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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
И ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
	
№ 53 от 12 декабря 2022 года
время: 12.00
                        г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, Лахтинское шоссе, строительство объекта «Здание специального учреждения УФМС в г. Архангельске» 
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	1.
	О ходе строительства здания специального учреждения УФМС 
в г. Архангельске
	Председатель 
комитета по законодательству и вопросам местного самоуправления 
Чесноков И.А.
	В рамках осуществления контроля за реализацией мероприятий государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в Архангельской области» комитетом проведено выездное заседание по вопросу «О ходе строительства здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске».
Выезды комитета на место строительства объекта (осуществляется 
в рамках поручения Президента Российской Федерации от 15 июня 
2010 года № Пр-1729) обусловлены нарушением запланированных сроков сдачи здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске.
Для реализации мероприятия
по строительству объекта государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (далее – ГКУ АО «ГУКС») заключен государственный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ДОМ» 
от 26 марта 2019 года 
№ 0124200000618006483_246648, стоимостью работ с учетом последующего увеличения – 359 561,6 тыс. рублей. 
Сроки завершения работ, определенные контрактом, неоднократно менялись (31 декабря 2021 года, 
13 ноября 2022 года). В настоящее время срок окончания работ по контракту определен до 10 июля 
2023 года, при этом ввести объект 
в эксплуатацию планируется поэтапно. Первым этапом планируется выполнение всех строительно-монтажных работ, а также закупка 
и установка части технологического оборудования в срок до 29 декабря 
2022 года. В рамках второго этапа – установка оставшейся части технологического оборудования, имеющего длительные сроки поставки. 
Для завершения работ планируется заключить дополнительное соглашение по увеличению стоимости контракта на 95 049,22 тыс. рублей. 
На момент осмотра выполнены работы по возведению коробки здания, кирпичной кладке забора, монтажу окон и дверей, монтажу систем холодного и горячего водоснабжения, монтажу системы теплоснабжения, работы по отделке камер, монтажу решеток на окна. Выполняются работы по устройству входных групп, внутренней отделке помещений, монтажу слаботочных систем, монтажу систем вентиляции, благоустройству территории. 
При ознакомлении на месте с ходом работ на указанном объекте 
состоялся обмен мнениями с представителями министерства строительства и архитектуры Архангельской области, администрации Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области, ГКУ АО «ГУКС», общества
с ограниченной ответственностью «Белый дом», Общественной палаты Архангельской области, УМВД России по Архангельской области.
	вне плана



	1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Архангельской области:
внести изменения в государственную программу Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» в части уточнения поэтапного принятия работ по строительству здания специального учреждения УФМС 
в г. Архангельске с учетом плана министерства строительства и архитектуры Архангельской области по поэтапной приемке объекта;
предусмотреть в ходе исполнения областного закона «Об областном бюджете 
на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов» своевременное выделение необходимых средств областного бюджета на завершение работ по строительству здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске в связи с изменениями сроков приемки объекта и увеличением стоимости контракта (Приказ Минстроя России от 21 июля 
2021 года № 500/пр «О внесении изменений 
в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 841/пр»);
предусмотреть в областной адресной инвестиционной программе на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 7 октября 2022 года 
№ 794-пп, финансирование на завершение строительства объекта в 2023 году;
привлечь представителей УМВД России 
по Архангельской области к приемке работ 
на объекте для своевременного выявления имеющихся недостатков.
3. Рекомендовать администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области обеспечить контроль 
за своевременным выполнением мероприятий по строительству специального учреждения УФМС в г. Архангельске, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области».




