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Приложение 

1. Об итогах реализации национальных проектов в Архангельской области в сфере образования, культуры, здравоохранения и жилищного строительства в части строительства объектов за 2019 год.
В рамках реализации национальных проектов «Жилье и городская среда», «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение» и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры министерство строительства и архитектуры Архангельской области осуществляет координацию строительства и контроль за проведением работ                на объектах капитального строительства, финансируемых как за счет федерального и областного бюджета, так и за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – государственной корпорации, целями которой являются обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан                             и стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

1.1. Федеральным проектом «Развитие региональных аэропортов                     и маршрутов» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры предусмотрена реализация мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область». 

Финансирование мероприятия в соответствии с соглашением                           от 15 февраля 2019 года № 107-07-2019-001, заключенным между Правительством Архангельской области и Федеральным агентством воздушного транспорта, предусмотрено как в 2019 году, так и 2020 году                                                 по 1 222 222,2 тыс. рублей, в том числе 122 222,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 1 100 000,0 тыс. рублей за счет субсидии из федерального бюджета. 
Заказчиком по объекту является государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (далее – ГКУ АО «ГУКС»).

5 декабря 2018 года между ГКУ АО «ГУКС» и акционерным обществом «Стройтрансгаз» заключен государственный контракт на выполнение работ I – III этапов реконструкции объекта. Цена контракта составила 2 884 714,5 тыс. рублей. Срок окончания работ – 30 ноября 2020 года. 

В 2019 году в рамках 1 и 2 этапов реконструкции объекта выполнен комплекс работ, предусматривающих устройство взлетно-посадочной полосы 961 метр, перрона на четыре места стоянки воздушных судов и рулежной дорожки, подземные объекты энергетического назначения, дренажной системы, сбросного коллектора, очистных сооружений поверхностного стока. 

Архангельским межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта                        5 ноября 2019 года выдано разрешение на ввод 1 этапа строительства объекта,  21 ноября 2019 года – на ввод 2 этапа строительства объекта. 
Кассовое исполнение средств федерального и областного бюджетов по итогам 2019 года составило 100 процентов.

В 2020 году осуществляются работы III этапа, предусматривающего комплекс мероприятий по устройству участка взлетно-посадочной полосы длиной 541 метр с установкой светосигнального, биоакустического 
и метеорологического оборудования. Планируемый срок завершения – август 2020 года. 

В 2020 году оплачены работы подрядной организации на сумму 314 407,2 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 282 966,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 31 440,7 тыс. рублей.
1.2. В ходе исполнения федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» и реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года № 153-пп (далее – программа переселения), в 2019 году началось  строительство следующих многоквартирных домов:
а) объект «Строительство 300-квартирного дома по пр. Московскому                в г. Архангельске» (II этап) – расселяемая площадь 6 623,23 кв. метров. 

Строительство ведется в рамках исполнения государственного контракта от 26 июня 2018 года между заказчиком ГКУ АО «ГУКС» и подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью «РК-Инвест», где          на реализацию II этапа (180 квартир) предусмотрено 335 833,9 тыс. рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию установлен на 1 января 2021 года. 
Кассовое исполнение по итогам 2019 года составило 62 604,2 тыс. рублей, или 18,6 процента, в том числе за счет средств Фонда – 59 826,9 тыс. рублей, областного бюджета – 2 777,2 тыс. рублей.
В 2019 году производились работы по монтажу первого, второго и третьего этажей, смонтировано 1 080 изделий. Первый и второй этажи смонтированы полностью. Начаты работы по прокладке трубопроводов отопления, водопровода и канализации, кроме того, начались работы по установке пластиковых оконных блоков. 
Работа по строительству объекта продолжена в 2020 году. В настоящее время ведутся работы по монтажу железобетонных изделий, устройству внутренних инженерных сетей, в том числе монтаж электрощитовой и теплового узла, отделочные работы и установка пластиковых оконных блоков, здание подключено к системе теплоснабжения;
б) объекты «Многоквартирный жилой дом по ул. Карпогорской                             в г. Архангельске» и «Три дома в Красноборске» – расселяемая площадь 7 346,99 кв. метров.
22 июля 2019 года заключен государственный контракт между заказчиком ГКУ АО «ГУКС» и подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью «Строй Центр» по проектированию, строительству и вводу             в эксплуатацию объектов капитального строительства для расселения многоквартирных домов в г. Архангельске, Приморском и Красноборском муниципальном районе на сумму 347 029,5 тыс. рублей, в том числе:
дом по ул. Карпогорской в г. Архангельске – 214 428,8 тыс. рублей;

два дома в с. Красноборске по ул. Свердлова, 54 и дом на ул. Гагарина, 20 – 132 600,7 тыс. рублей.
Срок ввода объектов в эксплуатацию установлен указанным контрактом на 30 октября 2020 года. 

В 2019 году в рамках государственного контракта выполнены работы                по проектированию объектов на сумму 18 984,5 тыс. рублей, или 5,5 процента,            в том числе за счет средств Фонда – 18 027,8 тыс. рублей, областного бюджета – 956,7 тыс. рублей. 
Работа по строительству объектов продолжена в 2020 году. По объекту на ул. Карпогорской г. Архангельска ведутся работы по устройству монолитных стен и монтажу плит перекрытия цокольного этажа. По домам в с. Красноборске по ул. Свердлова строительно-монтажные работы введутся в плановом режиме.
В связи с непосредственной близостью запроектированного дома на ул. Гагарина, 20 в с. Красноборске к объекту культурного наследия срок начала строительно-монтажных работ перенесен на более поздние даты, чем планировалось;
в) объект «Три многоквартирных жилых дома в пос. Октябрьском» – расселяемая площадь 5 361,0 кв. метров.

12 августа 2019 года заключен государственный контракт между заказчиком ГКУ АО «ГУКС» и подрядной организацией обществом                                с ограниченной ответственностью «Устьянская строительная компания»                     по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства для расселения многоквартирных домов                          в Устьянском муниципальном районе на сумму 257 761,7 тыс. рублей. Срок ввода объектов в эксплуатацию установлен на 30 октября 2020 года. 

В рамках исполнения контракта в 2019 году выполнены проектные работы, подготовительные работы, вертикальная планировка, работы по устройству фундаментов. Кассовый расход на 1 января 2020 года составил                                   67 538,2 тыс. рублей, или 26,2 процента, в том числе за счет средств Фонда – 65 060,9 тыс. рублей, областного бюджета – 2 477,4 тыс. рублей. Работа                 по строительству объекта продолжена в 2020 году и происходит с опережением графика;

г) объект «Многоквартирный дом в квартале 001 г. Северодвинска» – расселяемая площадь 3 483,0 кв. метров.

Администрацией муниципального образования «Северодвинск» на выполнение работ по строительству дома заключен контракт от 28 августа 2018 года № 0201_18_УГиЗО с застройщиком обществом с ограниченной ответственностью «Строй Центр» на сумму 176 001,7 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по объекту по итогам 2019 года составило 100 процентов. Работы на объекте завершены в срок и дом введен в эксплуатацию 29 ноября 2019 года.

Финансирование работ осуществлялось в том числе в рамках соглашения, заключенного между министерством строительства и архитектуры Архангельской области и администрацией муниципального образования «Северодвинск» о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 30 ноября 2019 года № 11/2019 на работы возведению трех многоквартирных домов в г. Северодвинске (далее – соглашение о субсидировании). Объем бюджетных ассигнований в соглашении определен на уровне 410 045,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда – 393 402,0 тыс. рублей, областного бюджета – 8 028,6 тыс. рублей, местного бюджета – 8 615,1 тыс. рублей. 
д) объекты «Многоквартирный дом в квартале 014 г. Северодвинска» и «Многоквартирный дом в квартале 018 г. Северодвинска» – расселяемая площадь 5 165,47 кв. метров.

Между администрацией муниципального образования «Северодвинск» и застройщиком обществом с ограниченной ответственностью «Строй Центр» на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию указанных объектов заключены следующие муниципальные контракты со сроком ввода домов в эксплуатацию 30 октября 2020 года:

от 11 июля 2019 года № 0161-19-УГиЗО на сумму 208 679,1 тыс. рублей; 

от 16 июля 2019 года № 0160-19-УГиЗО на сумму 88 922,3 тыс. рублей.

Финансирование работ по муниципальным контрактам запланировано в том числе в рамках соглашения о субсидировании. 

Кассовые расходы в 2019 году производились на разработку проектно-сметной документации двух объектов за счет средств местного бюджета, направленных сверх соглашения о субсидировании.

В настоящее время на объектах выполнены на 100 процентов подготовительные работы, устройство котлована, свайные работы, вынесены тепловые сети. Ведутся работы по устройству монолитных ростверков, монтажу фундаментных блоков, прокладке сетей канализации, теплосетей, дренажа;
е) объект «Многоквартирный жилой дом по ул. Ушинского, д. 36                      в г. Котласе» – расселяемая площадь 5 201,1 кв. метров.

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области заключено между министерством строительства и архитектуры Архангельской области и Управлением экономического развития администрации муниципального образования «Котлас» от 12 августа 2019 года № 31/2019 на сумму 254 785,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда – 242 111,2 тыс. рублей, областного бюджета – 4 941,0 тыс. рублей, местного бюджета – 7 733,1 тыс. рублей. 
Управлением экономического развития администрации муниципального образования «Котлас» 8 июля 2019 года заключен муниципальный контракт          № 17/2019 с застройщиком обществом с ограниченной ответственностью                «СК-29» на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу                    в эксплуатацию объекта капитального строительства на сумму                                250 963,5 тыс. рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию установлен                    на 1 ноября 2020 года. 

В 2019 году разработана проектно-сметная документация, выполнены подготовительные работы, начаты работы по устройству свайного фундамента. Кассовый расход на 1 января 2020 года составил 11 872,4 тыс. рублей,                        или 4,7 процента, в том числе за счет средств Фонда – 11 465,5 тыс. рублей, областного бюджета – 276,9 тыс. рублей, местного бюджета – 130,0 тыс. рублей. Строительство жилого дома продолжено в текущем году. В настоящее время выполнены работы на 100 процентов по устройству котлована, забивке свай, устройству ростверков, монтажу фундаментальных блоков, устройству наружной теплотрассы. Ведется работа по монтажу плит перекрытий, кирпичной кладке стен и внутренних перегородок;

ж) объект «Многоквартирный жилой дом в 12 квартале южного района г. Котласа (литер 22)» – расселяемая площадь 2 849,39 кв. метров.

Управлением экономического развития администрации муниципального образования «Котлас» в рамках мероприятия 31 декабря 2019 года заключен муниципальный контракт № 101/2019 с и застройщиком обществом с ограниченной ответственностью «Домострой» на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства на сумму 108 746,6 тыс. рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию установлен на 1 ноября 2020 года. 

На реализацию указанного объекта в областном законе от 13 декабря 2019 года № 188-13-03 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – закон о бюджете) предусмотрены средства Фонда в размере 132 639,1 тыс. рублей, областного бюджета – 2 571,6 тыс. рублей. Софинансирование расходов за счет местного бюджета установлено на уровне 135,3 тыс. рублей. Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области запланировано на II квартал текущего года. В настоящее время выполнены на объекте подготовительные работы, устройство котлована, свайные работы.

з) объект «Многоквартирные жилые дома по ул. Ломоносова. с. Ильинско-Подомское (2 дома)» – расселяемая площадь 1 829,8 кв. метров.

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области заключено между министерством строительства и архитектуры Архангельской области и Управлением экономического развития администрации муниципального образования «Котлас» от 12 августа 2019 года № 31/2019 на сумму 254 785,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда – 242 111,2 тыс. рублей, областного бюджета – 4 941,0 тыс. рублей, местного бюджета – 7 733,1 тыс. рублей. 

7 августа 2019 года администрацией муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» заключен муниципальный контракт 
№ 1-КА/2019 с обществом с ограниченной ответственностью «Альтернатива»            на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства (создание объектов капитального строительства методом «под ключ») для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом            и подлежащих сносу или реконструкции, на сумму 82 399,0 тыс. рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию установлен на 30 ноября 2020 года. 

В 2019 году выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на сумму 5 360,0 тыс. рублей, или 6,5 процента, в том числе                за счет средств Фонда – 5 150,9 тыс. рублей, областного бюджета –                                105,1 тыс. рублей, местного бюджета – 104,0 тыс. рублей. Строительство жилого дома продолжено в текущем году;

и) объект «Многоквартирный жилой дом по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, с. Холмогоры, ул. Племзаводская, дом 1» – расселяемая площадь 1 180,2 кв. метров.

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области заключено между министерством строительства и архитектуры Архангельской области и администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 11 декабря 2019 года № 40/2019 на сумму 56 854,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств Фонда – 54 938,3 тыс. рублей, областного бюджета – 1 121,2 тыс. рублей, местного бюджета – 794,6 тыс. рублей. 

12 августа 2019 года администрацией муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» заключен муниципальный контракт 
№ 29 с застройщиком обществом с ограниченной ответственностью «РК-Инвест» на выполнение работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства (создание объектов капитального строительства методом «под ключ») на сумму 55 717,0 тыс. рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию установлен на 30 октября 2020 года. 

Однако при разработке проектно-сметной документации установлено, что выбранный под строительство жилого дома земельный участок попадает в охранную зону объекта культурного наследия. В связи с данным обстоятельством срок начала строительства жилого дома существенно сдвинулся. Кассовые расходы в 2019 году не производились. Строительство указанного объекта начнется в текущем году.
1.3. В рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году осуществлялась реализация двух мероприятий:
а) Строительство детского сада на 280 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска.

На реализацию указанного мероприятия в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 130 872,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 89 480,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 41 164,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 228,3 тыс. рублей.

3 сентября 2018 года между департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации муниципального образования «Город Архангельск» и ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» заключен муниципальный контракт на строительство детского сада

31 декабря 2019 года здание детского сада введено в эксплуатацию, разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 29-301000-330-2019-52. 

За отчетный период подрядной организации перечислены средства 
в размере 124 155,0 тыс. рублей, в том числе 88 936,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 34 995,7 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 223,3 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета. 

Средства не освоены в полном объеме в связи с образовавшейся экономией средств по результатам закупки оборудования, необходимого для оснащения детского сада.

б) Строительство школы на 860 мест в г. Котласе. 
На реализацию указанного мероприятия в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 101 829,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 91 545,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 10 182,1 тыс. рублей, за сет средств местного бюджета – 101,8 тыс. рублей.

20 мая 2019 года между администрацией муниципального образования «Котлас» и ООО «ОРТОСТ-ФАСАД» на выполнение работ по строительству школы. Стоимость работ по контракту составляет 820 123,5 тыс. рублей. Срок завершения работ в соответствии с контрактом – 31 декабря 2021 года.

В настоящее время на объекте выполнены подготовительные работы, устройство фундамента, ведутся работы по монтажу плит перекрытий, кирпичная кладка стен, устройство перегородок, устройство кровли, электромонтажные работы, - ГВС, ХВС, отопление, канализация.

За 2019 год подрядной организации перечислены средства 
в полном объеме.

1.4. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»:

а) в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма           и повышение эффективности реализации молодежной политики                                       в Архангельской области» осуществлялась реализация мероприятия «Строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома)                    в г. Северодвинске». В соответствии с соглашением между Правительством Архангельской области и Министерством спорта Российской Федерации                     от 14 февраля 2019 года № 777-09-2019-122 на строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в г. Северодвинске предусмотрены средства в размере 34 671,91 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 28 110,9 тыс. рублей, областного бюджета – 3 123,43 тыс. рублей, местного бюджета – 3 437,58 тыс. рублей. Работы на объекте завершены.                    26 декабря 2019 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.            

б) в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма            и повышение эффективности реализации молодежной политики                                      в Архангельской области» осуществляется реализация мероприятия «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск»)». 

В соответствии с соглашением между Правительством Архангельской области и Министерством спорта Российской Федерации от 14 февраля                 2019 года № 777-09-2019-122 на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрены средства в размере 93 208,34 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 83 803,7 тыс. рублей, областного бюджета – 9 311,52 тыс. рублей, местного бюджета – 93,12 тыс. рублей.

7 мая 2019 года заключен муниципальный контракт между администрацией муниципального образования «Город Архангельск»                              и подрядной организацией ООО «Север». Срок выполнения работ по контракту – 1 сентября 2020 года. 

За 2019 год на объекте выполнены подготовительные работы, работы                   по устройству водоснабжения, ливневой канализации и дренажной системы            (581 пог. м.), наружные сети электроснабжения (800 пог. м), осуществлена забивка свай (319 шт.), устройство фундаментов под колонны (11,5 куб. м).

в) В рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области» осуществлялась реализация мероприятия по устройству поля для мини-футбола с искусственным покрытием, расположенному по адресу: Архангельская область, Няндомский район, п. Шалакуша, ул. Заводская, 10.

В соответствии с соглашением между Правительством Архангельской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации                             от 11 февраля 2019 года № 082-07-2019-160 на устройство поля для мини-футбола с искусственным покрытием предусмотрены средства в размере 2 616,67 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –                          2 310,0 тыс. рублей, областного бюджета – 256,67 тыс. рублей, местного бюджета – 50,0 тыс. рублей.

27 мая 2019 года заключен муниципальный контракт между администрацией муниципального образования «Няндомский муниципальный район» и подрядной организацией ООО «Монолит». Работы на объекте завершены. 30 августа 2019 года получено разрешение на ввод объекта                           в эксплуатацию.
1.5. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» к концу 2021 года показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте 
до 3 лет, проживающих в Архангельской области, должен составить 
100 процентов.

Согласно распределению средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» размер субсидии для Архангельской области на 2018 – 2019 годы составил 1 363 536,1 тыс. рублей, в том числе в 2018 году –                583 299,0 тыс. рублей и в 2019 году – 780 237,1 тыс. рублей. В 2018 году израсходовано 214 439,27 тыс. рублей (33% от общего объема финансирования на 2018 год), в том числе 192 867,12 тыс. рублей из федерального бюджета              и 21 572,15 тыс. рублей из областного бюджета. Неиспользованные остатки средств 2018 года (390 431,9 тыс. рублей) возвращены в полном объеме                         в 2019 году.

В соответствии с дополнительными соглашениями размер иного межбюджетного трансферта на 2019 год составил 1 170 669,0 тыс. рублей, средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование составили 130 955,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года израсходовано 
814 135,8 тыс. рублей (62,5 % от общего объема финансирования на 2019 год               с учетом остатков 2018 года). В 2019 году осталось не использованным                438 442,4 тыс. рублей федеральной субсидии.
В целом на указанные средства до конца 2019 года должно было быть создано 1705 новых мест в детских садах для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет. 

На 1 января 2020 года создано 305 мест (в 3 д/садах – пос. Турдеевск, Соломбальский округ г. Архангельска и пос. Катунино Приморского района) вместо установленных 1705. 

28 февраля 2020 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 120 мест в пос. Каменка Мезенского района. 

20 марта 2020 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 280 мест в квартале 162 г. Северодвинска.

В феврале 2020 года завершены строительные работы по детскому саду              на 280 мест в г. Котлас (кроме благоустройства), ввод объектов в эксплуатацию планируется в  мае 2020 года. На остальных объектах работы продолжаются. По детскому саду в 6-м микрорайоне округа Майская горка и детскому саду на 220 мест в округе Варавино-Фактория г. Архангельска работы будут продолжаться до июля 2020 года. По детскому саду на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района работы будут завершены до декабря 2020 года. 
Далее информация по каждому объекту в отдельности.
В рамках мероприятия «Строительство детского сада на 120 мест 
в пос. Катунино Приморского района» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 61 085,9 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 54 215,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6 064,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 805,9 тыс. рублей.

27 августа 2018 года между администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» и ООО «Архспецмонтаж» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детского сада на 120 мест в п. Катунино Приморского района. Стоимость работ по контракту составила 77 110,1 тыс. рублей. Срок завершения работ – до 01 сентября 2019 года, ввод в эксплуатацию – до 01 октября 2019 года.

31 декабря 2019 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию здания детского сада.

За 2019 год по мероприятию израсходованы средства в размере 56 093,3 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 49 800,6 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 5 570,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета подрядной организации перечислено 722,4 тыс. рублей.

Неосвоение средств в полном объеме связано с экономией средств 
по результатам проведения аукционных процедур по закупкам оборудования, мебели инвентаря, необходимого для оснащения здания детского сада.

В рамках мероприятия «Строительство детского сада на 125 мест 
в Соломбальском территориальном округе города Архангельска» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 181 636,2 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета – 163 156,8 тыс. рублей, областного бюджета – 18 250,6 тыс. рублей, местного бюджета – 228,8 тыс. рублей.

28 сентября 2018 года заключен муниципальный контракт с ООО «РК-Инвест» на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 
в эксплуатацию здания детского сада. Максимальное значение цены контракта – 157 179,36 тыс. рублей. Контракт реализуется в 2 этапа. 1 этап – проектирование – до 30 октября 2018 года. 2 этап – строительство объекта, срок завершения работ – не позднее 30 октября 2019 года.
17 декабря 2019 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию здания детского сада.

За 2019 год по мероприятию израсходованы средства в размере 180 995,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 162 581,1 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 18 186,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета подрядной организации перечислено 228,1 тыс. рублей. 
Из них 28 218,1 тыс. рублей оплачено по договорам за технологического присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, заключенным департаментом транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры администрации муниципального образования 
с ресурсоснабжающими организациями.

В рамках мероприятия «Строительство детского сада на 280 мест 
в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска» предусмотрено финансирование в размере 208 708,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 184 362,1 тыс. рублей, областного бюджета – 24 101,8 тыс. рублей, местного бюджета – 
244,4 тыс. рублей.

21 сентября 2018 года заключен муниципальный контракт 
с ООО «Строительно-монтажное управление № 1» (Республика Мордовия, 
г. Саранск). Стоимость работ по контракту составила 194 123,1 тыс. рублей, срок завершения работ – 1 ноября 2019 года (в соответствии с допсоглашением от 30 декабря 2019 года срок исполнения контракта продлен до 1 июля 2020 года).

На объекте завершены работы по устройству коробки здания и кровли, выполняются работы по облицовке фасада, внутренней отделке, устройству наружных инженерных сетей.

Работы на сегодняшний день выполняются с отставанием от графика производства работ. Причинами являются отсутствие оборотных средств 
у подрядчика в связи с чем отсутствует возможность заключать договора 
с субподрядными организациями и осуществлять закупку строительных материалов.
За 2019 год по мероприятию израсходованы средства в размере 
98 092,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 88 135,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 9 859,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета подрядной организации перечислено 98,1 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия «Строительство детского сада на 280 мест 
в г. Котласе по пр. Мира, 24а» предусмотрены бюджетные ассигнования 
в размере 231 780,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 176 087,2 тыс. рублей, областного бюджета 50 858,8 тыс. рублей, местного бюджета 4 834,9 тыс. рублей. 

5 декабря 2018 года между администрацией муниципального образования «Котлас» и ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детского сада. Стоимость работ по контракту составила 211 928,3 тыс. рублей. Срок завершения работ – до 31 декабря 2019 года.

В настоящее время на объекте завершены строительно-монтажные работы, ведется расстановка оборудования, мебели и инвентаря. Ведутся работы по устранению замечаний заказчика по внутренним отделочным работам.

За 2019 год по мероприятию израсходованы средства в размере 195 733,0 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 156 487,1 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 34 562,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета подрядной организации перечислено 4 683,2 тыс. рублей.

В связи с поздними сроками заключения муниципального контракта 
с ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» (причины поздних сроков заключения контракта: заключение контракта с предыдущим подрядчиком ООО «Ардиком», расторжение контракта в связи с неисполнением обязательств, проведение новых аукционных процедур) здание детского сада не введено в эксплуатацию в предусмотренные контрактом сроки. Ввод в эксплуатацию перенесен 
на конец марта 2020 года.

В рамках мероприятия «Строительство детского на 280 мест 
в г. Северодвинске» предусмотрено финансирование в размере 179 705,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 161 432,9 тыс. рублей, областного бюджета – 18 059,6 тыс. рублей, местного бюджета – 212,8 тыс. рублей.

10 июля 2018 года администрацией муниципального образования заключен муниципальный контракт с ООО «Белый дом». Стоимость работ по контракту составила 257 589,1 тыс. рублей, срок завершения работ по контракту: проектирование до 01 октября 2018 года, строительство и ввод в эксплуатацию – до 29 ноября 2019 года.

28 сентября 2018 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, 1 октября 2018 года - положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта. Сметная стоимость составляет 257 589 098,84 руб. (равна стоимости заключенного контракта).

На объекте завершены строительно-монтажные работы за исключением работ по устройству слаботочных систем (возникли сложности с доставкой оборудования). 

За 2019 год по мероприятию израсходованы средства в размере 
176 613,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 158 658,5 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 17 749,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета подрядной организации перечислено 205,5 тыс. рублей. 

В рамках мероприятия «Строительство детского сада на 220 мест 
в с. Карпогоры Пинежского района» предусмотрено финансирование в размере 199 004,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 178 766,8 тыс. рублей, областного бюджета – 19 997,8 тыс. рублей, местного бюджета – 239,8 тыс. рублей.

30 августа 2018 года с ООО «АСК» заключен муниципальный контракт. Стоимость работ по контракту 168 000,0 тыс. рублей. Срок завершения работ – до 01 октября 2019 года. 

На объекте выполнены работы по устройству ограждения, демонтажу существующих конструкций, устройству котлована, устройству фундаментных плит и фундаментных блоков.

В связи с ненадлежащим исполнением подрядной организации обязательств 31 марта 2019 года контракт расторгнут по соглашению сторон.

8 мая 2019 года по результатам проведенных конкурсных процедур заключен муниципальный контракт между администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и ООО «Архангельский Энергетический Аудит». Срок завершения работ по контракту – 31 декабря 2019 года

В 2019 году подрядной организацией выполнена корректировка проектной документации, в ноябре текущего года получено положительное заключение государственной экспертизы откорректированной проектной документации. На объекте завершены работы по демонтажу фундамента (некачественно выполненного предыдущим подрядчиком «АСК»), выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей, по устройству свайного поля, начаты работы по устройству ростверка. 

За 2019 год по мероприятию израсходованы средства в размере 41 134,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 36 950,9 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 4 133,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета подрядной организации перечислено 50,3 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «Строительство детского сада на 220 мест 
в округе Варавино-Фактория г. Архангельска» предусмотрено финансирование в размере 219 902,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 197 571,0 тыс. рублей, областного бюджета – 22 102,4 тыс. рублей, местного бюджета – 229,4 тыс. рублей.

26 марта 2019 года получено заключение технологического и ценового аудита. Администрацией муниципального образования «Город Архангельск».

5 июля 2019 года между департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации муниципального образования «Город Архангельск» и ООО «Строй Центр» заключен муниципальный контракт, предметом которого является выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию здания детского сада. Стоимость работ по контракту составляет 221 313,6 тыс. рублей. Срок завершения работ – 31 декабря 2019 года.

Подрядчиком выполнены инженерные изыскания, осуществлено проектирование объекта, 20 ноября 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, на объекте завершаются работы по устройству фундамента, ведется кирпичная кладка стен 1-го этажа.

За 2019 год по мероприятию израсходованы средства в размере 
40 025,8 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 35 963,7 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 4 023,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета подрядной организации перечислено 38,8 тыс. рублей. 

Причинами низкого освоения средств послужило необходимость разработки обоснования инвестиций и проведения технологического 
и ценового аудита обоснования инвестиций с целью заключения контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию здания детского сада, а также длительные сроки прохождения государственной экспертизы проектной документации (получено отрицательное заключение государственной экспертизы в связи с невыполнением работы по устранению замечаний в предусмотренные законодательством сроки).

В рамках мероприятия «Строительство детского сада на 120 мест 
в пос. Каменка Мезенского района» предусмотрены бюджетные ассигнования 
в размере 74 066,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 55 076,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 18 698,0 тыс. рублей, местного бюджета – 292,1 тыс. рублей.

16 июня 2016 года между администрацией муниципального образования «Мезенский район» и подрядной организацией ООО «Белый дом» заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Цена контракта – 133 367,9 тыс. рублей.

На объекте завершены строительно-монтажные работы, ведется расстановка оборудования и мебели, устранение замечаний заказчика 
и инспекции гостройнадзора. В связи с решением вопроса о необходимости проведения работ по усилению ростверка (необходимость выявлена на основании экспертного заключения) ввод в эксплуатацию здания детского сада переносится на февраль 2020 года.

За 2019 год по мероприятию израсходованы средства в размере 43 072,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 28 393,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 14 479,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета подрядной организации перечислено 199,5 тыс. рублей. 

В рамках федерального проекта также предусмотрено финансирование на создание до конца 2021 года 2080 дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере 2 260 234,5 тыс. рублей, в том числе 
в 2019 году – 1 119 628,3 тыс. рублей, в 2020 году – 540 987,2 тыс. рублей, 
в 2021 году – 599 619,0 тыс. рублей. Данные средства направлены на строительство 11 зданий детских садов.  По состоянию на 31 декабря 2019 года израсходовано 70 328,9 тыс. рублей (6,3% от общего объема финансирования на 2019 год). Остаток неиспользованных средств федеральной субсидии составил 1 050 862,9 тыс. рублей. Восстановлено в бюджете Архангельской области 1 044 916,5 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2019 года по всем объектам состоялись конкурсные процедуры, заключены контракты. Из 11 детских садов получено положительное заключение государственной экспертизы по шести, начаты строительные работы – на пяти объектах.

По состоянию на текущую дату профинансировано средств в размере 96 628,6 тыс. рублей (6 % от общего объема финансирования на 2020 год), из них средства федерального бюджета – 94 601,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 930,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 96,6 тыс. рублей.

Далее о состоянии дела по каждому объекту в отдельности:

В рамках мероприятия «Строительство детского сада на 60 мест 
пос. Боброво Приморского района» предусмотрены бюджетные ассигнования 
в размере 59 357,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
58 11,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 186,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 59,4 тыс. рублей.

3 июня 2019 года между администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» и ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» заключен муниципальный контракт, предметом которого является выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию здания детского сада. Стоимость работ по контракту составила 90 000,0 тыс. рублей, срок завершения работ: проектирование – до 10 июля 2019 года, строительство 
и ввод в эксплуатацию – до 1 августа 2020 года.

В 2019 году разработана проектная документация, ведется устранение замечаний в рамках проведения государственной экспертизы.

Расходование средств в 2019 году не осуществлялось. 

Причинами не освоения средств послужило необходимость разработки обоснования инвестиций и проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций с целью заключения контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию здания детского сада, а также длительные сроки прохождения государственной экспертизы проектной документации (получено отрицательное заключение государственной экспертизы в связи 
с невыполнением работы по устранению замечаний в предусмотренные законодательством сроки).

В рамках мероприятия «Строительство детского сада на 60 мест 
в с. Курцево Котласского района» предусмотрены бюджетные ассигнования 
в размере 59 499,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 58 251,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 188,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 59,5 тыс. рублей.

10 июня 2019 года между администрацией муниципального образования «Котласский муниципальный район» и ООО «Альтернатива» заключен муниципальный контракт, предметом которого является выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию здания детского сада. Стоимость работ по контракту составила 88 838,9 тыс. рублей, срок завершения работ: проектирование – до 31 августа 2019 года, строительство и ввод в эксплуатацию – до 31 июля 2020 года.

3 октября 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

На объекте выполнены работы по устройству фундамента, устройству плит перекрытий цокольного этажа, ведутся работы по кирпичной кладке стен.

За 2019 год израсходовано средств в размере 7 504,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7 347,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 150,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 7,5 тыс. рублей.

Причинами низкого освоения средств является длительные сроки разработки проектной документации и прохождения государственной экспертизы (устранение замечаний).

В рамках мероприятия «Строительство детского сада на 120 мест 
в пос. Малошуйка Онежского района» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 137 750,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 134 860,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 752,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 137,7 тыс. рублей.

4 июня 2019 года между администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район» и ООО «РК-Инвест» заключен муниципальный контракт, предметом которого является выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию здания детского сада. Стоимость работ по контракту составила 137 750,4тыс. рублей, срок завершения работ: проектирование – до 1 июля 2019 года, строительство и ввод в эксплуатацию – до 1 декабря 2020 года.

Подрядной организацией разработана проектная документация, выполнялись работы по устранению замечаний государственной экспертизы. Работы по проектированию не выполнены в связи с необходимостью выбора иного земельного участка в связи с имеющейся санитарной-защитной зоной котельной, расположенной на прилегающем земельном участке.
За 2019 год по мероприятию израсходованы средства в размере 20 662,6 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 20 229,1 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 412,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета подрядной организации перечислено 20,7 тыс. рублей. Средства направлены на оплату аванса подрядной организации.

В рамках мероприятия «Строительство детского сада на 220 мест 
в г. Мезень Архангельской области» предусмотрены бюджетные ассигнования 
в размере 219 380,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 214 778,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4 383,2 тыс. рублей, средства местного бюджета – 219,4 тыс. рублей.

20 июня 2019 года между администрацией муниципального образования «Мезенский муниципальный район» и ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» заключен муниципальный контракт, предметом которого является выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию здания детского сада. Стоимость работ по контракту составила 280 794,9 тыс. рублей, срок завершения работ: проектирование – до 1 августа 2019 года, строительство и ввод в эксплуатацию – до 30 ноября 2021 года.

Подрядной организацией разработана проектная документация, ведутся работы по устранению замечаний в рамках государственной экспертизы.

Расходование средств в 2019 году не осуществлялось.

Причинами не освоения средств послужило необходимость разработки обоснования инвестиций и проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций с целью заключения контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию здания детского сада, а также длительные сроки прохождения государственной экспертизы проектной документации 
(не выполнены подрядной организацией работы по устранению замечаний 
в предусмотренные законодательством сроки).

В рамках мероприятия «Строительство детского сада на 60 мест 
в г. Няндоме Архангельской области» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 59 357,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 58 111,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 185,9 тыс. рублей, средства местного бюджета – 59,4 тыс. рублей.

4 июня 2019 года между администрацией муниципального образования «Няндомский муниципальный район» и ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» заключен муниципальный контракт, предметом которого является выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию здания детского сада. Стоимость работ по контракту составила 91 171,7 тыс. рублей, срок завершения работ: проектирование – до 31 августа 2019 года, строительство 
и ввод в эксплуатацию – до 15 июля 2020 года.

В 2019 году разработана проектная документация, ведется государственная экспертиза проектной документации.

Расходование средств в 2019 году не осуществлялось.

Причинами не освоения средств послужило необходимость разработки обоснования инвестиций и проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций с целью заключения контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию здания детского сада, а также длительные сроки прохождения государственной экспертизы проектной документации (получено отрицательное заключение государственной экспертизы в связи 
с невыполнением работы по устранению замечаний в предусмотренные законодательством сроки).

В рамках мероприятия «Строительство детского сада на 280 мест 
в округе Варавино-Фактория г. Архангельска» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 183 857,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 180 000,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3 673,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 183,8 тыс. рублей.

3 июня 2019 года между департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации муниципального образования «Город Архангельск и ООО «РК-Инвест» заключен муниципальный контракт, предметом которого является выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию здания детского сада. Стоимость работ по контракту составила 274 299,9 тыс. рублей, срок завершения работ: проектирование – до 19 июля 2019 года, строительство и ввод в эксплуатацию – до 25 декабря 2020 года.

В 2019 году разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

На объекте выполнены подготовительные работы, ведется забивка свай.

Расходование средств в 2019 году не осуществлялось.

Причинами не освоения средств послужило необходимость разработки обоснования инвестиций и проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций с целью заключения контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию здания детского сада, а также длительные сроки прохождения государственной экспертизы проектной документации (устранение многочисленных замечаний госэкпертизы).

В рамках мероприятия «Строительство детского сада на 280 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 183 857,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 180 000,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3 673,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 183,8 тыс. рублей.

31 мая 2019 года между департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации муниципального образования «Город Архангельск» и ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» заключен муниципальный контракт, предметом которого является выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию здания детского сада. Стоимость работ по контракту составила 274 712,0 тыс. рублей, срок завершения работ: проектирование – до 19 июля 2019 года, строительство и ввод в эксплуатацию – до 25 декабря 2020 года.

В 2019 году разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

На объекте выполнены работы по устройству фундамента, ведется кирпичная кладка стен.

В 2019 году по мероприятию израсходованы средства в размере 
30 264,9 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 29 629,9 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 604,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета подрядной организации перечислено 30,3 тыс. рублей. 

Причинами низкого освоения средств послужило необходимость разработки обоснования инвестиций и проведения технологического 
и ценового аудита обоснования инвестиций с целью заключения контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию здания детского сада, а также длительные сроки прохождения государственной экспертизы проектной документации (устранение многочисленных замечаний госэкпертизы).

В рамках мероприятия «Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котласа» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 143 000,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 140 000,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 857,1тыс. рублей, средства местного бюджета – 143,0 тыс. рублей.

31 мая 2019 года между администрацией муниципального образования «Котлас» и ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» заключен муниципальный контракт, предметом которого является выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию здания детского сада. Стоимость работ по контракту составила 222 248,6 тыс. рублей, срок завершения работ: проектирование – до 15 августа 2019 года, строительство и ввод в эксплуатацию – до 25 декабря 2020 года.

25 сентября 2019 года получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

В 2019 году на объекте выполнены работы по устройству фундамента, выполняются работы по монтажу плит цокольного перекрытия, кирпичной кладке стен 1-го этажа. По мероприятию израсходованы средства в размере 
11 761,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 11 514,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 235,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета подрядной организации перечислено 11,8 тыс. рублей. 

Причинами низкого освоения средств послужило необходимость разработки обоснования инвестиций и проведения технологического 
и ценового аудита обоснования инвестиций с целью заключения контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию здания детского сада, а также длительные сроки прохождения государственной экспертизы проектной документации (устранение многочисленных замечаний госэкпертизы).

В рамках мероприятия «Строительство детского сада на 220 мест 
в г. Вельске» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 97 561,5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 95 514,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1949,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 97,5 тыс. рублей.

3 июня 2019 года между администрацией муниципального образования «Вельский муниципальный район» и ООО «РК-Инвест» заключен муниципальный контракт, предметом которого является выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию здания детского сада. Стоимость работ по контракту составила 219 426,0 тыс. рублей, срок завершения работ: проектирование – до 19 июля 2019 года, строительство и ввод в эксплуатацию – до 31 декабря 2020 года.

В 2019 году на объекте выполнены подготовительные работы, устройство котлована, приступила к свайным работам. Расходование средств не осуществлялось.

Причинами неосвоения средств послужило необходимость разработки обоснования инвестиций и проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций с целью заключения контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству 
и вводу в эксплуатацию здания детского сада, а также длительные сроки прохождения государственной экспертизы проектной документации (устранение многочисленных замечаний госэкпертизы).

1.6 В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в период 2018-2022 годов размер субсидии для Архангельской области составил 2 528 306,1 тыс. рублей, в том числе 2018 год – 291 007,7 тыс. рублей, 2019 год – 398 334,0 тыс. рублей, 2020 год – 466 411,5 тыс. рублей, 2021 год – 686 276,4 тыс. рублей, 2022 год – 686 276,5 тыс. рублей.

Средства предусмотрены на шесть приоритетных объектов:

школа на 320 мест в селе Красноборск;

школа на 240 мест в поселке Ерцево Коношского района;

школа на 250 мест в селе Ровдино Шенкурского района;

школа на 90 мест в селе Долгощелье Мезенского района;

школа на 860 мест в округе Варавино-Фактория г. Архангельска;

школа на 1600 мест в территориальном округе Майская горка 
г. Архангельска.

Минимальный уровень софинансирования со стороны региона 
не реализацию мероприятий по строительству зданий школ соглашением установлен в следующем размере: в 2018 году – 32 334,2 тыс. рублей, 
в 2019 году – 44 259,3 тыс. рублей, в 2020 году – 51 823,5 тыс. рублей, 
в 2021 году – 76 252,9 тыс. рублей, в 2022 году – 76 252,9 тыс. рублей.

В августе 2018 года введена в эксплуатацию начальная школа 
на 320 мест в с. Красноборск, а в марте 2019 года введена в эксплуатацию школа на 240 мест в пос. Ерцево, завершение строительства школ 
в с. Ровдино, с. Долгощелье и в окреге Варавино-Фактория г. Архангельска планируется в 2020 году, а школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска в 2022 году.

Далее подробная информация по каждому объекту в отдельности:

Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 мест в с. Красноборск Архангельской области.

Строительство школы осуществляется подрядной организацией 
ООО «Строй Центр». Цена контракта составляет 316 480,0 тыс. рублей. Срок завершения работ по муниципальному контракту - до 30 ноября 2017 года.

23 августа 2018 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

31 августа 2018 года получена лицензия на ведение образовательной деятельности.  С 01 сентября 2018 года школа функционирует.

В рамках мероприятия «Строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района» предусмотрено финансирование в размере 77 231,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в размере 60 081,2 тыс. рублей, областного бюджета – 17 150,16 тыс. рублей.

Строительство школы осуществляется подрядной организацией                             ООО «ОРТОСТ-ФАСАД» в рамках государственного контракта, заключенного                 21 июня 2017 года с ГКУ АО «ГУКС». Цена контракта – 318 382,3 тыс. рублей. 

6 марта 2019 года получено заключение инспекции государственного строительного надзора АО, 7 марта 2019 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Со 2 сентября школа функционирует.

За отчетный период по мероприятию израсходованы средства в размере 72072,4 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 55523,6 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 16548,8 тыс. рублей.

Средства не освоены в полном объеме в связи с образовавшейся экономией средств по закупкам оборудования, мебели и инвентаря, недостающего для оснащения школы.

В рамках мероприятия «Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района» предусмотрено финансирование в размере 170 279,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 153 102,2 тыс. рублей, средств областного бюджета – 17 011,3 тыс. рублей, местного бюджета – 165,9 тыс. рублей.

23 ноября 2016 года между администрацией муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» и ООО «Регион-Инвест» заключен муниципальный контракт № Ф.2016.332859 на строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области. Стоимость работ по контракту 331 849,6 тыс. рублей. 

15 марта 2018 года между ООО «Регион-Инвест» и ООО «РК-Инвест» заключен договор субподряда. 

На объекте выполняются работы по устройству колонн каркаса здания; дренажная система, монтаж наружных сетей канализации, монтаж наружных тепловых сетей, монтаж наружных сетей водопровода, кладка наружных стен, устройство кровли. Работы по возведению коробки здания с устройством кровли 1 блока здания выполнены в полном объеме.

В 2019 году по мероприятию израсходованы средства в размере 
17 863,7 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 16 061,7 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 1784,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета подрядной организации перечислено 17,4 тыс. рублей. 

Низкое освоение средств связано с необходимостью корректировки проектной документации, сроки которой проектной организацией 
ООО «Элфак» нарушены, и в итоге до конца 2019 года не выполнены.

В рамках мероприятия «Строительство школы на 90 учащихся 
в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области» предусмотрено финансирование в размере 90913,4 тыс. рублей, в том числе федеральных средств – 81 642,0 тыс. рублей, областных средств – 9071,4 тыс. рублей, средств муниципального образования – 200,0 тыс. рублей.

29 сентября 2018 года администрацией муниципального образования заключен муниципальный контракт с ООО «АСК». Стоимость работ по контракту – 160 605,99345 тыс. рублей, срок завершения работ – не позднее 31.10.2020. 

На объекте подрядчиком выполнены работы по устройству временного ограждения и частично устройство котлована.

В связи с ненадлежащим исполнением подрядной организации обязательств 7 марта 2019 года контракт расторгнут по соглашению сторон.

24 июня 2019 года между администрацией муниципального образования «Мезенский район» и ООО «Строительно-трастовая компания «Северград» заключен муниципальный контракт на строительство школы. Стоимость работ по контракту составляет 195 202,6 тыс. рублей, срок завершения работ – 
31 декабря 2020 года.

На объекте завершены работы по устройству временных сооружений, выполнены работы по устройству котлована. Осуществляется доставка материалов на объект. Расходование средств не осуществлялось.

Неосвоение средств связано с удаленностью объекта, сложности с доставкой материалов, необходимостью корректировки проектной документации, что привело к приостановке работ и последующему увеличению объемов работ по разработке котлована.

В рамках мероприятия «Строительство школы на 860 мест 
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска» предусмотрено финансирование в размере 115124,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 103 508,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 11 501,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 215,1 тыс. рублей.

19 июня 2019 года между департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации муниципального образования «Город Архангельск» и ООО «ОРТОСТ-ФАСАД» заключен муниципальный контракт на строительство школы. Стоимость работ по контракту составляет 956 482,2 тыс. рублей, срок завершения работ в соответствии с контрактом – 
15 декабря 2021 года.

На объекте выполнены подготовительные работы, работы по устройству свайного поля, ведутся работы по устройству ростверка и устройству стен техподполья, наружных сетей канализации.

В 2019 году по мероприятию израсходованы средства в размере 
69701,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 62614,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета – 6957,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета подрядной организации перечислено 130,1 тыс. рублей. 

Низкое освоение средств связано с необходимость внесения изменений 
в проектную документацию в части фундамента, что привело к приостановке работ на объекте.

1.7. В рамках национального проекта «Здравоохранение» с привлечением средств федерального бюджета приобретен фельдшерско-акушерский пункт в дер. Погост Холмогорского района стоимостью 7 520,0 тыс. рублей.

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 11 февраля 2019 года № 082-07-2019-124, заключенным между Министерством сельского хозяйства российской федерации и Правительством Архангельской области, предоставлены средства федерального бюджета в размере 1 965,0 тыс. рублей. Из областного бюджета на мероприятие направлены средства областного бюджета в размере 5 555,0 тыс. рублей, в том числе 218,3 тыс. рублей – на софинансирование субсидии из федерального бюджета. 

Фельдшерско-акушерский пункт из газосиликатных блоков с облицовкой кирпичом приобретен 25 декабря 2019 года в рамках государственного контракта от 23 июля 2019 года, заключенного между государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» и ИП Медведевой Галиной Николаевной. Объект передан лечебному учреждению в январе 2020 года.
1.8. В рамках национального проекта «Культура» в рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области» осуществляется реализация мероприятия «Строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области». 

В соответствии с соглашением между Правительством Архангельской области и Министерством культуры Российской Федерации от 11 февраля 2019 года № 054-07-2019-007 на реализацию мероприятия предусмотрены средства 
в размере 40 040,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 20 000,0 тыс. рублей, областного бюджета – 20 000,0 тыс. рублей, местного бюджета – 40,0 тыс. рублей. Выполнение работ по строительству объекта осуществляется в рамках муниципального контракта, заключенного 8 июня 2018 года между МО «Вилегодский муниципальный район» и ООО «Стройгазсервис».

За 2019 год выполнено возведение коробки здания, устройство кровли, фасада, крылец и металлических козырьков, монтаж лифта, устройство система вентиляции и электрики, установка противопожарных дверей. Ведутся работы по внутренней отделке.

2. О планах реализации национальных проектов в Архангельской области в сфере образования, культуры, здравоохранения и жилищного строительства в части строительства объектов в 2020 году.

2.1. В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» и программы переселения в текущем году к строительству планируются следующие многоквартирные жилые дома:
а) заказчиком является ГКУ АО «ГУКС»:

дом по просп. Ленинградскому (I этап) в г. Архангельске – расселяемая площадь 4 348,23 кв. метров;
девяти- и шестиэтажные дома по просп. Московскому в г. Архангельске – 5 897,05 кв. метров, контракт с застройщиком обществом с ограниченной ответственностью «РК-Инвест» заключен 10 февраля 2020 года;

дом на ул. Гагарина в с. Красноборске Красноборского муниципального района – 1 092,5 кв. метров;
дом на ул. Привокзальная в г. Вельске Вельского муниципального района – 2 192,4 кв. метров;

два дома на ул. 50 лет Октября в с. Шангалы Устьянского муниципального района ​– 1 053,4 кв. метра;

дом на ул. Центральная в с. Малодоры Устьянского муниципального района ​– 686,8 кв. метра;

дом на ул. Урицкого в с. Яренске Ленского муниципального района – 1 400,8 кв. метров;
дом на ул. Беломорской в г. Онеге Онежского муниципального района – 4 272,8 кв. метров, контракт с застройщиком обществом с ограниченной ответственностью «Строй Центр» заключен 19 февраля 2020 года;
б) заказчиками являются муниципальные образования:

дом в квартале 029 г. Северодвинска – 3 788,19 кв. метров, контракт с застройщиком обществом с ограниченной ответственностью «Строй Центр» заключен 10 февраля 2020 года;

дом на ул. Фронтовых бригад в г. Новодвинске – 2 240,33 кв. метров, контракт с застройщиком обществом с ограниченной ответственностью «Альянс» заключен 3 марта 2020 года;

дом на ул. Добровольского в г. Новодвинске – 4 291,53 кв. метров;

два дома в пос. Березник Виноградовского муниципального района – 2 703,1 кв. метров, контракт с застройщиком обществом с ограниченной ответственностью «Строй центр» заключен 22 января 2020 года.
В отношении проектов организована работа по подготовке и проведению конкурсных процедур по отбору подрядчика, разработке проектно-сметной документации и получению государственной экспертизы проектной документации. Срок окончания строительства и ввод домов в эксплуатацию планируется в IV квартале 2021 года.

2.2. В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» дополниетльно к пункту 1.4 в 2020 году начинается строительство двух детских садов на 280 мест каждый в 167 квартале г. Северодвинска и по ул. Первомайской в г. Архангельске.
В настоящее время по двум указанным объектам заключены контракты с ООО «Строй Центр», предметом которых является выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию зданий детских садов. Получены положительные заключения государственной экспертизы. На объектах ведутся подготовительные работы (устройство ограждения, котлована, динамические испытания свай).

По детскому саду на 280 мест в 167 квартале г. Северодвинска на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 10 214,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 10 000,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 204,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 10,2 тыс. рублей. Стоимость работ в соответствии с контрактом составила 316 928,6 тыс. рублей, срок завершения работ – 2 августа 2021 года.
По детскому саду на 280 мест по ул. Первомайской территориального округа Майская горка города Архангельска на 2020 год предусмотерны бюджетные ассигнования в размере 6 536,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 6 399,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 130,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 6,5 тыс. рублей. Стоимость работ в соответствии с контрактом составила 303 483,5 тыс. рублей, срок завершения работ – 1 октября 2021 года.

2.3. В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»:

а) в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» осуществляется реализация мероприятия «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория муниципального образования «Город Архангельск»)». 

В соответствии с соглашением между Правительством Архангельской области и Министерством спорта Российской Федерации от 20 декабря 2019 года № 777-09-2019-122/1 на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 2020 году предусмотрены средства в размере 76 638,82 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 68 905,96 тыс. рублей, областной бюджет – 7 656,22 тыс. рублей, местный бюджет – 76,64 тыс. рублей. 

07 мая 2019 года заключен муниципальный контракт между администрацией муниципального образования «Город Архангельск» и подрядной организацией ООО «Север». Срок выполнения работ по контракту – 1 сентября 2020 года. 

На объекте выполнены работы по устройству фундамента, металлоконструкций коробки здания, наружных инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация), осуществляется монтаж сэндвич-панелей, кирпичная кладка, устройство кровли, прокладка наружных тепловых сетей, наружное электроснабжение. 

б) в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» осуществляется реализация мероприятия «Лыжная база в г. Северодвинске Архангельской области». 

В соответствии с соглашением между Правительством Архангельской области и Министерством спорта Российской Федерации от 20 декабря 2019 года № 777-09-2019-122/1 на строительство лыжной базы в г. Северодвинске в 2020 году предусмотрены средства в размере 61 016,12 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 54 839,58 тыс. рублей, областной бюджет - 6 093,29тыс. рублей, местный бюджет - 83,24 тыс. рублей.

24 декабря 2019 года между администрацией муниципального образования «Северодвинск» и ООО «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Цена контракта - 57 556,18 тыс. рублей. Срок завершения работ по контракту – 20 ноября 2020 года. 

На объекте выполнены работы по устройству свайного основания, ростверков, ведется устройство металлокаркаса.

в) в рамках государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» осуществляется реализация мероприятия «Спортивный зал ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова» по адресу г. Архангельск, набережная Северной Двины, д.25».

В соответствии с соглашением между Правительством Архангельской области и Министерством спорта Российской Федерации от 20 декабря 2019 года № 777-09-2019-122/1 на строительство объекта в 2020 году предусмотрены средства в размере 80 364,51 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет - 72 328,06 тыс. рублей, областной бюджет 8 036,45 тыс. рублей.

12 марта 2020 года заключен государственный контракт между ГКУ АО «ГУКС» и ООО «СК БЕЛОЕ-МОРЕ» на строительство объекта. В настоящее время ведется работа по получению разрешения на строительство объекта.

2.4. В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» дополнительно к пункту 1.5 в 2020 году запланировано начало строительства школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка города Архангельска.

С целью реализации указанного мероприятия в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 43 583,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в размере 43 539,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 43,6 тыс. рублей.
По результатам мартовской сессии Архангельского областного Собрания депутатов заказчиком по объекту является ГКУ АО «Главное управление капитального строительства».

В настоящее время ГКУ АО «Главное управление капитального строительства» осуществляется формирование аукционной документации, направление заявки в контрактное агентство Архангельской области планируется до 30 апреля 2020 года.

2.5. В рамках национального проекта «Здравоохранение» запланировано:

2.5.1. проектирование и строительство 10 фельдшерско-акушерских пунктов с целью замены аварийных в следующих населенных пунктах Архангельской области:

1) дер. Хомяковская Холмогорского района;

2) с. Лена Ленского района;

3) дер. Никольская Шенкурского района;

4) пос. Красная Верхнетоемского района;

5) дер. Копачево Холмогорского района;

6) дер. Гридино Няндомского района;

7) дер. Осташевская Коношского района;

8) пос. Волошка Коношского района;

9) пос. Глубокий Устьянского района;

10) дер. Федотовская Котласского района.

Из федерального бюджета привлечен иной межбюджетный трансферт в размере 53 030,2 тыс. рублей. Предусмотренное областной адресной инвестиционной программой финансирование из областного бюджета составляет 117 179,2 тыс. рублей.

Государственные контракты на проектирование 10 фельдшерско-акушерских пунктов заключены, срок завершения проектных работ - 25 мая 2020 года, выполнение работ по строительству запланировано во 2 полугодии 2020 года.

Контрактами предусмотрено проектирование фельдшерско-акушерских пунктов из железобетонных панелей с системой навесного вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитной или керамической плиткой, а также из керамического поризованного камня.

2.5.2. строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» в период 2020 – 2022 годов.

В рамках соглашения о предоставлении субсидии федерального бюджета от 25 декабря 2019 года № 056-09-2020-445, заключенного между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Архангельской области, на строительство привлечены средства федерального бюджета в размере 3 000 000,0 тыс. рублей.

Общий объем финансового обеспечения мероприятия составляет 3 492 616,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 1 111 111,1 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1 000 000,0 тыс. рублей, областной бюджет – 111 111,1 тыс. рублей);

2021 год – 888 888,9 тыс. рублей (федеральный бюджет – 800 000,0 тыс. рублей, областной бюджет – 88 888,9 тыс. рублей);

2022 год – 1 492 616,0 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1 200 000,0 тыс. рублей, областной бюджет – 292 616,0 тыс. рублей). 

В рамках государственного контракта от 12 августа 2019 года осуществлена корректировка проектной документации (стадия П). Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 27 декабря 2019 года № 29-1-1-3-038806-2019. По итогам разработки сметной документации получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 24 марта 2020 года 
№ 29-1-1-3-008829-2020. Стоимость объекта в ценах 4 квартала 2019 года составила 4 956 388,54 тыс. рублей (СМР – 1 235 277,37 тыс. рублей, оборудование – 3 583 284,64 тыс. рублей, прочие затраты – 137 826,53 тыс. рублей).

В связи с тем, что объект не обеспечен финансированием в полном объеме (дефицит средств составляет порядка 1,7 млн. рублей), планируется этапность реализации инвестиционного проекта с учетом утвержденных лимитов:

1) выполнение строительно-монтажных работ с закупкой монтируемого оборудования (с учетом технологического присоединения). Предварительная стоимость реализации этапа – 3 533 149,0 тыс. рублей;

2) закупка немонтируемого оборудования с поставкой в 2022 году. Предварительная стоимость – 1 609 231,1 тыс. рублей.

7 апреля 2020 года с ООО «Консул» заключен контракт на выполнение работ по демонтажу существующих на земельном участке зданий стоимостью 3,5 млн. рублей и сроком завершения работ до 15 мая 2020 года. 9 апреля 2020 года размещено извещение о проведении аукциона на выполнение статических испытаний свай с целью проверки соответствия несущей способности свай установленным в проекте расчетным нагрузкам до начала выполнения строительно-монтажных работ основного периода.  (НМЦК - 578,7 тыс. рублей, срок завершения работ - до 29 мая). Заключение контракта – первая декада мая.

В настоящее время осуществляется подготовка документации (техническое задание, расчет начальной цены контракта) для проведения закупки на выполнение строительно-монтажных работ по строительству корпуса и оснащение его технологически связанным оборудованием.

2.6. В рамках национального проекта «Культура» в рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области» осуществляется реализация мероприятия «Строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области». 

В соответствии с соглашением между Правительством Архангельской области и Министерством культуры Российской Федерации от 20 декабря 2019 года № 054-07-2020-161 на реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрены средства в размере 47 840,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 30 000,0 тыс. рублей, областного бюджета – 17 800,0 тыс. рублей, местного бюджета – 40,0 тыс. рублей. Выполнение работ по строительству объекта осуществляется в рамках муниципального контракта, заключенного 8 июня 2018 года между МО «Вилегодский муниципальный район» и ООО «Стройгазсервис».

На объекте выполнены работы: устройство кровли, лифта, установлены противопожарные двери, устройство фасада, утепление потолка, работы по устройству вентиляции, электромонтажные работы, устройство крылец и металлических козырьков, штукатурные работы (90 %), устройство слаботочных систем (55%), устройство пандуса (80%), устройство стяжки пола (75%), облицовка стен плиткой (80%).
3. О проблемах, возникающих при строительстве и сдаче объектов в эксплуатацию у подрядчиков и заказчиков строительства.

В ряде муниципальных образований присутствуют проблемы, связанные с качеством подготовки документации по предоставляемым под строительство объектов капитального строительства земельным участкам, в том числе предоставляются участки, отнесенные к зонам с особыми условиями использования территорий, в частности, охранные зоны объектов культурного наследия, санитарно-защитные зоны, участки с наличием инженерных сетей, подлежащих выносу из пятна застройки. Данные обстоятельства не позволяет своевременно начать строительно-монтажные работы на объектах и создают риски срыва срока ввода объекта в эксплуатацию.  

Кроме того, на темпы работ по строительству объектов влияет качество разрабатываемой проектной документации. Так, например, необходимость корректировки проектной документации в процессе строительства объектов приводит к приостановке работ на объекте до принятия проектного решения и при необходимости, до повторного получения положительного заключения государственной экспертизы, если изменение проектных решений затрагивает основные конструктивные и несущие элементы здания.
4. О мерах, принимаемых Правительством Архангельской области для реализации регионального проекта «Жилье».
В соответствии с направлениями, установленными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», паспортом федерального проекта «Жилье» установлены значения показателя «Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год», в том числе для Архангельской области в следующих объемах: на 2020 год – 0,489 млн. кв. метров; на 2021 год – 0,469 млн. кв. метров; на 2022 год – 0,518 млн. кв. метров; на 2023 год – 0,558 млн. кв. метров; на 2024 год – 0,598 млн. кв. метров.

По данным предварительным данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в 2019 году на территории Архангельской области без Ненецкого автономного округа построено 320,1 тыс. кв. метров жилья, что составляет 105,3 % к уровню 2018 года (в том числе многоквартирное жилье – 202,2 тыс. кв. метров, индивидуальное жилье – 117,9 тыс. кв. метров). 

Проведя анализ строящихся объектов в 2020 году на территории Архангельской области планируется ввести в эксплуатацию порядка 
332,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе многоквартирных жилых домов общей площадью 221,5 тыс. кв. метров и индивидуальных жилых домов – 
111,0 тыс. кв. метров.

С целью достижения показателей, установленных федеральным проектом «Жилье», Правительством Архангельской области совместно                                               с муниципальными образованиями реализуется комплекс мер, направленных           на увеличение темпов строительства индивидуального и многоквартирного жилья на территории региона, в том числе:

разработан детализированный ежеквартальный план по формированию муниципальными образованиями необходимого объема земельных участков для обеспечения жилищного строительства и план по вводу жилья для каждого муниципального образования Архангельской области на период до 2024 года, 
в разрезе индивидуального и многоквартирного жилищного строительства;

подготовлен перечень земельных участков, на которых в среднесрочной перспективе планируется строительство многоквартирных и индивидуальных жилых домов, в том числе в разрезе социального и коммерческого использования;

проведена предварительная оценка потребности в объектах социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры, оценка в финансовых средствах                  на строительство данных объектов и оценка возможного ввода жилья                         на территориях комплексной застройки. 

Правительство Архангельской области также принимает участие                                в реализации федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем                       и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – государственная программа), в рамках которой из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются субсидии                          на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на реализацию проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья. 

В целях подготовки предложений по определению бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2021 год и на плановый период                2022 и 2023 годов в рамках основного  мероприятия «Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным           и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, Правительством Архангельской области направлялись в Минстрой России бюджетные заявки на финансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры в городах Архангельске, Котласе и Северодвинске письмами от 14 и 17 февраля 2020 года № 02-06/177 – 02-06/181, 02-06/191.
Реализация строительства указанных объектов будет способствовать повышению привлекательности территорий и, следовательно, создаст условия для увеличения показателя по вводу жилья, установленного
для Архангельской области федеральным проектом «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».

_______________________
