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ДОКЛАД

заместителя министра топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области 

Лемешевой Т.Т. на правительственный час по вопросу 
«О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Архангельской области»
26 июня 2024 года
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Уже семь лет на территории Архангельской области реализуется проект «Формирование комфортной городской среды» (с 2017 года), с 2019 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Всего с 2017 года благоустроено 1 368 территорий                        (734 общественных и 634 дворовых территорий),                                     на благоустройство которых направлено свыше 3,8 млрд. рублей,          из них  2,7 млрд. рублей привлечено из  федерального бюджета. 
За указанный период удалось достичь значительных результатов повышения качества городской среды в Архангельской области, реализовать механизм обратной связи с жителями при реализации проектов благоустройства, повысить качество разрабатываемых проектов благоустройства.
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Достижение целевых показателей, установленных проектом, представлены на слайде. 
Так, к концу 2024 года необходимо:

1) обеспечить прирост индекса качества городской среды 
на 24 %;

2) сократить количество городов с неблагоприятной городской средой вдвое;

3) увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 %;

4) благоустроить 619 общественных территорий (нарастающим итогом с 2019 года).
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Итоги реализации проекта в 2023 году представлены 
на слайде.

Завершено благоустройство 110 общественных и 13 дворовых территорий (100 % от плана).
Финансирование выполненных работ осуществлено в полном объеме и составило 404,1 млн. рублей (100 % освоение субсидии 
из ФБ и ОБ – 311,2 млн. рублей).
Справочно:

404,1 млн. рублей, в том числе:

305,0 млн. рублей – федеральный бюджет;

6,2 млн. рублей – областной бюджет;
87,0 млн. рублей – местный бюджет;
5,9 млн. рублей – внебюджетные источники.
В решение вопросов развития городской среды 2023 году вовлечено 195 тыс. человек в возрасте 14 лет и старше (100%                    от плана), из них в рамках проведения  рейтингового голосования – 113 тыс. человек.
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В 2023 году за счет дополнительного финансирования                        из областного бюджета:
в 5 МО завершено благоустройство 16 общественных территорий (г. Архангельск, г. Северодвинск, Лешуконский округ, Ерцевское Коношского района, «Пинежское» Пинежского района);
в г. Архангельске приобретено 15 единиц уборочной и коммунальной техники;
в 29 муниципальных образованиях Архангельской области при сопровождении Проектной дирекции министерства разработано 57 проектов комплексного благоустройства общественных территорий. 
Работы профинансированы за счет средств областного бюджета на 248, 3 млн. рублей (97 % от плана).
Справочно:

Не израсходованы средства ОБ в сумму 8,8 млн. руб, в т.ч.: в сумме 1,8 тыс. рублей в 7 МО на оплату ПСД по 10 проектам  (г. Архангельск, г. Северодвинск, Виноградовский округ, Лешуконский округ, Плесецкий округ, Устьянский округ, Шенкурский округ) по причине невыполнения своих обязательств подрядными организациями в рамках заключенных контрактов (нарушен срок исполнения контракта в связи с неполучением положительного заключения оценки достоверности сметной стоимости объекта). В настоящее время разработка проектов завершена; в сумме 
  7,0 млн. рублей в связи с не завершением мероприятия по закупке  1 уборочной техники                 в г. Архангельск (пряжеуборочный прицеп) по причине невыполнения своих обязательств подрядными организациями (не представлен акт поставки оборудования в связи с отсутствием паспорта транспортного средства на прицеп), а также экономии средств по факту выполненных работ в рамках контрактов.
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С 2018 года Архангельская область принимает участие 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

По результатам Всероссийского конкурса финансовую поддержку уже получили 13 проектов в 7 муниципальных образованиях, из которых 7 проектов уже реализовано, 
по 5 проектам срок реализации – 2024-2025 годы. На реализацию проектов привлечены свыше  1,0 млрд. рублей  из федерального бюджета  (г. Каргополь (3 раза), г. Котлас, г. Сольвычегодск 
(2 раза), г. Няндома (2 раза), г. Вельск, г. Мезень, г. Онега, 
г. Новодвинск, г. Мирный).
В 2023 году завершена реализация проекта «Каргопольскому театру – быть!» в г. Каргополе. 
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В стадии реализации на данный момент находятся 
6 проектов, из них: 
3 проекта завершают реализацию в 2024 году:
 проект «Благоустройство набережной в г. Онега» (период реализации 2022 – 2024 годы). Техническая готовность 95%. Завершение работ планируется до 30.06.2024.

проект «Над рекой» в г. Новодвинске (период реализации 2023-2024 годы). Техническая готовность 52%. Завершение работ планируется до 01.11.2024.

проект «Звездный берег. Концепция развития территории рекреационной зоны озера Плесцы в городе Мирный Архангельской области» г. Мирный (период реализации 2023-2024 годы). Техническая готовность 92%. Завершение работ планируется до 01.11.2024.

В 2023 году по результатам конкурса отобраны еще 3 проекта (период реализации 2024-2025 годы):
проект «Набережная имени Аники Строганова» 
в г. Сольвычегодске;
На реализацию предусмотрены бюджетные средства в размере 93,6 млн. рублей (ФБ –65,80 млн., ОБ – 23,8 млн., МБ – 4,0 млн.).
Техническая готовность 10%.

проект  «По Каргополю – от Потанихи до Полтаранихи»                  в г. Каргополе;
На реализацию предусмотрены бюджетные средства в размере 82,0 млн. рублей (ФБ –65,80 млн., ОБ – 13,2 млн., МБ – 3,0 млн.).
Техническая готовность 15%.

проект ««Парк Стрелка» в г. Няндома.

На реализацию предусмотрены бюджетные средства в размере 90,8 млн. рублей (ФБ – 72,3 млн., ОБ – 14,5 млн., МБ – 4,0 млн.). Ведутся подготовительные работы.
В настоящее время по проектам получены положительные заключения смет, завершены конкурсные процедуры 
по определению подрядчика на выполнение работ по проектам, начаты работы на объектах.
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Также хочу отметить, что Архангельская область ежегодно участвует и побеждает в конкурсе по отбору лучших практик                    по благоустройству территорий.
С 2017 года от Архангельской области в федеральный реестр лучших практик включены уже 8 проектов из 5 муниципальных образований (г. Архангельск, г. Котлас, г. Сольвычегодск, г. Вельск (3 раза), г. Северодвинск (2 раза)). 

2023 год не исключение, победителем признаны 3 проекта 
в номинации: «Благоустройство площади, улицы, бульвара, сквера, набережной или иной территории общего пользования как зоны пешеходного транзита, общения людей, развлечения, оказания услуг»:
Сквер по ул. Поморской в городе Архангельске;

Благоустройство набережная р. Виледь в с. Ильинско-Подомское Вилегодского округа;
Библиотечное Арт-пространство в с. Карпогоры Пинежского округа.
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Федеральным проектом предусмотрено достижение к 2024 году показателя «Индекс качества городской среды» (ИКГС) 
в Архангельской области – 192 балла.

Индекс качества городской среды (ИКГС) – это интегральная оценка состояния среды, включающая 36 индикаторов по 6 типам городских пространств и 6 критериям качества.

Максимально возможное количество баллов – 360, города 
с благоприятной средой признаются от 181 балла.

1 апреля Минстроем России опубликованы итоги расчета индекса качества городской среды для городов Российской Федерации (ИКГС) за 2023 год.

Так в 2023 году в Архангельской области уже 6 городов – это 100 % от плана – (из 8, запланированных  к 2024 году) признаны 
с благоприятной средой:

г. Коряжма – 209 баллов;

г. Северодвинск – 207 баллов;

г. Мирный – 203 балла;

г. Новодвинск – 199 баллов;

г. Котлас – 196 баллов;

г. Архангельск – 190 баллов.

Среднее значение показателя ИКГС по Архангельской области  составило 187 баллов (100% от планового показателя 
на 2023 год ).

Справочно:

ИКГС – 187 баллов (100 %);

Количество городов с благоприятной средой  - 6 единиц (100 %);

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году – 21% (100,0 %);

 Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов – 46 % (100%).

В 2024 году планируется + 2 города с благоприятной городской средой (Мезень, Шенкурск – в настоящее время ИКГС по 179 баллов).
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Ключевым условием качественных изменений городской среды является вовлечённость и инициатива жителей в реализации проектов благоустройства. 

Наша задача - вовлечь как можно большее число жителей 
в реализацию проектов благоустройства для решения наиболее актуальных задач развития муниципальных образований. 

С 2021 года Минстроем России запущена в работу единая платформа Всероссийского онлайн голосования граждан по отбору общественных территорий для благоустройства. 

Голосование в 2024 году проведено с 15 марта по 30 апреля 
на региональном сегменте федеральной платформы 29.gorodsreda.ru.

На голосование были представлены 70 общественных территорий в 16 муниципальных образованиях Архангельской области:

13 городов (г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Котлас, 
г. Коряжма, г. Новодвинск, г. Мирный, г. Вельск, г. Няндома,
 г. Онега, г. Каргополь, г. Шенкурск, г. Мезень, г. Сольвычегодск);

3 муниципальных округа (Приморский, Плесецкий, Устьянский (с численностью населения свыше 20 тыс. человек).

По результат голосования победителями признаны 
16 территории, благоустройство которых планируется выполнить в 2025 году.
В настоящее время муниципальными образованиями завершается разработка проектной документации.
В голосовании приняли участие более 182 тыс. человек, что 
на 61 % больше показателя 2023 года (113 тыс. человек).

Справочно:

в 2021 году – 89,0 тыс. человек;
в 2022 году – 103,0 тыс. человек (16 % к 2021 г.);

в 2023 году – 113 тыс. человек (27 % к 2021 г.);
в 2024 году – 182 тыс. человек (86  % к 2021 г.).

В проекте приняли участие 1125 волонтера; информационный охват голосования – 31,5 млн. просмотров (186 % от плана 16,9 млн. просмотров.).
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2024 год является завершающим этапом реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Планы на 2024 год представлены на слайде:

Запланировано благоустройство:

53 (план – 52 ОТ) общественных территорий и 5 дворовых территорий.

Общий объем финансирования  (ФБ+ОБ) на реализацию мероприятий составляет 206,2 млн. рублей (в т.ч. ФБ – 255,0 млн. руб, ОБ – 5,2 млн. рублей).

Муниципальными образованиями проведена вся необходимая работа к достойному завершению проекта в 2024 году:
заключены муниципальные контракты в отношении всех                57 территорий;

начаты работы по благоустройству  территорий. 

Уже завершено благоустройство 12 общественных и 
1 дворовой территорий (или 23 % к плану года).

Архангельская область приняла участие уже в 9 Всероссийском конкурсе лучших проектов в малых городах и исторических поселениях.

На федеральный конкурс направлено 7 заявок от 6 муниципальных образований (г. Вельск, г. Северодвинск (2 заявки), 
г. Котлас, г. Коряжма, г. Мезень, г. Шенкурске). 

Подведение итогов конкурса  - 1 сентября 2024 года.

Реализация проектов планируется в 2025-2026 годы.
В настоящее время  совместно с муниципальными командами ведется подготовка к следующему этапу мероприятий 
по благоустройству (2025-2030 годы), в связи с тем, что реализации федерального проекта продлена до 2030 года, но уже в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Благодарю за внимание!
Справочно:

В 2023 году в г. Архангельске начата реализация масштабного проекта «Реконструкция пл. Профсоюзов в г. Архангельске».

Проектная документация разработана, получено заключение госэкспертиза. 
29.06.2023 № 26-ГС/23 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции пл. Профсоюзов в г. Архангельске. Подрядчик: ООО «Арктическая строительная компания» (ООО «АСК»). 

Цена контракта: 1 332 234 680,95 руб. (стоимость МК уменьшена на основании доп. соглашения № 5 от 11.04.2024)
 В 2023 году выполнялись работы по реконструкции канализационных и водопроводных сетей. Общая техническая готовность объекта – 4%.
В 2024 году планируется выполнение работ по ливневой канализации и устройству основания дорожного полотна.
При выполнении СМР обнаружен объект, обладающий признаками объекта культурного наследия (ОКН). Институтом археологии РАН проведена археологическая разведка, выявлен ОКН: «Участок культурного слоя исторического поселения город Архангельск территории Театральной (Оперной) площади и набережной до места расположения Благовещенской церкви».
25.03.2024 заключен муниципальный контракт № 1-ПФ/24 с ООО «АРКТИКТРАНСПРОЕКТ» на выполнение работ по корректировке ПСД, общая стоимость работ – 11 741,0 тыс. рублей. 

17.06.2024 в государственную экспертизу Архангельской области загружена проектная документация (стадия П).

Плановые сроки:

завершение разработки ПСД – 28.06.2024 (готовность 80 %);

прохождение госэкспертизы ПСД – 08.10.2024;

начало работ на объекте – 19.08.2024.
Финансирование проекта:
	
	Всего
	2023
	2024
	2025

	Лимиты (ФБ+ОБ), тыс. руб.
	1 352 955, 86
	507 300,0
	601 530, 90
	244 124, 96

	Законтрактовано (МК на СМР от 29.06.2023), тыс. руб.
	1 332 234,68
	507 300,0
	594 476,88
	230 457,80

	Законтрактовано (МК на стройконтроль от 20.04.2024), 

тыс. руб.
	20 721,18
	
	7 054,02
	13 667,16

	Кассовый расход (аванс), тыс. руб.
	507 300,0
	507 300,0
	0,0
	-

	Выполнено работ, тыс. руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	-


