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ДОКЛАД
о реализации в 2021 году региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области

В 2021 году на территории Архангельской области начата реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области (далее - Программа), утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 29 июля 2021 года № 391-пп 
(в редакции от 21 декабря 2021 года № 749-пп).
Оказание медицинской помощи сельскому населению на территории Архангельской области по состоянию на 1 января 2022 года организовано, 
в 18 центральных районных больницах (в их структуре 61 врачебная амбулатория, 21 участковая и районная больница), в 439 фельдшерско-акушерских пунктах (далее – ФАП) и 1 фельдшерском пункте, в 42 офисах (кабинетах) врача общей практики на базе врачебных амбулаторий, участковых и центральных районных больниц. 
Программа утверждена на 2021 - 2025 годы. В 2021 году на реализацию мероприятий Программы запланировано финансирование в размере 
1 152 579,5 тыс. рублей, из которых:
за счет средств консолидированного бюджета - 1 133 755,0 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета, направленных на поставку автомобилей Минпромторгом России - 18 824,5 тыс. рублей. 
Расходы по Программе составили 1 127 068,7 тыс. рублей (что составляет 98 процентов от предусмотренных средств), в том числе расходы по поставке автомобилей Минпромторгом России  на сумму 18 824,5 тыс. рублей. и  кассовый расход консолидированного бюджета по Программе – 1 108 244,2 тыс. руб.
По мероприятию 1 «Осуществление нового строительства» в 2021 году было предусмотрено финансирование в размере 390 533,44 тыс. рублей. Кассовый расход по мероприятию составил 376 588,8 тыс. рублей, что составляет 96 процентов от предусмотренных средств.
Причинами неполного исполнения указанного мероприятия  являются:
экономия по результатам закупочных процедур – 9 800,2 тыс. рублей. 
неисполненные обязательства по заключенному контракту по строительству ФАП в с. Койда Мезенского района Архангельской области в сумме  4 144,49 тыс. рублей. Государственный контракт заключен на двухлетний период, внесен аванс 30 процентов. Данные средства планируется направить на те же цели в 2022 году. 
В 2021 году построено и введено в эксплуатацию шесть ФАП на сумму 139 554,85 тыс. рублей, в том числе:
ФАП в дер. Никифоровская Шенкурского муниципального района Архангельской области  (25 августа 2021 года);
ФАП в дер. Шиловская Вельского муниципального района Архангельской области (15 октября 2021 года);
ФАП в дер. Гридино Няндомского муниципального района Архангельской области (11 ноября 2021 года);
три ФАП в Устьянском муниципальном районе Архангельской области (3 декабря 2021 года).
Все введенные в эксплуатацию ФАП построены взамен ранее существовавших, в связи с чем обеспечение медицинским персоналом осуществлено за счет перевода в новые здания сотрудников, работавших в старых зданиях ФАП. 
В 2021 году начато строительство следующих объектов:
поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения (далее – ГБУЗ) Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» (завершение строительства – 2023 год);
ФАП в с. Койда Мезенского района (завершение строительства – 2022 год); 
поликлиники ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» (завершение строительства – 2023 год).
Реализация мероприятия 1 представлена в таблице 1.
Таблица 1
	
Наименование юридического лица и наименование объекта
	Предусмотрено в рамках программы, тыс. рублей
	Стоимость заключенных контрактов, тыс. рублей
	Кассовое исполнение на
 1 января 2022 года, тыс. рублей

	1
	2
	3
	4

	Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Шиловская Вельского района Архангельской области (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Вельская центральная районная больница»)
	20 531,99
	19 769,55
	19 769,55

	Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Гридино Няндомского района Архангельской области (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Няндомская центральная районная больница»)
	17 999,99
	12 636,14
	12 636,14

	Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Никифоровская Шенкурского района Архангельской области (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. Приорова»)
	20 127,99
	19 379,35
	19 379,35

	Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Нагорская Устьянского района Архангельской области (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница»)
	30 360,69
	30 360,69
	30 360,69

	Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Квазеньга Устьянского района Архангельской области (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница»)
	27 228,09
	27 122,09
	27 122,09

	Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Советский Устьянского района Архангельской области (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Устьянская центральная районная больница»)
	33 106,29
	30 287,04
	30 287,04

	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Койда Мезенского района Архангельской области (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»)
	15 773,99
	15 773,99
	11 629,50

	Поликлиника для детского населения в г. Котлас (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф.Войно-Ясенецкого)»)
	127 379,02
	127 379,02
	127 379,02

	Поликлиника (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»)
	98 025,38
	98 025,38
	98 025,38

	Итого
	390 533,43
	380 733,24
	376 588,75



По мероприятию 4  «Приобретение объектов недвижимого имущества» в 2021 году было предусмотрено 12 800 тыс. руб. 
Кассовый расход по мероприятию составил 7734,0 тыс. рублей, что составляет 60 процентов от предусмотренных средств. В результате закупочных процедур сложилась экономия в сумме 5066,00 тыс. рублей.
Мероприятие исполнено в полном объеме, приобретен ФАП 
в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области.
По мероприятию 3 «Осуществление капитального ремонта» в 2021 году  было предусмотрено 246 505,5 тыс. рублей. 
Кассовый расход по мероприятию 246 505,5 тыс. рублей, что составило  100 процентов от предусмотренных средств.
При этом следует отметить, что государственные медицинские организации Архангельской области не освоили выделенные им средства
в сумме 66 842,3 тыс. рублей по следующим причинам:
26 242,32 тыс. рублей - нарушение подрядчиком сроков выполнения работ по ремонту в ГБУЗ Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. Приорова» (планируется выполнить до 31 марта 2022 года); 
40 600,00 тыс. рублей - выполнение не в полном объеме работ по объектам со сроком их завершения в 2022 году. Оплата произведена в пределах выполненных работ, остаток средств будет направлен в 2022 году на те же цели.
В рамках Программы в 2021 году на проведение 
капитального ремонта в ГБУЗ Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. Приорова» предусмотрено было 44 656,7 тыс. рублей. Контракты заключены на всю сумму выделенных средств, но по причине нарушения подрядчиком сроков выполнения работ  исполнение мероприятия ожидается до  31 марта 2022 года.
В рамках Программы в 2021 - 2022 годах запланировано проведение
пяти капитальных ремонтов в государственных медицинских организациях Архангельской области:
а) ремонт в ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница» запланирован в 2021 - 2022 годах. В настоящее время заключены контракты на капитальный ремонт на общую сумму 76 956,1 тыс. рублей (на 2021 год – 48 821,3 тыс. рублей; на 2022 год – 28 134,8 тыс. рублей), в том числе:
на ремонт кровли, на ремонт больничного лифта, на капитальный ремонт теплового узла и системы отопления на общую сумму 15 403,6 тыс. рублей; 
на работы по замене оконных и дверных блоков на сумму 4 154,00 тыс. рублей; 
на выполнение работ по капитальному ремонту на сумму 57 398,5 тыс. рублей;
б) ремонт в ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1» запланирован в 2021 - 2022 годах. Заключены контракты на капитальный ремонт на общую сумму 23 022,2 тыс. рублей (на 2021 год – 22 861,4 тыс. рублей; на 2022 год – 160,8 тыс. рублей), в том числе:
на выполнение работ по капитальному ремонту - 20 560,7 тыс. рублей;
на капитальный ремонт системы электроснабжения – 2 461,5 тыс. рублей; 
в) ремонт в ГБУЗ Архангельской области «Приморская центральная районная больница» запланирован в 2021 - 2022 годах. В настоящее время заключены контракты на капитальный ремонт на общую сумму 34 358,1 тыс. рублей (на 2021 год – 30 659,5 тыс. рублей; на 2022 год – 3698,6 тыс. рублей), в том числе:
на капитальный ремонт индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии - 2893,44 тыс. рублей; 
на выполнение работ по капитальному ремонту - 31 464,66 тыс. рублей (выполнение работ – 2021 – 2022 гг.); 
г) ремонт в ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4» в 2021 - 2022 годах. В 2021 году заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту на сумму 12 268, 7 тыс. рублей, оплата произведена в пределах выполненных работ, остаток средств будет направлен в 2022 году на те же цели;
д) ремонт в ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» запланирован в 2021 - 2022 годах. Заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту на сумму 105 837,6 тыс. рублей (на 2021 год – 87 237,9 тыс. рублей; на 2022 год – 18 599, 7 тыс. рублей).
По мероприятию 6 «Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций» предусмотрено 42 327,3 тыс. рублей.
Расходы по мероприятию составили 42 327,3 тыс. рублей
(100 процентов от предусмотренных средств).
В 2021 году было запланировано приобретение 54 единиц автомобильного транспорта для государственных медицинских организаций Архангельской области: 
27 единиц автомобильного транспорта закуплены Минпромторгом России, автомобили поставлены в медицинские учреждения; 
27 единиц автомобильного транспорта – заключены контракты 
с медицинскими организациями на общую сумму 23 502,8 тыс. рублей, (поставлены 27 автомобиля из 27).
По мероприятию 7 «Дооснащение и переоснащение оборудованием»  в 2021 году было предусмотрено 460 413,3 тыс. рублей. 
Кассовый расход по мероприятию составил 453 913,1 тыс. рублей, что составляет 98,6 процента от предусмотренных средств.
В 2021 году заключены контракты на 247 единиц медицинского оборудования, что составило 100 процентов от запланированных средств. 
Поставлены 241 единица оборудования, причинами неисполнения является задержка поставки 6 единиц эндоскопического оборудования, ориентировочный срок поставки – март 2022 года.
Плановые значения результатов программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области на 2021 год представлены в таблице № 2.
Таблица № 2
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановые значения результатов
	Фактические значения результатов
	Исполнение (процентов)

	Количество объектов недвижимого
имущества, в которых осуществлен
капитальный ремонт
	объектов
	1
	0
	0

	Количество единиц приобретенного автомобильного транспорта (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи)
	единиц
	54
	54
	100

	Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) медицинские
организации
	единиц
	247
	241
	98

	Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства
(реконструкции) медицинских
организаций, получивших лицензию на осуществление медицинской деятельности
	объектов
	6
	6
	100

	Количество приобретенных объектов недвижимого имущества, некапитальных строений для размещения медицинских
организаций, получивших лицензию на осуществление медицинской деятельности
	объектов
	1
	1
	100


 
Значения результатов достигнуты по трем показателям из пяти установленных. По оставшимся показателям значения результатов будут достигнуты до 31 марта 2022 года.

[bookmark: _GoBack]В 2022 году на реализацию мероприятий Программы запланировано финансирование в размере 1 152 579,5 тыс. рублей.
Строительство.
По мероприятию «Осуществление нового строительства» предусмотрено в 2022 году предусмотрено 499 043,8 тыс. рублей.
В 2022 году запланировано начало строительства:
1) Врачебная амбулатория в с. Сура Карпогорского района Архангельской области ;
2) Врачебная амбулатория в п. Подюга Коношского района Архангельской области;
3) Фельдшерско – акушерский пункт в дер. Усачевская Каргопольского района;
       Продолжение строительства:
4) поликлиника ГБУЗ АО «Мезенская центральная районная больница» (ведутся работы по строительству, завершение строительства – 2023 год);
5) Фельдшерско – акушерский пункт в с. Койда Мезенского района
(ведутся работы по строительству, завершение строительства – 2022 год); 
6) поликлиника ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»
(ведутся работы по строительству, завершение строительства – 2023 год).
Капитальные ремонты.
По мероприятию «Осуществление капитального ремонта» предусмотрено в 2022 году предусмотрено 220 647 тыс. рублей.
В 2022 году запланировано начало ремонтов:
1) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская клиническая больница № 7";
2) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Няндомская центральная районная больница";
3) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области  «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2».
  Продолжение ремонтов:
4) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Новодвинская центральная городская больница», в 2021 году заключены контракты на капитальный ремонт на общую сумму 76 956,1 тыс. руб. (на 2021 год – 48 821,3 тыс. руб.; на 2022 год – 28 134,8 тыс. руб.);
5) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника              № 1» в 2021 году заключены контракты на капитальный ремонт на общую сумму 23 022,2 тыс. руб. (на 2021 год – 22 861,4 тыс. руб.; на 2022 год – 160, 8 тыс. руб.), 
6) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Приморская центральная районная больница», в 2021 году заключены контракты на капитальный ремонт на общую сумму 34 358,1 тыс. руб. (на 2021 год – 30 659,5 тыс. руб.; на 2022 год – 3 698, 6 тыс. руб.), 
7) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Архангельская городская клиническая больница № 4», в 2021 году заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту на сумму 12 268, 7 тыс. руб.;
8) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница» запланирован к проведению в 2021-2022 годах, в 2021 году заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту в сумме 105 837,6 тыс.руб. (на 2021 год – 87 237,9 тыс. руб.; на 2022 год – 18 599, 7 тыс. руб.).
Приобретение и замена транспортных средств.
По мероприятию «Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций» предусмотрено в 2022 году предусмотрено 14 338,7 тыс. рублей.
Запланированы к приобретению 17 единицы автомобильного транспорта для государственных медицинских организаций. 
Медицинское оборудование.
По мероприятию «Дооснащение и переоснащение оборудованием» предусмотрено в 2022 году предусмотрено 418 550 тыс. рублей.
Предусмотрена закупка 50 единиц медицинского оборудования.
