



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 мая 2016 г. № 173-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет Министерства экономического развития Архангельской области о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 462-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 462-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2015 году высокой.

3. Ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2016 году;

2) до 1 октября 2016 года привести показатели на 2016 год, характеризующие исполнение государственной программы и входящих в нее подпрограмм, в соответствие с прогнозными значениями, планируемыми по итогам года.

4. Министерству экономического развития Архангельской области до 20 декабря 2016 года разработать и в установленном порядке внести для

рассмотрения на заседании Правительства Архангельской области проект постановления Правительства Архангельской области о внесении изменений в Положение об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденное постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, в части совершенствования методики оценки эффективности реализации государственных программ Архангельской области.

5. Контрактному агентству Архангельской области продолжить работу по созданию государственной информационной системы Архангельской области «Региональная информационная система управления закупками Архангельской области».

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в 2016 году:

1) обеспечить на территориях муниципальных районов и городских округов Архангельской области организацию выполнения мероприятий государственной программы;

2) предусмотреть в местных бюджетах средства на реализацию мероприятий государственной программы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
председателя Правительства
Архангельской области



Е.В. Прокопьева

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 17 мая 2016 г. № 173-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2015 году государственной программы
Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная
деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области

В 2015 году в рамках государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 462-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 12 мероприятий, по результатам которых:

1) разработан проект Инвестиционной стратегии Архангельской области. Инвестиционная стратегия Архангельской области на период до 2025 года утверждена распоряжением Правительства Архангельской области от 25 февраля 2016 года № 46-рп;

2) внесены изменения в отдельные областные законы в сфере налогообложения, согласно которым налоговые льготы будут предоставляться под приоритетные инвестиционные проекты Архангельской области, соответствующие приоритетным направлениям развития Архангельской области (областной закон от 28 сентября 2015 года № 323-19-ОЗ «О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере налогов»);

3) внесены изменения в Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Архангельской области, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 29 декабря 2014 года № 591-пп, в части включения инвестиционных проектов, не требующих сопровождения, но претендующих на включение в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области;

4) разработан и утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 17 февраля 2015 года № 49-пп Порядок формирования и ведения плана создания инвестиционных объектов и объектов формирования инфраструктуры в Архангельской области. План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Архангельской области разработан и утвержден распоряжением министерства экономического развития Архангельской области от 14 сентября 2015 года № 94-р;

5) разработано и утверждено распоряжением Правительства Архангельской области от 08 сентября 2015 года № 259-рп типовое соглашение между Правительством Архангельской области, администрацией муниципального района (городского округа) Архангельской области и акционерным обществом «Корпорация развития Архангельской области» по взаимодействию в сфере сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Архангельской области;

6) разработано и утверждено распоряжением Правительства Архангельской области от 15 сентября 2015 года № 301-рп типовое соглашение о сопровождении приоритетного инвестиционного проекта между Правительством Архангельской области и инвестором;

7) разработан и утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 04 августа 2015 года № 320-пп Порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат на оплату услуг, связанных с сертификацией систем менеджмента качества и (или) производимых товаров (работ, услуг) по международным системам и стандартам качества. Расширен перечень систем, технических регламентов и стандартов, затраты на внедрение которых принимаются для субсидирования. В 2015 году указанные субсидии были предоставлены четырем организациям, осуществляющим свою деятельность не только в сфере лесопромышленного комплекса, но и в сфере производства пищевой продукции;

8) разработан проект областного закона в части определения критериев отнесения инвестиционных проектов к масштабным, для реализации которых могут быть выделены земельные участки без проведения торгов;

9) разработан проект областного закона, регулирующий вопросы государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства в Архангельской области;

10) включено в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области 9 проектов, в том числе 7 проектов, реализуемых в области освоения лесов. Инвесторам предоставлена возможность получения следующих преференций:

сопровождение приоритетного инвестиционного проекта со стороны Правительства Архангельской области;

льготы по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций;

участие Правительства Архангельской области в переговорах с субъектами естественных монополий на стороне (в интересах) инвестора;

11) организовано участие Губернатора Архангельской области и делегации Архангельской области в Петербургском международном экономическом форуме, на котором Правительством Архангельской области было подписано шесть соглашений с субъектами Российской Федерации и инвесторами. Кроме того, обеспечено участие делегации Архангельской области в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015»;

12) предоставлен грант акционерному обществу «Корпорация развития Архангельской области» на обеспечение деятельности общества как специализированной организации судостроительного инновационного кластера Архангельской области, а также на организацию подготовки, получение дополнительного профессионального образования работников организаций-участников кластера;

13) разработано и утверждено постановлением Правительства Архангельской области от 20 октября 2015 года № 416-пп Положение о порядке проведения конкурса по предоставлению грантов на компенсацию части затрат по повышению квалификации сотрудников организаций-участников судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской области по работе со специализированным программным обеспечением в целях совершенствования процессов разработки электронных макетов изделий и управляющих программ для оборудования с числовыми программным управлением. На основании указанного Положения был проведен конкурс, по результатам которого предоставлен грант акционерному обществу «Центр судоремонта «Звездочка»;

14) 16–17 декабря 2015 года проведена конференция «Инновационные технологии в проектировании, строительстве и эксплуатации судов спецназначения» в целях развития интграционных процессов в области кадрового и технологического обеспечения процессов судостроения;

15) государственному автономному учреждению Архангельской области «Архангельский региональный бизнес инкубатор» предоставлена субсидия с целью приобретения машин и оборудования научно-исследовательского и измерительного, испытательного, электронно-вычислительного и производственного назначения, направленного на конструкторско-технологическое сопровождение и развитие производства импортозамещающей высокотехнологичной продукции – пропульсивных комплексов и их элементов для судов ледового класса. Приобретаемое оборудование обеспечит комплексную автоматизацию и регулирование процесса управления производством на предприятиях судостроительного кластера, обеспечивающих изготовление высокотехнологичных компонентов пропульсивных комплексов, ранее не изготавливавшихся в Российской Федерации;

16) государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Архангельской области «Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орещкова» и государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Архангельской области

«Техникум судостроения и машиностроения» предоставлены субсидии на приобретение машин и оборудования научно-исследовательского и измерительного, испытательного, электронно-вычислительного, учебно-лабораторного и учебно-производственного назначения, направленного на развитие образовательной и инновационной инфраструктуры кластера, способствующей подготовке высококвалифицированных кадров для развития пропульсива в сфере судостроения и судоремонта. Образовательными организациями – получателями субсидии разработано 5 новых образовательных программ с учетом использования приобретенного оборудования, увеличен прием студентов, заключаются договоры с организациями судостроительного кластера на осуществление целевой подготовки специалистов и повышения квалификации действующих работников.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 108 281,9 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 98 396,0 тыс. рублей;
областного бюджета – 9885,9 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 106 983,7 тыс. рублей, из них средства: областного бюджета – 98 396,0 тыс. рублей;
федерального бюджета – 8587,7 тыс. рублей.

Не израсходовано 1298,2 тыс. рублей, в том числе:

280,0 тыс. рублей не были использованы, так как в 2015 году был выбран новый формат участия регионов в Петербургском международном экономическом форуме и международном инвестиционном форуме «Сочи-2015», предусматривающий отсутствие затрат участников на аренду выставочных площадей;

1018,2 тыс. рублей не были использованы по причине того, что протоколом от 10 декабря 2015 года № 2 заседания конкурсной комиссии по определению получателей субсидии для возмещения части затрат на оплату услуг, связанных с сертификацией систем менеджмента качества и (или) пропульсивных товаров (работ, услуг) по международным системам и стандартам качества, конкурс признан не состоявшимся.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316, в части подпрограммы 5 «Стимулирование инноваций».

Отглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в рамках подпрограммы не заключались.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации двух мероприятий подпрограммы:

мероприятие пункта 3.2 «Развитие финансовых механизмов привлечения инвестиций и реализации инновационных проектов» – субсидии для возмещения части затрат на оплату услуг, связанных с сертификацией систем

менеджмента качества и (или) производимых товаров (работ, услуг) по международным системам и стандартам качества были предоставлены не шести, а четырем субъектам предпринимательской деятельности в связи с тем, что конкурс, проводившийся в декабре 2015 года, был признан несостоявшимся. Это связано с тем, что Пенсионный Фонд Российской Федерации сообщил о невозможности представить и предоставлять далее данные о величине среднемесячной заработной платы за контрольный период в расчете на одного штатного работника в муниципальном образовании по месту регистрации субъекта предпринимательской деятельности в налоговых органах в соответствии с основным видом экономической деятельности субъекта предпринимательской деятельности, необходимые для принятия решения о победителях конкурса;

мероприятие пункта 3.3 «Предоставление гранта на возмещение затрат по осуществлению деятельности региональных институтов, содействующих инвестиционной деятельности и привлечению инвесторов на территории Архангельской области» – грант был предоставлен не в I квартале, а только в IV квартале 2015 года в связи с тем, что средства из федерального бюджета поступили в конце сентября 2015 года.

Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 6 мероприятий, по результатам которых:

1) обеспечена деятельность информационного сайта малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.msp29.ru);

2) организованы и проведены конкурсы профессионального мастерства, в том числе ежегодный областной конкурс «Лучшее предприятие года Архангельской области». Пять организаций Архангельской области были награждены дипломами и ценными призами. Информация о победителях конкурса была размещена в средствах массовой информации с целью пропаганды идей и передового опыта субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) обеспечено участие субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных, всероссийских, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в форме коллективных экспозиций, с целью продвижения продукции товаропроизводителей Архангельской области на российском и международном уровнях. В частности, субъекты малого и среднего предпринимательства «единым стендом» от Архангельской области приняли участие:

а) с 4 по 8 марта 2015 года – в XVIII выставочно-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия». Сумма

заключенных соглашений на перспективное сотрудничество составила порядка 1,5 млн. рублей, что более чем на 400 тыс. рублей превысило затраты областного бюджета на ее организацию (996,6 тыс. рублей);

б) с 16 по 20 декабря 2015 года – в XIX выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка» в Центральном выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР». Сумма заключенных соглашений на перспективное сотрудничество составила порядка 2 млн. рублей, что более чем в 2 раза превышает затраты областного бюджета на ее организацию (868,9 рублей);

4) обеспечено участие 27 субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области в Маргаритинской ярмарке (торговая часть), состоявшейся с 18 по 21 сентября 2015 года в Архангельске. Сумма заключенных договоров о сотрудничестве составила 617,0 тыс. рублей, что ниже затрат областного бюджета на предоставление бесплатных выставочных площадей (712 тыс. рублей). Выручка субэкспонентов, принявших участие в Маргаритинской ярмарке при поддержке областного бюджета, значительно выше и превышает в 5 раз затраты областного бюджета на предоставление бесплатных выставочных площадей;

5) подготовлена, организована и проведена конференция малого и среднего предпринимательства Архангельской области (700 участников), а также деловая программа Маргаритинской ярмарки (613 участников). Участники получили актуальную информацию в сфере предпринимательской деятельности, права и финансов;

6) реализован образовательный проект «Профессия – предприниматель», в рамках которого по 72-часовой программе прошли обучение 506 представителей молодежи;

7) проведены игровые и тренинговые мероприятия среди молодежи, в том числе: 10 деловых игр «Фирма» (1028 участников), 6 мастер-классов по ведению собственного бизнеса (255 участников), 7 вебинаров (300 участников), площадка «Ты – предприниматель» на форуме «Команда 29» (48 участников), организовано 9 экскурсий на действующие бизнес-площадки, созданные молодежными предпринимателями (103 участника);

8) организован и проведен Пятый Архангельский форум молодых предпринимателей с участием Губернатора Архангельской области (379 участников);

9) обеспечено участие восьми представителей молодежи Архангельской области в пяти всероссийских мероприятиях, проводимых федеральным агентством по делам молодежи совместно с Российским центром содействия молодежному предпринимательству;

10) оказано содействие молодым предпринимателям Архангельской области в реализации бизнес-идей. Молодыми предпринимателями, участвовавшими в мероприятиях программы «Ты – предприниматель», в 2015 году создано 110 новых бизнесов. Всего в 2015 году в рамках реализации программы «Ты – предприниматель» проведено более 50 мероприятий, в которые были вовлечены более 4000 человек. Все мероприятия широко

освещались в средствах массовой информации, для чего использовались ресурсы 18 печатных средств массовой информации, 7 телекомпаний (включая 2 федеральных канала), 17 информационных агентств. Было размещено более 500 материалов о развитии молодежного предпринимательства в Архангельской области;

11) организован и проведен 20 ноября 2015 года региональный форум на тему «Профессиональные кадры – залог успеха бизнеса» в Архангельской области, по итогам которого были сформулированы предложения, даны рекомендации по потребностям в квалифицированных специалистах среднего звена, в специалитетах с высшим образованием в сфере потребительского рынка, а также выработан план действий по решению имеющихся кадровых проблем с обозначением необходимых изменений в существующих программах обучения специалистов. В работе данного форума приняли участие более 300 человек;

12) предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства следующие виды финансовой поддержки:

а) субсидии на возмещение части затрат по оплате первого лизингового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) субъектам малого и среднего предпринимательства – 23 субъектам малого и среднего предпринимательства;

б) субсидии начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса – 19 субъектам малого и среднего предпринимательства;

в) субсидии на возмещение части затрат по оплате процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и лизинговых платежей по договорам лизинга субъектам малого и среднего предпринимательства – 28 субъектам малого и среднего предпринимательства;

г) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, – 11 субъектам малого и среднего предпринимательства;

Среди поддержанных в 2015 году успешных проектов можно выделить следующие:

общество с ограниченной ответственностью «Городской центр семейной медицины». Организация коммерческого центра семейной медицины, работающего в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ломоносовского территориального округа Архангельска;

индивидуальный предприниматель Колосов Константин Александрович. Целью инвестиционного проекта является организация в городе Архангельске Мини-пекарни «Типи-тесто» по производству качественной и недорогой хлебобулочной и мучной кондитерской продукции, соответствующей современным стандартам качества. Субсидия была направлена на приобретение тестомеса и двух конвекционных печей для выпекания хлебных изделий;

общество с ограниченной ответственностью «Скорая медицинская помощь «ШАНС». Это скорая помощь с расширенными возможностями,

улучшенным сервисом и высокими качеством оказания услуг. На средства субсидии были приобретены аппарат УЗИ и автомобиль скорой медицинской помощи на базе автомобиля Форд Транзит (2 ед.);

общество с ограниченной ответственностью «СКВ-Компани» неоднократно получало субсидию на расширение производства детской мебели. Организация работает более десяти лет, основное направление деятельности – производство детской мебели (кроватки, пеленальные комоды, стулья для кормления). В рамках проекта приобретено производственное оборудование на общую сумму более 40 млн. рублей, в том числе станки, винтовой компрессор, котельный водогрейный комплекс на базе твердотопливного котла, обрабатывающий центр с числовым программным управлением, автомобиль. Продукция компании поставляется во все крупные города Российской Федерации, Республику Беларусь, Украину и Республику Казахстан;

общество с ограниченной ответственностью «Тесла» за счет субсидии частично компенсировало расходы на приобретение автобетоносмесителя для нового бетонного завода в Плесецком муниципальном районе;

13) выдано микрофинансовой организацией «Архангельский региональный фонд микрофинансирования» (далее – Фонд) 142 займа на общую сумму 76,05 млн. рублей. По состоянию на 31 декабря 2015 года совокупный портфель займов Фонда составлял 133,54 млн. рублей, количество активных заемщиков – 300, средний размер займа в портфеле – 445,12 тыс. рублей. Среднегодовой портфель в 2015 году – 119,1 млн. рублей, среднезвешенная ставка по портфелю – 9,75 процента годовых. В приоритетных направлениях поддержки – сфера производства, услуги (бытовые, транспортные, ремонтные, общественного питания, образовательные, медицинские, туристические, полиграфические, информационно-коммуникационные), оптовая и розничная торговля и сельское хозяйство;

14) оказано государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский региональный бизнес-инкубатор» 1105 консультационных услуг. В рамках разовых обучающих занятий различных видов (в том числе лекций, стажировок, семинаров) прошли обучение 365 человек. Организовано и проведено 14 семинаров на тему «Основы предпринимательской деятельности», из них 10 – в муниципальных образовательных учреждениях Архангельской области. Кроме того, учреждение предоставляет в аренду офисные помещения по льготной цене начинающим субъектам малого предпринимательства, действующим менее трех лет. На 1 января 2016 года в бизнес-инкубаторе осуществляют деятельность 14 резидентов, которые на льготной основе пользуются помещениями и оборудованием;

15) выдано государственным унитарным предприятием Архангельской области «Инвестиционная компания «Архангельск» (далее – Гарантийный Фонд) 79 поручительств на сумму 289,8 млн. рублей, что позволило предпринимателям привлечь 508,1 млн. рублей кредитных средств. Всего

на 31 декабря 2015 года действовало 104 поручительства на сумму 437,6 млн. рублей. По сравнению с 2014 годом количество выданных субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств выросло в 3 раза, их сумма – в 2,7 раза, а сумма кредитов, которые смогли привлечь субъекты малого и среднего предпринимательства при помощи Гарантйного Фонда, увеличилась в 2,8 раза;

16) оказана финансовая поддержка реализации муниципальных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 22 муниципальным образованиям Архангельской области.

По итогам 2015 года получателями мер государственной поддержки создано и сохранено более 1 тысячи рабочих мест, в том числе в рамках муниципальных программ – 187, создано 73 субъекта малого предпринимательства. На 1 рубль полученной субсидии предприниматели вкладывают от 1,5 до 47 рублей собственных средств.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 192 355,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 133 015,0 тыс. рублей (в том числе за счет остатка 2014 года – 1029,8 тыс. рублей);

областного бюджета – 52 860,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 6480,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 190 712,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 132 831,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 52 437,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 5444,2 тыс. рублей.

Не израсходовано средств федерального и областного бюджетов в сумме 606,5 тыс. рублей по следующим причинам:

422,5 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур по обеспечению участия субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных, всероссийских, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе в форме коллективных экспозиций;

41,9 тыс. рублей – получатель отказался от субсидии ввиду незначительности остатка средств, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности;

142,1 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств по мероприятию пункта 3.1 «Поддержка муниципальных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальных образований и монопрофильных населенных пунктов Архангельской области» образовался в связи с тем, что администрация муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» по причине несвоевременного представления в министерство экономического развития Архангельской области отчетных форм не получила разрешения на использование средств

федеральной субсидии на мероприятие по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям.

3. В отчетном периоде Архангельская область приняла участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316, в части реализации подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства».

В рамках реализации подпрограммы в 2015 году заключено 22 договора о финансировании мероприятий, отраженных в муниципальных программах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации мероприятия пункта 1.2 «Развитие молодежного предпринимательства».

В рамках мероприятия было обеспечено участие во всероссийских и международных мероприятиях и проектах по тематике молодежного предпринимательства 8 (планировалось – 10) представителей Архангельской области. Это связано с тем, что на финал Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» от Архангельской области было представлено не пять, а три проекта, так как остальные проекты, по мнению жюри конкурса, не имели высоких шансов на победу на всероссийском уровне.

Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 14 мероприятий, по результатам которых:

1) сформирована правовая основа стратегического планирования в Архангельской области в рамках реализации положений Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а именно:

а) принят областной закон от 29 июня 2015 года № 296-18-ОЗ «О стратегическом планировании в Архангельской области»;

б) внесены изменения в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок разработки и утверждения прогнозов социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный периоды;

в) утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2015 года № 498-пп Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Архангельской области;

2) разработан предварительный и уточненный прогноз социально-экономического развития Архангельской области в соответствии с требованиями и сценарными условиями Министерства экономического

развития Российской Федерации. Прогнозные показатели по Архангельской области учтены Министерством экономического развития Российской Федерации при формировании прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в целом;

3) разработан в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации и одобрен на заседании Правительства Архангельской области среднесрочный прогноз социально-экономического развития Архангельской области и отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов (далее – среднесрочный прогноз). Показатели среднесрочного прогноза были положены Министерством финансов Архангельской области в основу проекта областного бюджета, а также были использованы исполнительными органами государственной власти Архангельской области в целях принятия управленческих решений по социально-экономическому развитию Архангельской области, определения приоритетов и перспектив ее развития, в том числе при формировании и изменении государственных программ Архангельской области;

4) сформированы органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области (при содействии Министерства экономического развития Архангельской области) прогнозы социально-экономического развития соответствующих территорий, которые стали основой бюджетного планирования на муниципальном уровне;

5) разработан и одобрен долгосрочный прогноз социально-экономического развития Архангельской области и отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года (далее – долгосрочный прогноз). Показатели долгосрочного прогноза были положены в основу формирования налоговых и неналоговых доходов бюджетного прогноза Архангельской области на период до 2028 года. В системе документов стратегического планирования на уровне Архангельской области долгосрочный прогноз – отправная точка для последующей разработки стратегии социально-экономического развития Архангельской области;

6) разработан прогноз потребности в кадрах до 2022 года. На основе прогноза потребности в кадрах, предложений исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области сформирован проект регионального заказа на подготовку квалифицированных рабочих и служащих и специалистов среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями Архангельской области и рассмотрен на заседании координационного совета по вопросам кадрового обеспечения отраслей экономики Архангельской области. Прогноз потребности в кадрах направлен на ликвидацию диспропорций спроса и предложения на рынке труда.

Прогноз, разработанный на семилетний период, также соответствует требованиям стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, предполагающего наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим Инвестиционной стратегии Архангельской области на период до 2015 года и потребностям инвесторов;

7) подготовлена аналитическая информация о ходе реализации на территории Архангельской области государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ за 2014 год, I квартал, первое полугодие и 9 месяцев 2015 года. В 2015 году объем федерального финансирования государственных программ Российской Федерации, реализуемых на территории Архангельской области, увеличился на 17,8 процента по сравнению с уровнем 2014 года;

8) проведена экспертиза 22 отчетов о реализации в 2014 году государственных программ Архангельской области, в рамках которой произведен расчет оценки эффективности реализации каждой из программ. На основании оценок эффективности составлен рейтинг государственных программ Архангельской области, подготовлены и включены в распоряжения Правительства Архангельской области об утверждении отчетов о реализации государственных программ Архангельской области предложения по повышению эффективности реализации ряда государственных программ;

9) подготовлена сводная презентация о результатах реализации государственных программ Архангельской области по итогам 2014 года (размещена на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

10) обеспечена работа комиссии Правительства Архангельской области по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Архангельской области (далее – комиссия). Проведена работа по своевременному исполнению органами государственной власти Архангельской области решений комиссии;

11) подготовлен и размещен на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечень мер поддержки хозяйствующих субъектов, оказываемой за счет средств областного и федерального бюджетов;

12) подготовлены предложения для включения мероприятий в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 366;

13) подготовлены и утверждены указом Губернатора Архангельской области от 09 июня 2015 года № 65-у изменения в Регламент подготовки, согласования, подписания, регистрации и выпуска правовых актов Губернатора

Архангельской области и правовых актов Правительства Архангельской области, утвержденный указом Губернатора Архангельской области от 11 марта 2010 года № 29-у;

14) подготовлены и размещены на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 11 заключений об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Архангельской области (далее – оценка регулирующего воздействия) (в 2014 году – 3 заключения) и 6 заключений об экспертизе нормативных правовых актов Архангельской области (в 2014 году – 5 заключений). В 2015 году по сравнению с 2014 годом количество участников публичных консультаций возросло в 5 раз, а среднее количество участников публичных консультаций на один нормативный правовой акт возросло в 2,7 раза. В 2015 году учтено при доработке проектов нормативных правовых актов (нормативных правовых актов) 8 предложений (в 2014 году – 3);

15) создана на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» страница «Оценка регулирующего воздействия», в которой в постоянном режиме осуществляется размещение актуальной информации;

16) размещена информация об оценке регулирующего воздействия на новом сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для субъектов Российской Федерации «Информационная система для методической поддержки и сбора лучших практик ОРВ»;

17) проведена 21 мая 2015 года Межрегиональная конференция «Развитие механизмов оценки регулирующего воздействия. “Умное” регулирование», в которой приняли участие представители бизнеса и бизнес-сообществ, исполнительных органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, образовательных организаций, депутаты, представители из других субъектов Российской Федерации (всего порядка 100 участников). На сессиях обсуждались различные аспекты проведения процедур оценки регулирующего воздействия. Конференция стала площадкой для обмена опытом и выработки предложений по совершенствованию оценки регулирующего воздействия. Итоговым документом Конференции стала Резолюция, определившая дальнейшие действия по развитию и совершенствованию института оценки регулирующего воздействия, большинство из которых уже выполнены;

18) проведено в октябре 2015 года совещание с представителями всех муниципальных образований Архангельской области, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, по вопросам внедрения и проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов;

19) разработано совместно с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Методическое руководство по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Архангельской области. Подготовленное методическое руководство – первый подобный опыт в Российской Федерации. Оно разработано по образцу лучших международных практик и представляет собой описание в доступной форме и с конкретными примерами способов и приемов каждого этапа проведения оценки регулирующего воздействия;

20) подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации доклад Губернатора Архангельской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области за 2014 год и планируемых значениях на 3-летний период. На основании доклада Правительства Российской Федерации об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2014 года Архангельская область находится на 2 месте по Российской Федерации в рейтинге по социально-экономическому развитию территорий на основе показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 2673-р);

21) организовано проведение на территории Архангельской области социологического исследования по оценке удовлетворенности населения Архангельской области услугами в сферах образования и культуры, жилищно-коммунальными услугами, а также деятельностью органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области, в том числе их информационной открытостью. Информация по результатам проведенного исследования опубликована на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

22) сформирован и опубликован на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сводный доклад о результатах оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области по итогам 2014 года. На основании указанного сводного доклада муниципальным образованиям Архангельской области «Город Коржма», «Устьянский муниципальный район», «Виноградовский муниципальный район», «Шенкурский муниципальный район» выделены гранты в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области. Средства грантов были направлены муниципальными образованиям на развитие социальной сферы (образование, культура, реализация молодежной политики), ремонт коммунальной инфраструктуры, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства;

23) подготовлен и проведен 29 – 30 октября 2015 года III Международный форум «Арктические проекты – сегодня и завтра». В работе форума приняли участие 250 делегатов – представители ведущих российских и зарубежных компаний в сфере добычи, переработки, транспортировки нефти и газа, машиностроения, судостроения, федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Архангельской области, промышленных и транспортных организаций, научных и образовательных организаций. По результатам работы форума осуществляется развитие проекта создания в Архангельске системы логистической координации с целью развития современного комплексного транспортного обеспечения арктических проектов. Открытое акционерное общество «Ямал СПГ» поддерживает данную инициативу, ведется работа по привлечению компаний-партнеров в проект. Ассоциация «Созвездие» совместно с федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» и публичным акционерным обществом «Газпром» достигли предварительной договоренности о проведении ярмарки вакансий для руководителей и студентов университета и руководителей крупных нефтегазовых операторов, целью которой является укрепление взаимодействия между научно-образовательными организациями и компаниями нефтегазового сектора в сфере формирования гибкой системы мониторинга кадровой потребности крупных компаний на среднесрочную и долгосрочную перспективу для реализации промышленных проектов в Арктике. Кроме того, Ассоциацией «Созвездие» прорабатывается возможность сотрудничества с открытым акционерным обществом «НОВАТЭК» и обществом с ограниченной ответственностью «Кольская верфь» по вопросу привлечения компаний в Архангельской области в проект «АРКТИК СПГ-2».

24) организована и проведена миссия деловых кругов (далее – бизнес-миссия) Архангельской области в городе Хельсинки (Финляндия) 12 – 14 октября 2015 года. В состав делегации вошли руководители 10 организаций в Архангельской области, а также представители Правительства Архангельской области. В рамках бизнес-миссии была организована презентация Архангельской области и организаций в Архангельской области, состоялись деловые встречи с представителями финских организаций, посещение строительных площадок, верфей, а также промышленного парка в городе Раума. По итогам бизнес-миссии организации в Архангельской области смогли ознакомиться с применением современных технологий, достигли предварительных договоренностей о реализации совместных проектов. Одним из результатов бизнес-миссии является соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией «Созвездие» и Ассоциацией «General Finland» в рамках которого состоялся визит машиностроительных организаций Архангельской области в город Тампере с целью обсуждения вопроса по созданию совместного машиностроительного производства, ориентированного на нефтегазовый сектор.

25) размещен в рамках Недели Архангельской области 23 – 27 ноября 2015 года в Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга стенд Архангельской области площадью 36 кв. метров. Договоренности, достигнутые в рамках проведения Недели Архангельской области, носят долгосрочный характер. В настоящее время разработаны межрегиональные туры для школьных групп: «Петровские города» (Архангельск – Санкт-Петербург) и «Литературный тур. Иосиф Бродский» (Коноша – Санкт-Петербург). На стадии разработки еще два межрегиональных маршрута для детей и молодежи: «Города морской славы», «Сказочные города». Все маршруты планируются к реализации в рамках межрегионального историко-культурного туристского проекта «Серебряное Ожерелье России»;

26) обеспечено размещение экспозиции Архангельской области площадью 12 кв. метров на V Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее», проходившем в период с 7 по 9 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге на территории Конгрессно-выставочного центра ЕХРОФОРУМ. Благодаря экспозиции был представлен потенциал Архангельской области как субъекта Российской Федерации, относящегося к Арктической зоне, а также перспективные арктические проекты Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 61 997,6 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 57 347,7 тыс. рублей.

Не израсходовано 4649,9 тыс. рублей, в том числе:

4149,5 тыс. рублей – в рамках финансового обеспечения деятельности министерства экономического развития Архангельской области в связи с наличием вакантных должностей в министерстве экономического развития Архангельской области (далее – министерство) и возмещением расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности и по уходу за ребенком за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации;

270,0 тыс. рублей – в связи с тем, что в отчетном году разработка Стратегии социально-экономического развития Архангельской области не велась, научно-исследовательские работы на тему «Анализ структуры и тенденций региональной экономики, выявление экономических точек роста, представляющих региону дополнительные конкурентные преимущества» не проводились;

195,6 тыс. рублей – в 2015 году планировалось участие делегации Архангельской области в работе IV и V Российско-Армянских форумов. В рамках каждого из форумов предполагалось организовать выставочную экспозицию Архангельской области (на каждую экспозицию были предусмотрены средства в размере 100,0 тыс. рублей). Однако в 2015 году был проведен только один Российско-Армянский форум (в ноябре 2015 года), при этом организаторами форума было принято решение не организовывать в рамках мероприятия выставочные экспозиции;

33,8 тыс. рублей – экономия средств, обусловленная отказом от низкоинформативных статистических материалов, оптимизацией перечня

дополнительной статистической информации, запрашиваемой исполнительными органами государственной власти Архангельской области.

3. В отчетном периоде Архангельская область участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала, соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации двух мероприятий подпрограммы:

мероприятие пункта 1.3 «Мониторинг показателей социально-экономического развития Архангельской области»: информационно-аналитические материалы по мониторингу социально-экономического развития Архангельской области за 2014 год, I квартал 2015 года, за I полугодие 2015 года были направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации. За 9 месяцев 2015 года материалы были подготовлены, но в Министерство экономического развития Российской Федерации не направлялись в связи с отсутствием соответствующего запроса по причине корректировки федеральных и региональных сроков формирования проектов бюджетов (с октября на ноябрь);

мероприятие пункта 5.1 «Финансовое обеспечение деятельности министерства экономического развития как ответственного исполнителя государственной программы»: план исполнения областного бюджета в части содержания министерства экономического развития Архангельской области выполнен на 91,3 процента по причине наличия вакантных должностей в министерстве, а также возмещения расходов на выплату пособия по временной нетрудоспособности и пособия по уходу за ребенком за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации.

Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 9 мероприятий, по результатам которых:

1) разработан и утвержден порядок функционирования и использования государственной информационной системы Архангельской области «Региональная информационная система управления закупками Архангельской области», утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 24 марта 2015 года № 110-пп;

2) разработаны правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области;

3) проведены курсы повышения квалификации для 36 представителей заказчиков;

4) проведено 8 семинаров для поставщиков;

5) обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Архангельской области «Региональный центр по организации закупок.

2. Дня реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 59 088,5 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 58 924,7 тыс. рублей.

Не израсходованы 163,8 тыс. рублей в связи с тем, что данные средства были возвращены из Фонда социального страхования Российской Федерации по листкам нетрудоспособности в связи с временной нетрудоспособностью и материнством.

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала. Соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации трех мероприятий подпрограммы:

мероприятие пункта 1.2 «Разработка, создание, поэтапное внедрение в работу и развитие региональной информационной системы»: по состоянию на 31 декабря 2015 года не осуществлено внедрение информационной системы в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств поставщиком договора. В течение 2015 года проводилась претензионная работа. В декабре 2015 года подготовлено и направлено исковое заявление в Арбитражный суд республики Татарстан о расторжении договора в связи с его существенным нарушением и взыскании суммы, уплаченной по договору;

мероприятие пункта 1.4 «Организация и проведение мероприятий по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионализма заказчиков»: в 2015 году государственным казенным учреждением Архангельской области «Архангельский региональный ресурсный центр» не обучено запланированное количество представителей заказчиков, так как в течение 2015 года 180 человек повысили свою квалификацию на курсах «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг», проводимых государственным казенным учреждением Архангельской области «Региональный центр по организации закупок»;

мероприятие пункта 2.1 «Создание дополнительных разделов региональной информационной системы для обеспечения свободного доступа к участию в закупках для всех хозяйствующих субъектов»: дополнительные разделы системы не созданы по причине нарушения поставщиком сроков сдачи региональной информационной системы в эксплуатацию.

Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»

1. За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 7 мероприятий, по результатам которых:

- 1) подготовлены и направлены предложения в Федеральную службу по тарифам об установлении на 2016 год предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, тарифов на электрическую энергию для населения, тарифов на электрическую энергию в среднем по Архангельской области, а также тарифов на тепловую энергию, отпускаемую в комбинированном режиме производства электрической и тепловой энергии;
- 2) приняты постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области (далее – агентство) об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов:
- а) в сфере теплоснабжения – в отношении 275 организаций;
 - б) в сфере водоснабжения – в отношении 194 организаций;
 - в) в сфере водоотведения – в отношении 123 организаций;
 - 3) изданы распоряжения агентства о выборе в качестве метода регулирования тарифов метода индексации установленных тарифов, который применяется при установлении долгосрочных тарифов;
 - 4) проведено 58 проверок организаций, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов, по результатам которых выявлено 13 нарушений.
- Установление тарифов осуществлялось агентством с учетом результатов контрольных мероприятий.
- Доля принятых решений об установлении тарифов с учетом результатов контрольных мероприятий составила 8,6 процента.
2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере 49 252,2 тыс. рублей. За отчетный период израсходовано 48 770,5 тыс. рублей.
- Не израсходовано 481,7 тыс. рублей в связи с отсутствием расходов на компенсацию оплаты стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отдыха и обратного сотрудника агентства, сокращением количества служебных командировок и отсутствием фактических командировочных расходов, а также отсутствием судебных процессов и расходов на оплату государственной пошлины, возмещением расходов по листкам нетрудоспособности из средств Фонда социального страхования Российской Федерации.
3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала, соглашения (договоры) с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.
4. В отчетном периоде мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2015 году государственная программа выполнялась в соответствии

с планом реализации государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2013 – 2020 годы)» на 2015 год, утвержденным распоряжением Министерства экономического развития и конкурентной политики Архангельской области от 19 февраля 2015 года № 15-р.

Значительное влияние на выполнение мероприятий и достижение целевых показателей государственной программы оказала экономическая ситуация, сложившаяся в Российской Федерации на фоне обострения внешнеполитической ситуации и введения другими государствами санкций в отношении Российской Федерации.

В целом по Российской Федерации отмечается спад интереса инвесторов к реализации проектов. Начало реализации части инвестиционных проектов, запланированных на 2015 год, перенесено на следующие годы, в связи с чем значительно уменьшилась доля объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту.

Запланированного уровня индекса физического объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования не удалось достичь по причине завершения ряда крупных инвестиционных проектов и ухудшением финансовых показателей организаций инфраструктурного сектора и ряда сырьевых секторов.

На нарушение запланированных сроков реализации ряда мероприятий (в частности, на предоставление грантов в форме субсидий на возмещение затрат по осуществлению деятельности региональных институтов, содействующих инвестиционной деятельности и привлечению инвесторов на территории Архангельской области) повлияло позднее поступление средств федерального бюджета.

Невыполнение двух мероприятий подпрограммы № 4 государственной программы по разработке региональной информативной системы и дополнительных разделов для обеспечения свободного доступа к участю в закупках всех хозяйствующих субъектов связано с ненадлежащим исполнением подрядчиком договора.

Возможные риски, связанные с процедурами получения, перераспределения финансовых средств, предупреждались заблаговременно.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пн, и составила 93,9 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

№ мероприятия	Наименование подпрограмм, мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы за 2015 год, тыс. руб.											
			в том числе по источникам											
1	2	3	всего		федеральный бюджет		областной бюджет		муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		15	
			план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			

I. Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.	Совершенствование правового регулирования инвестиционной деятельности в Архангельской области	Министерство экономического развития Архангельской области (далее – Министерство экономического развития)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Разработка стратегических, концептуальных документов в сфере развития территорий, создания благоприятных условий для привлечения инвестиций	Министерство экономического развития	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Создание благоприятной среды для осуществления инвестиционной деятельности	Министерство экономического развития	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.	Формирование и продвижение инвестиционного имиджа Архангельской области	Министерство экономического развития	537,2	257,2	47,878	-	-	537,2	257,2	-	-	-	-	257,2
2.2.	Создание, администрирование, информационное обеспечение и обновление информации на Интернет-ресурсах регионального уровня в сфере инвестиционной деятельности	Министерство экономического развития	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.	Формирование инфраструктуры инвестиционной деятельности	Министерство экономического развития	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Развитие финансовых механизмов привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов	Министерство экономического развития	2000	981,8	49,09	-	-	2000	981,8	-	-	-	-	981,8
3.3.	Обеспечение работы региональных институтов, содействующих инвестиционной деятельности и привлечению инвесторов	Министерство экономического развития	8175,95	8175,95	100	7312,6	7312,6	863,35	863,35	-	-	-	-	8175,95
3.4.	Содетские реализации программы развития суопроителного иновационного кластера Архангельской области на 2014 – 2016 годы	Министерство экономического развития; Архангельской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.4.1.	Повышение квалификации сотрудников организаций – участников кластера по работе со специализированным программным обеспечением в целях совершенствования процессов разработки электронных макетов изделий и управляющих программ для оборудования с числовым программным управлением	министерство экономического развития	780	780	100	741	741	39	39	-	-	-	-	780
3.4.2.	Проведение конференции для участников судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской области в целях развития интеграционных процессов в области кадрового и технологического обеспечения процессов судостроения	министерство экономического развития	2100	2100	100	1995	1995	105	105	-	-	-	-	2100
3.4.3.	Приобретение машин и оборудования научно-исследовательского и измерительного, испытательного, электронно-вычислительного и производственного назначения, направленного на конструкторско-технологическое сопровождение и развитие производства импортзамещающей высокотехнологичной продукции – пропульсивных комплексов и их элементов для судов ледового класса	министерство экономического развития	65785	65785	100	62495,8	62495,8	3289,2	3289,2	-	-	-	-	65785

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.4.4.	Приобретение машин и оборудования научно-исследовательского и измерительного, испытательного, электронно-вычислительного, учебно-лабораторного и учебно-производственного назначения, направленного на развитие образовательной и инновационной инфраструктуры кластера, способствующей подготовке высококвалифицированных кадров для развития производства в сфере судостроения и судоремонта	министерство образования и науки Архангельской области	28903,75	28903,75	100	25851,6	25851,6	3052,15	3052,15	-	-	-	-	22588,9

II. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе

1.1.	Стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности (пропаганда предпринимательства)	министерство экономического развития	7105	6682,5	94,054	-	-	7105	6682,5	-	-	-	-	6682,5
1.2.	Развитие молодежного предпринимательства	министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	13250	13250	100	12000	12000	1250	1250	-	-	-	-	13250
1.3.	Проведение регионального форума «Профессиональные кадры – залог успеха бизнеса»	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	600	600	100	-	-	600	600	-	-	-	-	600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

2.1.	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	министерство	53668,9	53627	99,922	40000	39958,1	13668,9	13668,9	-	-	-	-	53626,9
2.2.	Обеспечение доступности инфраструктурной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства	министерство	84878,1	84878,1	100	66500	66500	18378,1	18378,1	-	-	-	-	84878,1
3.1.	Поддержка муниципальных образований и монопрофильных населенных пунктов Архангельской области	министерство	32853	31675,1	96,415	14515	14372,9	11858	11858	6480	5444,2	-	-	31119,3

III. Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области

1.1.	Совершенствование нормативной правовой основы по долгосрочному планированию и прогнозированию социально-экономического развития Архангельской области	министерство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Корректировка оказания методической помощи по формированию исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области соответствующих показателей прогнозов социально-экономического развития	министерство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Мониторинг показателей социально-экономического развития Архангельской области	министерство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Методическое обеспечение разработки документов по долгосрочному планированию и муниципальным районам Архангельской области	министерство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Мониторинг участия исполнительных органов государственной власти Архангельской области в государственных программах и федеральных целевых программах	министерство	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

1.2. Разработка, создание, поэтапное внедрение в работу и развитие региональной информационно-системы

1.4. Организация и проведение мероприятий по подержанию и повышению уровня квалификации заказчиков

2.1. Создание дополнительных разъемов региональной информационно-системы для обеспечения свободного доступа к участно в закупках для всех хозяйствующих субъектов

2.2. Повышение уровня знаний о контрактной системе участников закупок

3.1. Развитие системы обеспечения независимой и системной экспертизы в формах, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

3.2. Развитие общественного обслуживания закупок

3.3. Обеспечение деятельности контрактного агента как ответственного исполнителя подпрограммы

3.4. Создание и обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Региональный центр по организации закупок»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			45415,3	99,641	45579,1	45415,3	45415,3	45579,1	45415,3	-	-	-	-	45415,3
			13509,4	13509,4	13509,4	13509,4	13509,4	13509,4	13509,4	-	-	-	-	13509,4
			контрактное	контрактное	контрактное	контрактное	контрактное	контрактное	контрактное	контрактное	контрактное	контрактное	контрактное	контрактное
			агентство	агентство	агентство	агентство	агентство	агентство	агентство	агентство	агентство	агентство	агентство	агентство

V. Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области

1.1. Преставление в федеральных орган исполнительной власти в сфере государственного регулирования тарифов

1.2. Установление тарифов в рамках удерживаемых федеральных органов исполнительной власти

1.1. Преставление в федеральных орган исполнительной власти в сфере государственного регулирования тарифов

1.2. Установление тарифов в рамках удерживаемых федеральных органов исполнительной власти

2.1. Проведение мониторинга организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов

2.2. Установление долгосрочных параметров регулирования тарифов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1.	Проведение проверок организаций, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов	агентство по тарифам и ценам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Установление тарифов с учетом результатов контрольных мероприятий	агентство по тарифам и ценам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Обеспечение деятельности агентства по тарифам и ценам как ответственного исполнителя подпрограммы	агентство по тарифам и ценам	49252,2	48770,5	99,022	-	-	49252,2	48770,5	-	-	-	-	48770,5
Всего по государственной программе			470975,2	462739,3	98,251	231411	231227	233084,2	226068,1	6480	5444,2	-	-	455868,5



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2015 году
государственной программы Архангельской
области «Экономическое развитие
и инвестиционная деятельность
в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области
(2014 – 2020 годы)» по итогам 2015 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		Абсолютное отклонение	Степень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план	факт			
1	2	3	4	5	6	7

Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

1. Индекс физического объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	процентов к предыдущему году	67,4	56,7	-10,7	84,1	недостижение показателя обусловлено эффектом высокой базы прошлых лет и связано с завершением ряда крупных инвестиционных проектов и ухудшением финансовых показателей компаний инфраструктурного сектора и ряда сырьевых секторов. Главная причина инвестиционного спада имеет макроэкономический характер. В целом по стране отмечается спад интереса инвесторов к реализации проектов. Начало реализации части инвестиционных проектов, запланированных на 2015 год, перенесено на последующие годы
---	------------------------------	------	------	-------	------	--

1	2	3	4	5	6	7
4. Количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами	единиц	1	2	1	200	в рамках Петербургского международного экономического форума в 2015 году было подписано 2 соглашения о сотрудничестве с инвесторами
6. Рост выработки на одного работника организаций – участников судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской области в стоимостном выражении (по отношению к предыдущему году)	процентов	1,6	18,9	17,3	1181,3	значительное превышение фактического значения целевого показателя над плановым обеспечено за счет синергетического эффекта от кооперации компаний внутри кластера

Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории Архангельской области (далее – субъекты малого и среднего предпринимательства), в расчете на 1 тыс. человек населения Архангельской области	единиц	39,6	39,6	0	100	прогнозные данные. По информации Архангельскстата, сведения официальной статистики будут доведены в декабре 2016 года
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ежегодно)	единиц	235	301	66,0	128,1	в 2015 году большинство мер поддержки стали нефинансовыми: всего 81 субъект малого и среднего предпринимательства получил субсидии, остальные (221 субъект) воспользовались поручительством Гарантийного фонда или получили микрозаймы
3. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства Архангельской области в рамках реализации подпрограммы (ежегодно)	тыс. единиц	0,55	0,6	0,05	109,1	

1	2	3	4	5	6	7
4. Объем средств областного и федерального бюджетов, направленных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства Архангельской области, в расчете на 1 жителя Архангельской области	руб.	161,9	160,8	-1,1	99,3	в 2015 году объем средств федерального бюджета, выделяемых субъектам Российской Федерации, был сокращен. В связи с этим объем федеральных средств, привлеченных Архангельской областью на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году, оказался меньше запланированного
5. Доля городских округов и муниципальных районов Архангельской области, имеющих программы развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	процентов	84,6	88,9	4,3	105,1	

Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»

1. Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений	процентов	4,6	3,0	1,6	153,3	расширен круг респондентов – участников процесса прогнозирования. Кроме того, усовершенствована методика прогнозирования отдельных показателей
2. Доля полученных от Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области на платной основе статистических работ, данные из которых были использованы исполнительными органами государственной власти Архангельской области в работе	процентов	100	100	0	100	
3. Доля документов перспективного планирования социально-экономического развития городских округов и муниципальных районов Архангельской области (стратегии, комплексные программы), принятых в отчетном периоде, при подготовке которых министерством экономического развития оказано методическое содействие	процентов	100	100	0	100	



	1	2	3	4	5	6	7
4. Доля расходов областного бюджета, распределенных по программам Архангельской области, в общем объеме запланированных расходов областного бюджета		процентов	95	98,4	3,4	103,6	
5. Доля заключенных об оценке регулирующего воздействия, содержащих количественные оценки		процентов	25	25	0	100	
6. Количество мунципальных образований Архангельской области, внедривших процедуру оценки регулирующего воздействия		единиц	1	1	0	100	
1. Удельный вес централизации закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, размещенных уполномоченным органом для заказчиков, в общем объеме сводного плана закупок		процентов	71,0	89,9	18,9	126,6	увеличение значения целевого показателя обусловлено действием Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который устанавливает ограничения для заказчиков по использованию таких способов закупок как запрос котировок и закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Закупки указанными способами (превышающие сейчас установленные законом ограничения, проводятся способом электронного аукциона и конкурсам, осуществление которых возможно на контрактное агентство
2. Снижение начальной (максимальной) цены контракта		процентов	7,4	7,9	0,5	106,8	увеличение значения целевого показателя связано с повышением уровня конкуренции, увеличением количества закупок в сфере строительства, ремонтных работ
3. Среднее количество заявок участников закупок, поданных на одну процедуру определения поставщика (подрядчика, исполнителя), проведенную уполномоченным органом		единиц	2,3	2,6	0,3	113,0	увеличение значения целевого показателя в отчетном периоде связано с открытостью информации о закупках, заинтересованностью бизнеса в получении госзаказа
4. Удельный вес несостоявшихся процедур		процентов	59,5	53,0	6,5	112,3	превышение целевого показателя обусловлено повышением уровня конкуренции
5. Удельный вес закупок (в стоимостном выражении), размещенных у субъектов малого предпринимательства		процентов	15	17,9	2,9	119,3	
Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»							
1. Темп роста регулируемых тарифов к предельному минимальному и (или) максимальному уровням тарифов, установленных Федеральным антимонопольной службой на соответствующий год		процентов	100	100	0	100,0	
2. Доля организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов		процентов	100	100	0	100,0	
3. Доля принятых решений об установлении тарифов с учетом результатов контрольных мероприятий		процентов	5	8,6	3,6	172,0	увеличение количества проведенных проверок

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2015 году
государственной программы Архангельской
области «Экономическое развитие
и инвестиционная деятельность»
в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

ОЦЕНКА
эффективности реализации государственной программы «Экономическое развитие
и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)» за 2015 год

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценки	Значение показателя (Zj)	Вес показателя (uj)	Итоговая оценка (Zj x uj)	Примечания
1. Выполнение мероприятий государственной программы в отчетном периоде	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий	от 0 до 1	0,83	30,00	24,90	из 48 мероприятий выполнено в полном объеме и в установленные сроки 40
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в государственной программе	среднее арифметическое значение степени достижения целевых показателей государственной программы	от 0 до 1	0,98	50,00	49,00	из 9 целевых показателей 8 достигнуто на 100 и более процентов
3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой	от 0 до 1	1,00	20,00	20,00	плановый объем финансирования – 436 781,2 тыс. рублей; фактический – 462 739,3 тыс. рублей
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации государственной программы (F)					93,90	эффективность реализации государственной программы – высокая



