

УТВЕРЖДЕН
протоколом проектного комитета
Архангельской области
от 29 сентября 2023 г. № 6

П А С П О Р Т
регионального проекта
Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Архангельская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Архангельская область)	Срок реализации проекта	01.01.2022	31.12.2025
Куратор регионального проекта	Скубенко И.В.	Заместитель председателя Правительства Архангельской области		
Руководитель регионального проекта	Герштанский А.С.	Министр здравоохранения Архангельской области		
Администратор регионального проекта	Чернецовская А.Е.	Заместитель министра – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения Архангельской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее – государственные программы)	Государственная программа	Развитие здравоохранения Архангельской области		
	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения»		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатель регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи											
1.1	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ФП	Единица	6,59	2021	7,61	8,11	-	Возрастающий	да	нет	Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ»
1.2	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	ФП	Процент	42,0	2021	27,8	24,5	-	Убывающий	нет	нет	Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ»
1.3	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	ФП	Процент	8,1	2021	6,8	6,6	-	Убывающий	нет	нет	Данные ведомственного мониторинга ГБУЗ АО «МИАЦ»
1.4	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской	ФП	Процент	42,8	2022	56,0	60,0	-	Возрастающий	да	нет	Данные территориального фонда обязательного медицинского

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области
			значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи									
1.1.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	Единица	0	2021	15,0	30,0	-	<p>1.Реализация за счет средств федерального бюджета (да)</p> <p>2. Механизм реализации мероприятия (результата):</p> <p>реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Программой модернизации первичного звена здравоохранения, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 29 июля 2021 года № 391-пп (далее – Программа модернизации);</p> <p>средства на реализацию предоставляются бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Архангельской области (далее – бюджетные учреждения) в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным</p>	Оказание услуг (выполнение работ)	нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области
			значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								постановлением Правительства Архангельской области от 28.08.2012 № 369-пп (далее – Положение о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели), и Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением министерства здравоохранения Архангельской области (далее – Порядок предоставления субсидий на иные цели).		
1.2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	Единица	0	2021	8,0	11,0	-	<p>1.Реализация за счет средств федерального бюджета (да)</p> <p>2. Механизм реализации мероприятия (результата): осуществляется путем предоставления бюджетных инвестиций государственному казенному учреждению Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (подведомственное министерству строительства и архитектуры Архангельской области) в соответствии с Правилами финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Архангельской области, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области от 09.12.2014 г. № 516-пп</p>	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области
			значение	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	Единица	0	2021	302,0	461,0	-	1.Реализация за счет средств федерального бюджета (да) 2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Программой модернизации; средства на реализацию предоставляются бюджетным учреждениям, в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели и Порядком предоставления субсидий на иные цели.	Приобретение товаров, работ, услуг	нет
1.4.	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки	Единица	0	2021	55,0	75,0	-	1.Реализация за счет средств федерального бюджета (да) 2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Программой модернизации; средства на реализацию предоставляются бюджетным учреждениям, в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ),	Приобретение товаров, работ, услуг	нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области
			значен ие	год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов							в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели и Порядком предоставления субсидий на иные цели.		

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)	Участник государственной программы
		2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи					
1.1.	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	479 900,2	1 173 319,0	1 173 319,0	2 826 538,1	Министерство здравоохранения Архангельской области
1.1.1.	Областной бюджет	479 900,2	1 173 319,0	1 173 319,0	2 826 538,1	
1.2.	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций	414 149,9	300 685,8	-	714 835,7	Министерство строительства и архитектуры Архангельской области
1.2.1.	Областной бюджет	414 149,9	300 685,8	-	714 835,7	
1.3.	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек	216 100,0	237 400,0	237 400,0	690 900,0	Министерство здравоохранения Архангельской области
1.3.1.	Областной бюджет	216 100,0	237 400,0	237 400,0	690 900,0	
1.4.	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов	17 465,2	17 465,2	17 465,2	52 395,6	Министерство здравоохранения Архангельской области
1.4.1	Областной бюджет	17 465,2	17 465,2	17 465,2	52 395,6	
Итого по региональному проекту:		1 127 615,3	1 728 870,0	1 428 184,2	4 284 669,5	
областной бюджет		1 127 615,3	1 728 870,0	1 428 184,2	4 284 669,5	

