

УТВЕРЖДЕН
протоколом проектного комитета
Архангельской области
от «13» декабря 2018 года № 8
(в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6)

П А С П О Р Т

регионального проекта «Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Цифровая образовательная среда (Архангельская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
Куратор регионального проекта	Дементьев Иван Александрович	Заместитель председателя Правительства Архангельской области		
Руководитель регионального проекта	Ковалева Юлия Леонидовна	Заместитель министра министерства образования Архангельской области		
Администратор регионального проекта	Попова Ирина Викторовна	Заместитель министра – начальник управления развития системы образования министерства образования Архангельской области		
Связь с государственными программами Архангельской области	1.	Государственная программа	Развитие образования и науки Архангельской области	
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие образования	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатель регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области	Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда											
1.1.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	ФП	Процент	16,9600	2020	87,2000	-	-	Возрастающий	Да	Нет	Единая межведомственная информационно-статистическая система (далее – ЕМИСС)
2.	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования											
2.1.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	30,0000	-	-	Возрастающий	Да	Нет	ЕМИСС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	ФП	Процент	0,0000	2021	45,0000	-	-	Возрастающий	Да	Нет	ЕМИСС
2.3.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	ФП	Процент	0,0000	2021	30,0000	-	-	Возрастающий	Да	Нет	ЕМИСС

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области
			Значение	Год	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда									
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.	Единица	0,0	2019	310,0000	-	-	1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да) 2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализацию мероприятия осуществляют министерство образования и ГКУ «Проектная дирекция минобразования» за счет целевой субсидии из федерального бюджета и средств областного бюджета. Исполнители работ по данному мероприятию определяются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования									
2.1	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»	Единица	0,0	2019	2,0000	-	-	1. Реализация за счет средств федерального бюджета (да)	Создание (реорганизация) организации	Нет

							<p>2. Механизм реализации мероприятия (результата):</p> <p>Реализацию мероприятия осуществляют министерство образования и ГКУ «Проектная дирекция минобразования» за счет целевой субсидии из федерального бюджета и средств областного бюджета. Исполнители работ по данному мероприятию определяются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p>	(структурного подразделения)	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)	Участник государственной программы
		2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7
1	Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда					
1.1	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, всего	135 665,2	-	-	135 665,2	Министерство образования Архангельской области
1.1.1.	Областной бюджет	135 665,2	-	-	135 665,2	
2	Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования					
2.1.	Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб", всего	20 687,3	-	-	20 687,3	Министерство образования Архангельской области
2.1.1.	Областной бюджет	20 687,3	-	-	20 687,3	
	Итого по региональному проекту:	156 352,5	-	-	156 352,5	
	Областной бюджет	156 352,5	-	-	156 352,5	

