

УТВЕРЖДЕН
протоколом проектного комитета
Архангельской области
от 12 декабря 2018 года № 8
(в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6)

П А С П О Р Т
регионального проекта
Чистая страна (Архангельская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна (Архангельская область)	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Автушенко Е.В.	Заместитель Председателя Правительства Архангельской области		
Руководитель регионального проекта	Мураев И.Г.	Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области		
Администратор регионального проекта	Мураев И.Г.	Министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и (или) с государственными программами Архангельской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области	
	1.1.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Охрана окружающей среды	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов											
1.1.	Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Штука	0,0000	2018	5,0000	-	-	Возрастающий	Да	Нет	-
1.2	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов	ФП	Тысяча человек	0,0000	2018	360,8200	-	-	Возрастающий	Да	Нет	-
2	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде											
2.1	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных	ФП	Тысяча человек	3,5000	2018	3,5000			<i>Возрастающий</i>	<i>Да</i>	<i>Нет</i>	-

№ п/п	Показатели регионального	Уровень показателя	Единица измерени	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убы	Нарастающи й итог	Декомпози ция на	Информацион ная система
	объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации											
2.2	Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде	ФП	Штука	1,0000	2018	1,0000	-	-	<i>Возрастающий</i>	<i>Да</i>	<i>Нет</i>	-

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области
			значение	год	2024	2025	2026			
1.	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов									
1.1	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт. Нарастающий итог	Штука	0,0000	2018	5,0000	-	-	1. Реализация за счет средств федерального бюджета – да 2. Механизм реализации мероприятия (результата): реализуется путем предоставления субсидии на иные цели ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в соответствии с Положением о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 28 августа 2012 года N 369-пп	Приобретение товаров, работ, услуг	-
2.	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде									

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области
			значен ие	год	2024	2025	2026			
2.1	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт.. Нарастающий итог	Штука	1,0000	2018	1,0000	-	-	1. Реализация за счет средств федерального бюджета – нет 2. Механизм реализации мероприятия (результата): результат реализации мероприятия достигнут в 2017 году (ликвидировано нефтяное загрязнение в водоохранной зоне ручья Кузнецов (Мезенский район. Архангельская область)	Приобретение товаров, работ, услуг	-

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)	Участник государственной программы
		2024	2025	2026		
1.	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов0					
1.1.	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, всего	456 128,2	-	-	456 128,2	Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
1.1.1.	<i>областной бюджет</i>	456 128,2	-	-	456 128,2	
Итого по региональному проекту:		456 128,2	-	-	456 128,2	-
<i>областной бюджет</i>		456 128,2	-	-	456 128,2	-

6. План исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов												
1.1.	Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456 128,21
ИТОГО:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456 128,21

