

Согласовано
исполняющий обязанности министра
экономического развития,
промышленности и науки
Архангельской области
Е. А. Шелюк

Утвержден
протоколом проектного комитета
Архангельской области
от 14 февраля 2020 года № 2
(в ред. от 29 сентября 2023 г. № 6)

П А С П О Р Т регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях	Срок реализации проекта	01.01.2020	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Иконников В.М.	Заместитель председателя Правительства Архангельской области		
Руководитель регионального проекта	Шелюк Е.А.	Исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области		
Администратор регионального проекта	Дудникова Ю.М.	Начальник управления промышленности министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	Государственная программа Архангельской области	Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области(далее – государственная программа)		
	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области	Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2024	2025	2026				
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне											
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	ФП	Процент	–	2022	50,0	–	–	–	Нет	Нет	–
1.2.	Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом с 2020 года	ФП	Условная единица	21	2022	26	–	–	Возрастающий	Да	Нет	–
1.3.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом с 2020 года	ФП	Человек	284	2022	367	–	–	Возрастающий	Да	Нет	–
1.4.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального	ФП	Условная единица	8	2022	8	–	–	Возрастающий	Да	Нет	–

	проекта самостоятельно, нарастающим итогом с 2020 года											
1.5.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом с 2021 года	ФП	Условная единица	7	2022	7	–	–	Возрастающий	Да	Нет	–
1.6.	Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом с 2021 года	ФП	Условная единица	1	2022	1	–	–	–	Нет	Нет	–
1.7.	Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров)	ФП	Процент	0	2022	80	–	–	–	Нет	Нет	–
1.8.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом с 2022 года	ФП	Человек	60	2022	113	–	–	Возрастающий	Да	Нет	–
1.9.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда	ФП	Человек	130	2022	130	–	–	Возрастающий	Да	Нет	–

	под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом с 2021 года											
1.10.	Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом с 2020 года	ФП	Человек	64	2022	64	–	–	Возрастающий	Да	Нет	–
1.11.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом с 2021 года	ФП	Человек	30	2022	60	–	–	Возрастающий	Да	Нет	–
1.12.	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом с 2021 года	ФП	Условная единица	6	2022	11	–	–	Возрастающий	Да	Нет	–
1.13.	Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	РП	Человек	12	2022	28	–	–	Возрастающий	Да	Нет	–
1.14	Количество региональных предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением	РП	Условная единица	0	2022	4	-	-	Возрастающий	Да	Нет	–

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на муниципальные образования Архангельской области
			Значение	Год	2024	2025	2026			
1.	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне									
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог	Условная единица	5	2022	11	–	–	<p>1. Реализация за счет федерального бюджета (да), предоставленных в 2022 и 2023 годах</p> <p>2. Механизм реализации мероприятия (результата): Субсидия предоставлена автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития» за счет средств федерального и областного бюджетов в 2022 и 2023 годах. В соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» срок</p>	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

								достижения результата по реализации 11 проектов - 31 декабря 2023 года. Расчет результата осуществляется нарастающим итогом, в связи с чем в 2024 году реализация новых проектов на предприятиях не планируется.		
1.2	Реализованы региональные проекты по повышению производительности труда на предприятиях по направлению "Бережливое производство", Нарастающий итог	Условная единица	-	2022	4	-	-	<p>1. Реализация за счет федерального бюджета (нет).</p> <p>2. Механизм реализации мероприятия (результата): Реализуется путем предоставления субсидии автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития» в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области</p>	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

