

**ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ****РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 06 декабря 2017 г. № 513-рп

г. Архангельск

**О реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории Архангельской области**

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «а» статьи 31.2 Устава Архангельской области, в целях обеспечения реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Архангельской области:

1. Принять к сведению информацию министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ) о реализации в 2017 году приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Архангельской области (далее – приоритетный проект).

2. Отметить невыполнение обязательств по реализации приоритетного проекта следующими органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее – соответственно органы местного самоуправления, муниципальные образования):

1) «Онежский муниципальный район» – по завершению мероприятий по благоустройству четырех общественных территорий и одного городского парка в городе Онеге;

2) «Город Архангельск», «Северодвинск», «Город Корьяжма», «Город Новодвинск», «Котлас», «Мирный», «Вельский муниципальный район», «Верхнетоемский муниципальный район», «Вилегодский муниципальный район», «Виноградовский муниципальный район», «Каргопольский муниципальный район», «Коношский муниципальный район», «Котласский муниципальный район», «Красноборский муниципальный район», «Ленский муниципальный район», «Мезенский муниципальный район», «Няндомский

муниципальный район», «Онежский муниципальный район», «Плесецкий муниципальный район», «Приморский муниципальный район», «Устьянский муниципальный район», «Холмогорский муниципальный район», «Шенкурский муниципальный район» – по занесению в модуль приоритетного проекта государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) информации о результатах проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий;

3) «Северодвинск», «Верхнетоемский муниципальный район» – по занесению в модуль приоритетного проекта ГИС ЖКХ информации об утверждении правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

4) «Коношский муниципальный район», «Мезенский муниципальный район», «Онежский муниципальный район», «Приморский муниципальный район», «Устьянский муниципальный район», «Холмогорский муниципальный район», «Шенкурский муниципальный район» – по занесению в модуль приоритетного проекта ГИС ЖКХ информации о подведении итогов общественного обсуждения проектов муниципальных программ муниципальных образований формирования комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы.

3. Отметить неудовлетворительную работу по занесению в ГИС ЖКХ информации о реализации приоритетного проекта следующими органами местного самоуправления: «Северодвинск», «Коношский муниципальный район», «Онежский муниципальный район», «Устьянский муниципальный район», «Шенкурский муниципальный район».

4. Отметить завершение в рамках реализации в 2017 году приоритетного проекта работ по благоустройству 170 дворовых территорий, 48 общественных территорий и 11 городских парков на территории Архангельской области.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований Архангельской области:

1) до 8 декабря 2017 года представить в министерство ТЭК и ЖКХ заявки на предоставление средств субсидий бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования мероприятий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2017 году;

2) до 13 декабря 2017 года завершить работу по регистрации ответственных исполнителей органов местного самоуправления, планирующих участие в реализации приоритетного проекта в 2018 году, в модуле приоритетного проекта ГИС ЖКХ;

3) до 15 декабря 2017 года представить в министерство ТЭК и ЖКХ информацию по планам благоустройства территорий в 2018 году по форме, разработанной министерством ТЭК и ЖКХ;

Архангельское областное

Собрание депутатов
№ 12
2017 г.
Вх. № 02-04/1018

4) до 20 декабря 2017 года:

а) завершить в полном объеме работы по благоустройству территорий муниципальных образований Архангельской области;

б) с участием представителей средств массовой информации организовать проведение мероприятий по предоставлению общественности отчетов об итогах реализации приоритетного проекта в 2017 году и о планах на 2018 год;

5) до 15 февраля 2018 года подготовить и утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, включенной на 2018 год в муниципальные программы муниципальных образований Архангельской области формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, а также дизайн-проекты благоустройства общественных территорий;

6) до 1 марта 2018 года обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации или при отсутствии необходимости государственной экспертизы проектной документации – получение заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости в отношении мероприятий по благоустройству территорий в 2018 году в рамках приоритетного проекта;

7) до 15 марта 2018 года обеспечить объявление торгов по выбору подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству территорий в 2018 году;

8) до 15 мая 2018 года обеспечить заключение с подрядными организациями муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в 2018 году в рамках приоритетного проекта;

9) до 1 сентября 2018 года обеспечить завершение и приемку работ по заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по благоустройству территорий в 2018 году в рамках приоритетного проекта;

10) включить в состав общественных комиссий по реализации приоритетного проекта, образованных органами местного самоуправления, координаторов-инспекторов региональной общественной организации «Народная инспекция Архангельской области», представителей регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Архангельской области и представителей территориального общественного самоуправления;

11) при разработке и реализации проектов благоустройства территорий муниципальных образований в 2018 году рассмотреть и учесть замечания, подготовленные региональным отделением Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Архангельской области по итогам реализации приоритетного проекта в 2017 году;

12) инициировать разработку и утверждение концепций комплексного благоустройства территорий городских округов, городских и сельских поселений с целью планирования поэтапной работы по приведению

в надлежащее состояние общественных и дворовых территорий муниципальных образований.

6. Межведомственной комиссии Архангельской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», образованной распоряжением Губернатора Архангельской области от 01 марта 2017 года № 128-р, организовать работу по обеспечению реализации мероприятий приоритетного проекта в 2018 году.

7. Министерству ТЭК и ЖКХ:

1) представлять в межведомственную комиссию информацию о реализации приоритетного проекта с предложениями о рассмотрении проблемных вопросов на заседаниях межведомственной комиссии;

2) оказывать органам местного самоуправления методическую помощь по вопросам реализации приоритетного проекта;

3) до 20 января 2018 года провести анализ годовых отчетов муниципальных образований о завершении мероприятий по благоустройству городских парков и муниципальных программ муниципальных образований формирования современной городской среды в 2017 году.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области**

А.В. Алсуфьев

