



АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

КОМИТЕТ
ПО КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

В.И. Ленина пл., 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 21-53-56, факс: (8182) 20-03-43, e-mail: nauka@aosd.ru, http://www.aosd.ru

от _____ № _____
на № _____ от _____

Выписка из протокола
заседания комитета по вопросу «О мероприятиях по строительству школ
и детских садов в Архангельской области на примере Шенкурского
и Пинежского муниципальных районов: проблемы и пути решения»

10 июня 2020 года

№ 10

Всего в составе комитета три депутата

Председательствующий – Виткова О.К.
Присутствовали: Матевосян Т.П., Седунова Т.Н.

Приглашенные:

- 1) Мишин Дмитрий Александрович – руководитель государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства»;
- 2) Мигунов Данил Владимирович – начальник отдела комплексной безопасности, информатизации и материально-технического обеспечения отдела комплексной безопасности, информатизации и материально-технического обеспечения финансово-экономического управления министерства образования и науки Архангельской области;
- 3) Новиков Иван Владимирович – председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества;
- 4) Чечулин Петр Александрович – первый заместитель главы администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (в режиме видео-конференц-связи (далее – ВКС));
- 5) Смирнов Сергей Владимирович – глава муниципального образования Архангельской области «Шенкурский муниципальный район» (в режиме ВКС);
- 6) Заседателяева Анна Сергеевна – председатель собрания депутатов

муниципального образования Архангельской области «Шенкурский муниципальный район» (в режиме ВКС).

РЕШИЛИ рекомендовать:

1. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области:

1.1. обеспечить постоянный контроль соблюдения установленных планов-графиков для завершения строительных работ и благоустройства территорий детского сада на 220 мест в селе Карпогоры Пинежского района (далее – детский сад в с. Карпогоры) и средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района (далее – школы в с. Ровдино) к установленным по объектам срокам;

1.2. рассмотреть возможность внесения изменений в правила финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденной постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1 (далее – правила финансирования), в части увеличения авансирования стоимости товаров, работ, услуг, предусмотренных в муниципальных контрактах, заключенных в целях строительства, с 15% общего (предельного) объема бюджетных ассигнований областного бюджета на текущий финансовый год, предусмотренного по соответствующему объекту капитального строительства решением об осуществлении капитальных вложений, до 30%.

2. Главам администраций муниципальных образований «Пинежский муниципальный район» и «Шенкурский муниципальный район»:

2.1. организовать постоянное взаимодействие с подрядными организациями, установить персональную ответственность и осуществлять еженедельный контроль строительства детского сада в с. Карпогоры и школы в с. Ровдино соответственно;

2.2. обеспечить своевременное проведение работ по благоустройству территорий указанных объектов.

3. Главе администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район»:

3.1. до 1 июля 2020 года совместно с генеральным подрядчиком составить график выполнения работ по строительству школы в с. Ровдино с учетом одновременного проведения различных видов работ, в том числе по благоустройству территории и требовать от подрядчика его четкого исполнения;

3.2. организовать и провести рабочую встречу по строительству школы в с. Ровдино с участием представителей государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства», подрядной организации, депутатов Архангельского областного Собрания депутатов и других заинтересованных сторон.

4. Главе администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» своевременно осуществлять оплату проведенных работ и содействовать авансированию подрядчика в части приобретения и доставки необходимых строительных материалов для детского сада в с. Карпогоры.

5. Государственному казенному учреждению Архангельской области «Главное управление капитального строительства»:

5.1. оказать содействие администрациям муниципальных образований «Шенкурский муниципальный район» и «Пинежский муниципальный район» по пунктам 3 и 4 настоящего протокола;

5.2. рассмотреть вопрос о привлечении по договорам гражданско-правового характера специалистов для осуществления контроля над строительством детского сада в с. Карпогоры и школы в с. Ровдино.

6. Комитету Архангельского областного Собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке оставить вопросы строительства детского сада в с. Карпогоры и школы в с. Ровдино на контроле.

Председатель комитета Архангельского
областного Собрания депутатов по культурной
политике, образованию и науке



О.К. Виткова