Мероприятия по строительству трубопроводов (в т.ч. диаметром не более 250 мм) в целях подключения объектов капитального строительства к системе теплоснабжения (в соответствии с действующим законодательством):
	Этапы/мероприятия по строительству трубопроводов
	Календарный срок

	1 этап.
	Подготовительный
	– 60 дней

	1
	Разработка проектно-сметной документации (в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию");
	60 дней

	2
	Оформление право устанавливающих документов на земельные участки, в пределах которых расположен запроектированный трубопровод (соглашение о сервитуте, договор аренды).
	30 дней (параллельное мероприятие)

	2 этап.
	Получение разрешительной документации
	– 80 дней

	1
	Экспертиза проектной документации (срок проведения в – п.7 ст.49 Градостроительного кодекса РФ)
	60 дней

	2
	Получение разрешения на строительство трубопровода (срок выдачи – в течении 10 дней со дня получения заявления – п.11 ст.51 Градостроительного кодекса РФ)
	10 дней

	3
	Получение разрешения (ордера) на право производства земляных работ (срок выдачи - не более десяти рабочих дней со дня регистрации заявления – п.2.4 Постановления мэрии г. Архангельска от 30.04.2014 N 365)
	10 дней

	4
	 Извещение о начале строительства трубопроводов (не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства – п.5 ст.52 Градостроительного кодекса РФ)
	7 дней

	3 этап.
	Строительно-монтажные работы

Строительство трубопровода. Срок определен договором подряда на проведение СМР 
	- 60 дней

	4 этап.
	Ввод в эксплуатацию, регистрация права собственности
	- 60 дней

	1
	Закрытие разрешения (ордера) на право производства земляных работ (акт приемки благоустройства) (срок - не более десяти рабочих дней со дня регистрации заявления – п.2.4 Постановления мэрии г. Архангельска от 30.04.2014 N 365)
	10 дней

	2
	Получение документа, подтверждающего соответствие параметров построенного объекта капитального строительства (трубопровода) проектной документации (п.3 ст.55 Градостроительного кодекса РФ)
	10 дней

	3
	Подготовка технического плана объекта капитального строительства (трубопровода). Срок определен договором подряда на проведение кадастровых работ и составляет 20 дней
	20 дней

	4
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (срок выдачи – в течении 10 дней со дня получения заявления – п.5 ст.51 Градостроительного кодекса РФ)
	10 дней

	5
	Проведение кадастрового учета и регистрация права собственности на объект капитального строительства (трубопровод) (срок проведения - в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления п.3 ст.13 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним").
	10 дней

	ИТОГО: 
	267 дней

(9 месяцев)


Мероприятия по строительству трубопроводов (в т.ч. диаметром не более 250 мм) в целях подключения объектов капитального строительства к системе теплоснабжения (в случае внесения изменений в ГрКодекс Архангельской области):

	Этапы/мероприятия по строительству трубопроводов
	Календарный срок

	1 этап.
	Подготовительный
Сокращаются разделы, требующиеся исключительно для получения разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию
	– 45 дней

	1
	Разработка проектно-сметной документации (в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию").
	45 дней

	2
	Оформление право устанавливающих документов на земельные участки, в пределах которых расположен запроектированный трубопровод (соглашение о сервитуте, договор аренды).
	30 дней (параллельное мероприятие)

	2 этап.
	Получение разрешительной документации
Получение разрешения (ордера) на право производства земляных работ (срок выдачи - не более десяти рабочих дней со дня регистрации заявления – п.2.4 Постановления мэрии г. Архангельска от 30.04.2014 N 365)
	– 10 дней

	3 этап.
	Строительно-монтажные работы

Строительство трубопровода. Срок определен договором подряда на проведение СМР 
	- 60 дней

	4 этап.
	Ввод в эксплуатацию, регистрация права собственности
	- 40 дней

	1
	Закрытие разрешения (ордера) на право производства земляных работ (акт приемки благоустройства) (срок - не более десяти рабочих дней со дня регистрации заявления – п.2.4 Постановления мэрии г. Архангельска от 30.04.2014 N 365)
	10 дней

	3
	Подготовка технического плана объекта капитального строительства (трубопровода). Срок определен договором подряда на проведение кадастровых работ и составляет 20 дней
	20 дней

	5
	Проведение кадастрового учета и регистрация права собственности на объект капитального строительства (трубопровод) (срок проведения - в течение десяти рабочих дней со дня приема заявления п.3 ст.13 Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним").
	10 дней

	ИТОГО:
	155 дней
(5 месяцев)


Для сведения: в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов (пункт 2.4.2.).
Процедура регламентирована Приказом Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 (ред. от 20.08.2008) "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок".
