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ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
И ВОПРОСАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
№ 24 от 22 июня 2021 года
время: 9.30 - 12.00
                        г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, Лахтинское шоссе, строительство объекта «Здание специального учреждения УФМС в г. Архангельске» 


	№ п/п
	Наименование проекта
нормативного
правового акта/
рассматриваемого вопроса
	Субъект законодательной инициативы/докладчик
	Краткая характеристика проекта нормативного правового акта/ рассматриваемого вопроса
	Соответствие плану законотворческой деятельности на 2021 год
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рассмотрения
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	1.
	О ходе строительства 
здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске
	Председатель 
комитета по законодательству и вопросам местного самоуправления 
Чесноков И.А.
	Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 15 июня 2010 года № Пр-1729, положений Федерального закона от 6 октября 1999 года
 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра финансов Российской Федерации Силуанова А.Г. от 10 августа 2018 года № СА-П4-5094 Правительством Архангельской области реализуются полномочия по подбору и передаче Управлению МВД России по Архангельской области здания для содержания иностранных граждан, подлежащих выдворению.
Мероприятие реализуется в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области».
Для реализации мероприятия государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» заключен государственный контракт от 26 марта 2019 года 
№ 0124200000618006483_246648 с ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» на строительство объекта «Здание специального учреждения УФМС в г. Архангельске» стоимостью 353 621,3 тыс. рублей (дополнительным соглашением № 2 от 27 сентября 2019 года сумма контракта увеличилась до 359 561,6 тыс. рублей) и сроком завершения работ - до 31 декабря 2021 года, также заключены контракты на технологическое присоединение - 21 533,1 тыс. рублей и авторский надзор - 512,2 тыс. рублей. Всего для реализации мероприятия заключено контрактов на общую сумму 
381 606,9 тыс. рублей.
В предыдущие периоды по мероприятию освоены средства областного бюджета в размере 
139 196,6 тыс. рублей, в том числе 131 273,5 тыс. рублей в 2020 году (100 % от предусмотренных лимитов) и 7 923,1 тыс. рублей в 2019 году (99 % 
от предусмотренных лимитов). В 2021 году на реализацию мероприятия предусмотрены средства областного бюджета в размере 99 000,0 тыс. рублей, из них оплачены работы на сумму 46 676,7 тыс. рублей.
Вместе с тем в ходе выполнения работ выявлено несоответствие сметной и проектной документации, 
в связи с чем 26 апреля 2021 года подрядная организация ООО «Белый Дом» заключила договор 
с ООО «Проектная мастерская “Аксиома”» на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации с необходимостью в последующем 
в получении положительного заключения государственной экспертизы (ориентировочные сроки получения положительного заключения государственной экспертизы - конец июля 2021 года).
На текущий момент для завершения реализации мероприятия в 2021 году необходимо дополнительное финансирование в размере 143 млн. рублей.
Ориентировочная дополнительная потребность 
в средствах ввиду приведения в соответствие сметной и проектной документации по итогу получения положительного заключения государственной экспертизы в июле 2021 года – 30,0 млн. рублей.
На объекте выполнены работы по устройству фундамента, кирпичной кладке стен и монтажу плит перекрытия хозяйственного и основного корпусов, контрольно-пропускного пункта, устройству кровли хозяйственного корпуса и контрольно-пропускного пункта, монтажу пожарных резервуаров, ведутся работы по монтажу оконных и дверных блоков, внутренней отделке, а также по подключению объекта 
к сетям водоснабжения и теплоснабжения хозяйственного и основного корпусов, контрольно-пропускного пункта.
Участники мероприятия обменялись мнениями 
по обозначенному вопросу.

В ходе заседания выступили:
Чесноков И.А. – председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по законодательству и вопросам местного самоуправления; 
Федотьев Д.А. – и.о. начальника отдела организации капитального строительства 
ГКУ АО «Главное управление капитального строительства»;
Булыгина И.А. – начальник отдела сопровождения объектов здравоохранения, образования и спорта Министерства строительства и архитектуры Архангельской области;
Нибабин С.С. – директор ООО «БЕЛЫЙ ДОМ».

Принимали участие:
Шерягин В.Г., Порошина О.П. – члены 
комитета Архангельского областного 
Собрания депутатов по законодательству 
и вопросам местного самоуправления.
Богданов А.В. – директор департамента специальных программ администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области;
Ерохин О.В. – начальник отдела организации охраны, конвоирования и содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Архангельской области 
и органами местного самоуправления УМВД России по Архангельской области;
Усов М.А. – заместитель начальника управления организации тылового обеспечения – начальник отдела организации капитального строительства УМВД России по Архангельской области;
Дружков П.В. – старший инспектор отдела организации охраны, конвоирования и содержания подозреваемых, обвиняемых и лиц, подвергнутых административному аресту управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия 
с органами исполнительной власти Архангельской области и органами местного самоуправления УМВД России по Архангельской области.
	вне плана
	1. Информацию принять 
к сведению.
1. Рекомендовать Правительству Архангельской области в ходе исполнения областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в течение 2021 года в рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма 
и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» предусмотреть выделение средств областного бюджета: 
- на завершение работ 
по строительству здания специального учреждения УФМС 
в г. Архангельске в соответствии с заключённым контрактом 
(143 млн. рублей);
- на выполнение дополнительных работ на данном объекте после проведения корректировки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.

3. Рекомендовать министерству строительства и архитектуры Архангельской области:
3.1 проработать совместно 
с УМВД России по Архангельской области вопрос о материально-техническом оснащении объекта и источниках финансирования приобретения данного оборудования;
3.2 привлечь представителей УМВД России по Архангельской области к приемке и проверке качества выполненных работ 
при сдаче объекта.
 4. Комитету Архангельского областного Собрания депутатов 
по законодательству и вопросам местного самоуправления:
4.1 обеспечить контроль за исполнением рекомендаций по итогам проведения выездного заседания «О ходе строительства здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске»;
4.2 провести с привлечением представителей Общественной палаты Архангельской области повторное выездное заседание комитета с проверкой хода строительства здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске в октябре 2021 года.






	



