


О ходе реализации национального проекта 
"Безопасные качественные дороги" в 2022 году
(городской округ "Город Архангельск")

В 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия 
13 объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" общей протяженностью 13,2 км.
Объем финансирования городского округа "Город Архангельск" составил 452 767 000 руб.: 
из областного бюджета – 409 220 500 руб.; 
из городского бюджета – 43 546 500 руб.
Финансирование из федерального бюджета не предусмотрено.

Перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках БКД в 2022 году:
Ремонт в соответствии с проектно-сметной документацией
1. ул. Маяковского от наб. Г.Седова до дома №66 по ул. Маяковского; 
2. ул. Вологодская от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал;	
3. ул. Шабалина от просп. Обводный канал до ул. Воскресенская;
4. ул. Садовая от просп. Ломоносова до прзд. Приорова;
5. дорога на пос. Турдеевск;
6. дороги в посёлке Гидролизного завода (ул. Менделеева, ул. Гидролизная, 
ул. Юности, ул. Буденного);
7. ул. Красноармейская;
8. ул. Серафимовича от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал;	
9. ул. Смольный Буян от ул. Стрелковая до пр. Ленинградский за исключением от пр. Московский до ГИБДД.
			
Ремонт картами: двухслойное покрытие проезжей части:
10. ул. Первомайская от дома №32 до пр. Ленинградский;	
11. ул. Рабочая от ул. Первомайская до ул. Касаткиной;	
12.  наб. Георгия Седова от ул. Кедрова до ул. Челюскинцев. 
Срок выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом 
с 11 апреля по 30 июля 2022 года.

По итогам проведения торговых процедур способом электронных аукционов двумя лотами определены подрядные организации на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры. 
По итогам 1 лота заключен муниципальный контракт № 21001185 
от 29.12.2021 с ООО "Дорожный сервис" на сумму 30 836 680,24 рублей. В рамках данного муниципального контракта будет выполнен ремонт «картами» на 3 объектах ремонта. Период выполнения работ с 11 апреля 2022 года по 30 июля 2022 года.
По итогам 2 лота заключен муниципальный контракт № 21001141 
от 27.01.2022 с ЗАО "АГСУМ" на сумму 397 864 069,91 рублей. В рамках данного муниципального контракта будет выполнен ремонт на 9 объектах дорожной инфраструктуры. Период выполнения работ с 11 апреля 2022 года по 30 сентября 2022 года.
В ходе проведения конкурсных процедур образовалась экономия денежных средств в размере 24 066 249,85 рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия объектов дорожной инфраструктуры городского округа "Город Архангельск" с подрядной организацией ООО "Севдорстройсервис" площадью 8220 м2. Объект ремонта на экономию денежных средств:
13. подход к Кузнечевскому мосту.
В настоящее время работы выполнены на данном объекте.

Гарантийный срок эксплуатации по объектам ремонта дорожного покрытия проезжей части составляет 5 лет.

На 20 мая 2022 года ремонтные работы ведутся на следующих объектах:

- ул. Вологодская от наб. Северной Двины до просп. Обводный канал 
(общее выполнение по объекту 23 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Фрезерование а/б покрытия на примыканиях – 95 %.
Демонтаж бортового камня БР 100.30.18– 98 %.
Устройство основания из ЩПГС – 95%.

Планируемые виды работ: Устройство основания под бортовой камень, устройство основание ЩПГС, устройство выравнивающего, установка гранитного борта.

- ул. Первомайская от дома № 32 до просп. Ленинградский
(общее выполнение по объекту 60 %)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Устройство слоя основания из ЩПГС С6 толщиной 20 см – 100 %.
Демонтаж и установка бортового камня БР 100.30.18 по бетонному основанию – 100 %.

- ул. Рабочая от ул. Первомайская до ул. Касаткиной)
(общее выполнение по объекту 70%)

Устройство слоя основания из ЩПГС С6 толщиной 20 см – 100 %.
Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона А16Нт на БНД 100/130 толщиной 4 см – 100 %.

- наб. Георгия Седова от ул. Кедрова до ул. Челюскинцев
(общее выполнение по объекту 8 %)

Фрезерование а/б покрытия – 85 %.

- ремонт подъема на Кузнечевский мост
(общее выполнение по объекту 100%)

Фрезерование а/б покрытия на основной дороге – 100 %.
Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона А16Нт на БНД 100/130 толщиной 4 см – 100 %.
Замена люков колодцев с использованием люков плавающей конструкции – 100%
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