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Раздел I. 

Отчет о деятельности некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской
области» за 2018 год.

1.1 Планирование капитального ремонта многоквартирных домов 
Архангельской области.

2018  год  стал  пятым  годом  реализации  региональной  программы
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных на территории Архангельской области (далее – региональная
программа).  С  момента  своей  организации  некоммерческая  организация
«Фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  Архангельской
области» (далее – региональный оператор, Фонд) совместно с министерством
топливно-энергетического  комплекса  и жилищно-коммунального хозяйства
согласно положениям Жилищного кодекса Российской Федерации и закона
Архангельской области от 02 июля 2013 года № 701-41-ОЗ «Об организации
проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах,  расположенных  на  территории  Архангельской  области»  (далее  –
областной  закон)  в  целях  эффективного  планирования  и  организации
проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах,  расположенных  на  территории  Архангельской  области,  проводит
работу  по обобщению полученных результатов  мониторинга  технического
состояния  многоквартирных  домов  Архангельской  области  с  целью
актуализации региональной программы. 

Региональная программа актуализируется с учетом:
• исключения  из  региональной  программы  многоквартирных

домов, признанных аварийными и непригодными для проживания;
• исключения  из  региональной  программы  домов,  ошибочно

включенных  в  региональную  программу  (физически  не  существующие
объекты, административные здания и др.);

• корректировки площадей многоквартирных домов;
• корректировки и уточнения адресов многоквартирных домов;
• дополнения  региональной  программы  не  учтенными  первой

редакцией региональной программы многоквартирными домами.
За  период  с  2014  по  2018  год  было  проведено  10  актуализаций

региональной программы, в том числе актуализация, связанная с введением в
действие  Федерального  закона  от  29.06.2015  №  176-ФЗ  "О  внесении
изменений  в  Жилищный  кодекс  Российской  Федерации"  (далее  –
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Федеральный закон № 176 ФЗ), в соответствии с которым с 01 января 2017
года внесены изменения в пункт 3 части 2 статьи 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее – ЖК РФ), предусматривающие возможность
переноса сроков выполнения работ на более ранние периоды региональной
программы.

В соответствии с частью 12 статьи 12 Федерального закона № 176-ФЗ в
2015-2016  годах  актуализация  региональных  программ  осуществляется  в
целях приведения их в соответствие с пунктом 3 части 2 статьи 168 ЖК РФ,
обновленная  редакция  которого  предусматривает,  что  плановый  период
проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах по каждому виду услуг и (или) работ может определяться указанием
на календарный год или не превышающий трех календарных лет период, в
течение которых должен быть проведен такой ремонт.

В результате проделанной работы в региональную программу внесены
следующие изменения.  

Реализация  мероприятий  региональной  программы  предусмотрена  в
течение 30 лет – в 2014 – 2043 годах и разделена на этапы: 2014 – 2016 годы,
2017 – 2019 годы, 2020 – 2022 годы, 2023 – 2025 годы, 2026 – 2028 годы, 2029
– 2031 годы, 2032 – 2034 годы, 2035 – 2037 годы, 2038 – 2040 годы, 2041 –
2043 годы.

В этапах региональной программы указаны планируемые виды услуг и
(или) работ по капитальному ремонту, определенные частью 1 статьи 166 ЖК
РФ и обозначенные цифрами: 1 - ремонт крыши; 2 - ремонт фундамента; 3 -
ремонт фасада; 4 - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме; 5 - ремонт внутридомовой инженерной
системы теплоснабжения;  6  -  ремонт внутридомовой инженерной системы
газоснабжения;  7  -  ремонт  внутридомовых  инженерных  водоснабжения,
водоотведения;  8  -  ремонт  внутридомовой  инженерной  системы
электроснабжения;  9  -  ремонт  или  замену  лифтового  оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.

В  таком  виде  региональная  программа  существует  на  сегодняшний
день.

В  течение  2018  года  в  региональную  программу  были  внесены
следующие изменения:

-  исключен  из  региональной  программы  364  многоквартирный  дом
(далее – МКД) общей площадью 157,4 тыс. кв. м;

-  включено в региональную программу 6 МКД общей площадью 5,1
тыс. кв. м;

-  внесены корректировки адресов 307 МКД;

4



- перенесен срок проведения работ по капитальному ремонту 118 МКД;
- дополнен перечень видов работ, не учтенных ранее, по 28 МКД;
- исключен вид работ по 1 МКД;
- внесена корректировка года ввода в эксплуатацию 1 МКД.
В  региональную  программу  также  были  внесены  изменения,

учитывающие  фактически  выполненные  работы  по  ремонту  лифтового
оборудования  отработавших  нормативный  срок  службы,  включенные  в
краткосрочный план реализации региональной программы на  2017  –  2019
годы.

В результате общее количество многоквартирных домов, включенных в
региональную программу, составляет 13 900 многоквартирных домов, общей
площадью 22 004,9 тыс. кв. м.

В целях реализации региональной программы, конкретизации сроков
проведения  капитального  ремонта  многоквартирных  домов,  уточнения
планируемых  видов  услуг  и  (или)  работ  по  капитальному  ремонту
многоквартирных домов утверждаются краткосрочные планы. 

За истекший 5-летний период для исполнения краткосрочных планов,
наряду со средствами фонда капитального ремонта, сформированного исходя
из размера минимального взноса на капитальный ремонт, были использованы
финансовые  средства  государственной  корпорации  –  Фонд  содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства,  предоставленные  в
рамках Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также средства из
областного и местного бюджетов Архангельской области. 

Начиная  с  2017  года  при  формировании  краткосрочных  планов
региональный  оператор  предусматривает  резервный  перечень
многоквартирных домов, выполнение работ в соответствии с которым будет
производиться  в  случае  образования  экономии  по  итогам  выполнения
мероприятий, предусмотренных краткосрочным планом. 

Показатели  краткосрочных  планов  за  период  с  2015  по  2018  годы
приведены в таблице № 1.1.1.
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Таблица № 1.1.1.

Показатели краткосрочных планов за период с 2015 по 2018 годы

Вид финансирования
капитального ремонта

Количество
МКД, ед.

Количество
видов работ,

шт.

Стоимость
работ, млн.

руб.
2015 год

В рамках Федерального закона 
185-ФЗ

92 198 143,7 

За счет средств минимального 
взноса на капитальный ремонт

85 233 121,3

ИТОГО 177 431 265,0   
2016 год

В рамках Федерального закона 
185-ФЗ

24 51 59,7

За счет средств минимального 
взноса на капитальный ремонт

205 924 857,7

С использованием субсидии из 
областного и местного бюджетов

29 37 50,1

ИТОГО 258 1012 967,5
2017 год

За счет средств минимального 
взноса на капитальный ремонт

512 897 1750,5

ИТОГО 512 897 1750,5
2018 год

За счет средств минимального 
взноса на капитальный ремонт

552 899 1921,5

ИТОГО 552 899 1921,5

В  целях  обеспечения  исполнения  на  территории  Архангельской
области  требований  технического  регламента  Таможенного  союза
«Безопасность  лифтов»,  утвержденного  решением  комиссии  Таможенного
союза  от  18  октября  2011  года  №  824,  положениями  которого
предписывается  владельцам  лифтового  оборудования,  отработавшего
назначенный срок службы 25 лет, предписывается в срок до 15 февраля 2020
года  привести  лифты  в  соответствие  с  требованиями  регламента  путем
замены или модернизации.

В соответствии с разделом 3.1.  статьи 168 ЖК РФ в краткосрочный
план  реализации  региональной  программы  на  2017  –  2019  годы  были
включены  работы  по  замене  613  единиц  лифтового  оборудования  в  156
многоквартирных домах,  расположенных на  территории 5  муниципальных
образований (26,09% от общего количества лифтов в регионе). 

Общая стоимость работ составляет  1 234, 2 млн.  рублей,  при этом с
подрядными организациями достигнута договоренность о поэтапной оплате
стоимости работ в течение трех лет.
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На  момент  принятия  региональной  программы  износ  лифтового
хозяйства  на  территории  Архангельской  области  составлял  более  72%.
Данный  показатель  был  выше  только  в  одном  субъекте  Российской
Федерации. 

В результате выполнения региональным оператором работ по замене
лифтов данный показатель за три года проведения работ снизится до 46%. 

Плановые показатели ремонта лифтового оборудования с разбивкой по
годам приведены в таблице № 1.1.2.

Таблица № 1.1.2.
Показатели ремонта лифтового оборудования 

за период с 2016 по 2018 годы

Вид финансирования
капитального ремонта

Количество
МКД, ед.

Количество
лифтов, шт.

Стоимость
работ, млн.

руб.
2016 год

МО "Город Архангельск" ‒ ‒ ‒
МО "Город Коряжма" ‒ ‒ ‒
МО "Мирный" ‒ ‒ ‒
МО "Город Новодвинск" ‒ ‒ ‒
МО "Северодвинск" 2 8 14,2
ИТОГО 2 8 14,2

2017 год
МО "Город Архангельск" 15 63 122,7 
МО "Город Коряжма" 4 5 10,9 
МО "Мирный" ‒ ‒ ‒
МО "Город Новодвинск" 2 12 23,3 
МО "Северодвинск" 23 101 200,4 
ИТОГО 44 181 357,3

2018 год
МО "Город Архангельск" 51 213 430,1
МО "Город Коряжма" ‒ ‒ ‒
МО "Мирный" 4 9 18,3 
МО "Город Новодвинск" 2 9 17,5 
МО "Северодвинск" 53 193 396,8 
ИТОГО 110 424 862,7 
ВСЕГО 156 613 1234,2

С  целью  рационального  расходования  средств  фонда  капитального
ремонта,  сформированного  исходя  из  минимального  размера  взноса  на
капитальный ремонт,  региональным оператором была организована работа
по инструментальному обследованию многоквартирных домов, включенных
в  краткосрочные  планы,  имеющих  значительный  физический  износ,  для
определения целесообразности выполнения в них капитального ремонта.  

По  итогам  проведения  таких  обследований,  в  случае  выявления
оснований  для  признания  домов  аварийными,  региональным  оператором
проводилась работа по направлению заключений в орган государственного
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жилищного надзора и соответствующего муниципального образования для
инициирования рассмотрения документов межведомственными комиссиями,
сформированными органами местного самоуправления. 

Информация  о  результатах  обследования  многоквартирных  домов,
организованных  региональным  оператором  за  период  с  начала  действия
региональной  программы  по  31  декабря  2018  года,  приведена  в
таблице № 1.1.3.

Таблица № 1.1.3.

№
п/п

Муниципальное
образование

2016 год 2017 год 2018 год
Количество МКД, в
которых проведено

обследование

Количество МКД, в
которых проведено

обследование

Количество МКД, в
которых проведено

обследование

Рекомендован
о признанать
аварийными,
в том числе:

П
од

л
еж

ат
 к

ап
и

та
л

ьн
ом

у 
р

ем
он

ту

И
то

го

Рекомендован
о признанать
аварийными,
в том числе

П
од

л
еж

ат
 к

ап
и

та
л

ьн
ом

у 
р

ем
он

ту

И
то

го

Рекомендова
но

признанать
аварийными,
в том числе

П
од

л
еж

ат
 к

ап
и

та
л

ьн
ом

у 
р

ем
он

ту

И
то

го

П
р

и
зн

ан
 а

ва
ри

й
н

ы
м

Р
еш

ен
и

е 
н

е 
п

р
и

н
ят

о

П
р

и
зн

ан
 а

ва
ри

й
н

ы
м

Р
еш

ен
и

е 
н

е 
п

р
и

н
ят

о

П
ри

зн
ан

 а
ва

р
и

й
н

ы
м

Р
еш

ен
и

е 
н

е 
п

р
и

н
ят

о

1
МО "Город 
Архангельск"

11 1   12 3     3 54 20 15 89

2 МО "Котлас"       0       0 7   4 11

3
МО 
«Северодвинск»

      0 4     4 5 3   8

4
МО "Город 
Коряжма"

      0       0   1   1

5
МО "Вельский 
муниципальный 
район"

3     3       0   1 6 7

6

МО 
"Верхнетоемский 
муниципальный 
район"

1 3   4       0   2   2

7
МО "Вилегодский
муниципальный 
район"

4     4       0 1     1

8

МО 
"Виноградовский 
муниципальный 
район"

18     18       0 3     3

9

МО 
"Красноборский 
муниципальный 
район"

      0       0 2     2

10

МО 
"Каргопольский 
муниципальный 
район"

1 1   2       0 3 1 1 5

11 МО "Коношский 5     5 2     2 0     0
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муниципальный 
район"

12
МО "Котласский 
муниципальный 
район"

2     2 5 1   6 0 3   3

13

МО 
"Лешуконский 
муниципальный 
район"

      0       0 0     0

14
МО "Ленский 
муниципальный 
район"

      0 9 1 1 11 0   0 0

15
МО "Мезенский 
муниципальный 
район"

1     1       0 0   2 2

16
МО "Няндомский 
муниципальный 
район"

10 3   13 0 1   1 0     0

17
МО "Онежский 
муниципальный 
район"

4     4 11 2   13 1 1 1 3

18
МО "Пинежский 
муниципальный 
район"

      0 2 3   5 0   3 3

19
МО "Плесецкий 
муниципальный 
район"

27   1 28 1     1 0   6 6

20
МО "Приморский 
муниципальный 
район"

1     1 1     1 1     1

21
МО "Устьянский 
муниципальный 
район"

      0 3 1   4 1 1 7 9

22

МО 
"Холмогорский 
муниципальный 
район"

9     9       0 2   1 3

23
МО "Шенкурский
муниципальный 
район"

1     1       0 0 4 1 5

  Всего: 98 8 1 107 41 9 1 51 80 37 47 164

Порядок  подготовки  документации,  необходимой  для  составления
сметных  расчетов  на  капитальный  ремонт  общего  имущества  в
многоквартирных домах, предполагает предоставление первичных исходных
данных  для  организации  проведения  капитального  ремонта  со  стороны
структур, занимающихся управлением жилищным фондом.

Качественное  и  своевременное  предоставление  такой  информации
позволяет региональному оператору более оперативно проводить работу по
составлению сметной документации и обеспечивает наиболее полный учет
пожеланий органов местного самоуправления и управляющих организаций к
составу работ по капитальному ремонту и применяемым материалам. 

В  рамках  реализации  краткосрочного  плана  на  2018  год  было
выполнено около 900 сметных расчетов, которые, в целях установления их
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соответствия  утвержденным  сметным  нормативам,  сведения  о  которых
включены в федеральный реестр сметных нормативов, а также физическим
объемам  работ  и  стоимости  ресурсов,  были  проверены  государственным
автономным  учреждением  Архангельской  области  «Архангельский
региональный  центр  по  ценообразованию  в  строительстве»  и  получили
положительные  заключения  о  проверке  достоверности  сметной  стоимости
объектов  фонда  капитального  ремонта  многоквартирных  домов
Архангельской области.

Однако,  на  сегодняшний  день  не  все  муниципальные  образования
оказались  готовы  к  проведению  такой  работы  в  связи  с  неготовностью
управляющих организаций включиться  в  процесс  капитального ремонта,  а
также в связи с отсутствием в администрациях муниципальных образований
подготовленных  специалистов.  Учитывая  данные  обстоятельства,
региональный оператор ведет работу, направленную на увеличение объема
разработки  проектной  документации  на  капитальный  ремонт
многоквартирных домов.

Наиболее активно в этом направлении ведется  работа  по разработке
проектной  документации  на  автоматизацию  индивидуальных  тепловых
пунктов  с  устройством  циркуляции  внутридомовой  инженерной  системы
горячего водоснабжения. 

В  2018  году  в  многоквартирных  домах  в  Архангельской  области
реализовано 26 проектов на капитальный ремонт тепловых узлов. В рамках
этих  работ  в  тепловых  пунктах  устанавливаются  пластинчатые
теплообменники,  погодозависимая  автоматика,  насосное  и  другое
оборудование, позволяющее сделать систему отопления более экономичной.
В  таблице  №  1.1.4  приведены  данные  о  тепловых  пунктах,
отремонтированных  в  2018  году,  в  разрезе  муниципальных  образований
Архангельской области.

Таблица № 1.1.4.

Муниципальное образование
Количество

отремонтированных тепловых
узлов, ед.

МО «Город Архангельск»
16

МО «Город Новодвинск»
9

МО «Приморский 
муниципальный район» 1

Наряду  с  этим,  в  рамках  Федерального  закона  190-ФЗ  «О
теплоснабжении»  с  01  января  2022  года  использование  централизованных
открытых  систем  теплоснабжения  (горячего   водоснабжения)  для  нужд
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горячего водоснабжения,  осуществляемого путем отбора теплоносителя на
нужды  горячего  водоснабжения,  не  допускается.  В  связи  с  этим  при
капитальном  ремонте  тепловых  узлов  в  многоквартирных  домах,
расположенных  в  муниципальных  образованиях,  где  система
теплоснабжения  МКД  является  открытой,  тепловые  пункты  полностью
переоборудуются,  меняется  схема  теплоснабжения  и  горячего
водоснабжения.  На  данный  момент  реализовано  9  проектов  перехода
системы теплоснабжения с открытой на закрытую схему в многоквартирных
домах, расположенных на территории МО «Город Новодвинск», в 2019 году
планируется разработать и реализовать 84 таких проекта.

Впервые в рамках капитального ремонта в 2018 году были выполнены
работы по переоборудованию систем отопления четырех многоквартирных
домов,  расположенных  на  территории  МО  «Котлас»,  с  переводом
центрального  отопления  от  районной  котельной  на  газовое  от
индивидуальных  котлов.  Проектную  документацию  для  данных  работ
предоставила администрация МО «Котлас».

В  целях  повышения  энергоэффективности  зданий  и  комфортности
проживания в 2018 году Фондом было организовано выполнение работ по
утеплению  фасадов  по  бескаркасной  системе  многослойными  панелями,
конструкция которых состоит из внешнего облицовочного слоя, с обратной
стороны  выполнено  усиление  стеклохолстом  (стеклокомпаундом),
внутренний  слой  -  высококачественный  теплоизоляционный  материал  на
основе  минеральных  волокон.  В  рамках  краткосрочного  плана  2018  года
подготовлена  проектная  документация  на  утепление  фасадов
многоквартирных домов (таблица № 1.1.5). Выполнение работ планируется в
2019 году.

Таблица № 1.1.5.

Муниципальное образование

Количество многоквартирных домов,
по которым подготовлена проектная
документация на утепление фасадов,

ед.

МО "Город Архангельск" 1
МО "Город Новодвинск" 3
МО "Северодвинск" 28
МО "Приморский муниципальный район" 1

С  целью  совершенствования  системы  капитального  ремонта  на
территории  Архангельской  области  на  протяжении  пяти  лет  Фонд  ведет
работу по формированию предложений о внесении изменений в нормативно-
правовые  акты Архангельской  области,  такие  как Перечень  услуг  и  (или)
работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных
домах  Архангельской  области,  оказание  и  (или)  выполнение  которых
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финансируются  за  счет  средств  фонда  капитального  ремонта
многоквартирных домов, сформированного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов, и перечень услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах Архангельской области, выполнение которых финансируются за счет
средств  государственной  поддержки,  утвержденные  постановлением
Правительства  Архангельской  области  от  15  апреля  2014 года  № 152-пп,
Размеры  предельной  стоимости  услуг  и  (или)  работ  по  капитальному
ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  которые  могут
оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных домах,  расположенных на
территории  Архангельской  области,  сформированного  исходя  из
минимального  размера  взноса  на  капитальный  ремонт,  утвержденные
постановлением Правительства Архангельской области от 21 августа 2014 г.
№ 333-пп и другие нормативные документы. 

1.2. Отбор подрядных организаций для проведения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов Архангельской 
области.

В  отчетном  периоде  в  рамках  реализации  утвержденного
краткосрочного  плана  Фондом  проводились  электронные  аукционы  в
соответствии  с   положением  «О  привлечении  специализированной
некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных домах,  подрядных организаций для  оказания  услуг и  (или)
выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном  доме»  (далее  по  тексту  —  Положение),  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2016 года №
615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в
целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации,
осуществляющей  деятельность,  направленную  на  обеспечение  проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» ( далее по
тексту  —  Постановление).  В  электронных  аукционах  принимали  участие
организации, которые прошли предварительный отбор и были включены в реестр
квалифицированных  подрядных  организаций  по  предметам  электронных
аукционов.  Уполномоченным  исполнительным  органом  государственной
власти  Архангельской  области  на  ведение  реестра  квалифицированных
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подрядных  организаций  согласно  постановлению  правительства
Архангельской  области  от  02.08.2016  №  289-пп  определено  контрактное
агентство  Архангельской  области.  Процедура  предварительных  отборов
подрядных  организаций  и  электронные  аукционы  размещаются  на  сайте
единой электронной торговой площадки: https://www.roseltorg.ru/.

До  ввода  в  эксплуатацию  раздела  на  официальном  сайте  единой
информационной системы закупок в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» контрактное агентство Архангельской области публиковало
на сайте:  https://dvinaland.ru/-ab04ogb1 предварительные отборы подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме и  открытые аукционы в
электронной  форме  для  оказания  услуг  и  (или)  выполнения  работ  по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, реестр
договоров  об  оказании  услуг  и  (или)  выполнения  работ  по  капитальному
ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах  Архангельской
области. 

С  14  мая  2018  года  был  введен  в  промышленную  эксплуатацию
функционал  Единой  информационной  системы  в  сфере  закупок  в  части
реализации  требований  Постановления.  Предварительные  отборы
уполномоченным  органом  публикуются  на  сайте:  http://zakupki.gov.ru.
Закупки по капитальному ремонту,  информацию о заключенных договорах
Фонд  размещает  на  сайте:  http://zakupki.gov.ru.  Сводный  реестр
квалифицированных  подрядных  организаций  публикуется  на  сайте:
http://zakupki.gov.ru.

1.2.1. Предварительный отбор. Реестр квалифицированных 
подрядных организаций.

В  2018  году  контрактным  агентством  Архангельской  области  было
проведено 14 предварительных отборов по результатам 12 предварительных
отборов  54  организации  были  включены  в  реестр  квалифицированных
подрядных  организаций,  2  предварительных  отбора  признаны
несостоявшимися.

Предварительные отборы были проведены по следующим предметам
электронных аукционов:

- оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту
общего  имущества  многоквартирных  домов  (далее  по  тексту  СМР)  —
включено в реестр 26 организаций;

-   оказание услуг и (или)  выполнение работ по оценке технического

13

https://www.roseltorg.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
https://dvinaland.ru/-ab04ogb1


состояния  многоквартирного  дома,  разработке проектной документации на
проведение  капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирных
домов,  в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования (далее по
тексту ПД и О) — включено в реестр 14 организаций;

-  оказание  услуг  и  (или)  выполнение  работ  по  оценке  технического
состояния, разработке проектной документации на проведение капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами
культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том
числе на ремонт (замену) лифтового оборудования (далее по тексту ПД и О
КД) — включено в реестр 3 организации;

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля (далее по
тексту СК) — включено в реестр 11 организаций;

-  оказание  услуг  и  (или)  выполнение  работ  по  ремонту  или  замене
лифтового  оборудования,  признанного  непригодным  для  эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт (далее  -  ремонт (замена)  лифтового оборудования)
(далее по тексту СМР лифты) — не проводился.

В  2018  году  исключено  из  реестра  квалифицированных  подрядных
организаций 10 организаций.  На 01.01.2019 в реестре  квалифицированных
состоит 144 квалифицированных подрядных организаций.

В 2018 году одна организация ООО «Лифтовая строительная компания»
обратилась в  Архангельское УФАС России по отказу о включении в реестр
квалифицированных  подрядных  организаций  (предварительный  отбор
подрядной  организации  на  выполнение  работ  по  капремонту  реестровая
запись FKR220118000014). Жалоба организации признана необоснованной.
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Таблица № 1.2.1.
Сводная таблица по годам о включении и исключению организаций 

из  реестра квалифицированных подрядных организаций.

Предмет
электронного

аукциона

2016 год 2017 год 2018 год Итого По
состоянию

на
01.01.2019

включе
но

исключе
но

включе
но

исключе
но

включе
но

исключе
но

включе
но

исключе
но

СМР 5 0 55 6 26 4 86 10 76

СМР лифты 2 0 18 1 0 2 20 3 17

ПД и О 1 0 19 1 14 4 34 5 29

ПД и О  КН 0 0 1 0 3 0 4 0 4

СК 0 0 7 0 11 0 18 0 18

Итого 8 0 100 8 53 10 161 18 144

1.2.2. Осуществление закупок региональным оператором.

В рамках реализации краткосрочного плана Фондом было объявлено
597  электронных аукционов  (из  которых  65  признаны несостоявшимися  в
связи  с  отсутствием  заявок  или  ценовых  предложений,  11  отменено)  по
следующим предметам электронных аукционов:

-оказание услуг и (или)  выполнение работ по капитальному ремонту
общего  имущества  многоквартирных  домов  —  504  (53  не  состоялись,  5
отменено);

-оказание  услуг  и  (или)  выполнение  работ  по  ремонту  или  замене
лифтового  оборудования,  признанного  непригодным  для  эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт (далее - ремонт (замена) лифтового оборудования) —
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6 (2 отменено);
-  оказание  услуг  и  (или)  выполнение  работ  по  оценке  технического

состояния  многоквартирного  дома,  разработке проектной документации на
проведение  капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирных
домов, в том числе на ремонт (замену) лифтового оборудования — 52 (8 не
состоялось, 1 отменен);

-  выполнение  работ  по  оценке  технического  состояния  и
проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов,  являющихся  объектами  культурного  наследия,  выявленными
объектами культурного наследия — 4; (2 не состоялось);

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля — 31 (2 не
состоялось, 3 отменены).

В  результате  проведенных  торгов  сложилась  экономия  средств:
начальная  максимальная  стоимость  договоров,  выставленных  на  торги  —
2 763,05 млн. руб., стоимость заключенных договоров по результатам торгов
— 2 697,57 млн. руб., экономия в размере 65,48 млн. руб.

В 2017 году было объявлено 632 электронных аукционов: из которых
158 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок или ценовых
предложений,  7  отменены.  По  результатам  проведенных  аукционов
сложилась экономия 54,10 млн. руб. (начальная максимальная цена договора,
выставленная  на  торги  —  2 731,28  млн.  руб.,  стоимость  заключенных
договоров по результатам торгов —2 677,18 млн. руб.).

Таблица № 1.2.2.
Сравнение по торгам проведенных в 2017 и 2018 годах.

Период Количество
закупочных

процедур

Начальная
максимальная
цена договора

выставленная на
торги, млн. руб.

Стоимость
заключенных
договоров по
результатам
торгов, млн.

руб.

Экономия, 
млн. руб.

2017 474 (632-158) 2 731,28 2 677,18 54,10

2018 532 (597-65) 2 763,05 2 697,57 65,48
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Таблица № 1.2.3.
Проведенные закупочные процедуры за период с 2014 - 2018 годов.

Период Количество закупочных процедур 

2014 2015 2016 2017 2018

Январь 0 2 1 21 62

Февраль 0 0 4 11 22

Март 0 4 7 72 28

Апрель 0 5 15 90 61

Май 0 3 9 80 48

Июнь 0 3 7 6 67

Июль 2 6 5 57 29

Август 3 3 6 50 51

Сентябрь 2 5 13 40 94

Октябрь 2 5 20 98 31

Ноябрь 5 12 0 30 45

Декабрь 1 3 0 82 77

Итого 15 51 87 637 615

1.2.3. Заключение договоров о проведении капитального ремонта.

По результатам электронных аукционов в 2018 году было заключено
489  договоров  на  сумму  2 697,57  млн.   руб.  в  том  числе  по  предметам
электронных аукционов:

Таблица № 1.2.4.

Предмет электронных
аукционов

Заключено
договоров,

шт.

Расторгнуто договоров, шт. Кол-во
действующ

их
договоров,

шт.

По
соглашению

сторон

В
односторонне

м порядке

Выполнение работ по 
капитальному ремонту 
общего имущества 
многоквартирных домов

421 7 1 413
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Выполнение работ по 
ремонту или замене 
лифтового оборудования, 
признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт 

2 0 0 2

Выполнение работ по 
оценке технического 
состояния и 
проектированию 
капитального ремонта 
общего имущества 
многоквартирных домов, в 
том числе по замене 
лифтов

47 0 0 47

Оказание услуг по 
осуществлению 
строительного контроля 

19 0 0 19

Итого 489 7 1 481

В  2018  году  Фондом  в  рамках  закупки  у  единственной  подрядной
организации заключено 24 договора. 

Общее количество заключенных договоров 513 (489+24), в том числе 24
договора  заключены  в  рамках  закупки  у  единственной  подрядной
организации, 489 договоров заключены по конкурентной процедуре. 

Всего  за  период  2014-2018  годов  Фондом  было  заключено  1442
договора. 
Информация о заключении договоров и их стоимости представлена в таблице
№ 1.2.5.

Таблица № 1.2.5.

Год Количество
договоров, шт.

Стоимость заключенных договоров, 
млн. руб.

2014 6 38,2

2015 179 601,1

2016 354 945,1

2017 414 2677,2

2018 489 2267,6
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1.2.4. Претензионная работа. 

В  2018  году  в  адрес  подрядных  организаций  было  направлено  198
претензий по 175 договорам из них повторно направлено 12 претензий.  В
добровольном порядке исполнены 37 требований по 37 договорам на сумму
608 251,25 руб. 

В 2018 году в Арбитражный суд Архангельской области было подано 9
исков по 31 договору на сумму 48,1 млн. руб. По данным искам вынесено
решений на сумму 46,3 млн. руб. Из 9 исков:

по 2 искам решение суда исполнено;
по  4  искам  исполнительные  листы направлены  в  банки  и  судебным

приставам;
по 3 искам готовятся исполнительные листы.
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Таблица № 1.2.6.
Сводная таблица судебной работы за период 2015-2018 годов 

Наименован
ие

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого

1. Подано
исков в суд

всего, их них

7 исков/8
договоров на

сумму: 
5 193 144,91

руб.

11 исков/28
договоров на

сумму:
15 893 578,26

руб.

20 иск/31
договор на

сумму:
55 791 424,14

руб.

9 исков/31
договор на

сумму:
48 059 288,69

руб.

47 исков/98
договоров,

сумма исков
124 937 436,00

руб

1.1.
Вынесено
решений

всего в том
числе:

7 исков/8
договоров на

сумму: 
651 921,40

руб.

11 исков/28
договоров на

сумму:
6 709 089,40

руб.

20 исков/31
договор на

сумму: 
7 399 353,35

руб.

9 исков/30
договор на

сумму:
46 313 603,22

руб.

47 исков/98
договорам на

сумму: 
61 073 967,37

руб.

 исполнено
исков

6 исков /6
договоров на

сумму:
571 795,67

руб.

8 исков /23
договоров на

сумму:
1 185 539,40

руб.

14 исков/24
договора на

сумму:
3 977 451,66

руб.

2 иска/2
договора на

сумму:
 465 420,11

руб.

29 исков/51
договор/на

сумму:
6 200 206,84

руб.

исполнитель
ный лист
направлен
судебным
приставам

- 1 иск/ 1
договор на

сумму:
23 550 руб.

2 исков/2
договоров на

сумму:
1 875 058,78

руб.

4 иска/11
договоров/

11 342 516,64
руб.

7 исков/14
договоров/

13 241 125,42
руб.

исполнитель
ный лист

- - 2 иска /3
договора/

- 2 иска /3
договора/
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направлен в
банк

1 396 856,91
руб.

1 396 856,91
руб.

исполнитель
ный лист

возвращен в
связи с

невозможнос
тью

взыскания

1 иск/2
договора на

сумму:
80 125,73 руб.

2 иска/4
договора на

сумму:
5 500 000,00

руб.

2 иска/2
договора/ на

сумму 
149 986,00

руб.

- 5 исков/8
договоров на

сумму:
5 730 111,73

руб.

ждем
исполнитель

ный лист

- - - 3 иска/ 18
договоров/

34 505 666,47
руб.

3 иска /18
договоров на

сумму: 
34 505 666,47

руб.

Средний  процент  снижения  требований  Арбитражным  судом
Архангельской области от заявленных Фондом требований за период 2015 -
2018 составил 48,9 %

Таблица № 1.2.7.
Информация о проведенной судебной работе в разрезе по делам и договорам

за период 2015 - 2018 годов.

№ дела Наименование
подрядной

организации

Реквизиты
договора/сумма

требований по иску
руб.

Дата
вынесе-

ния
решения 

Результат

2015 год 

А05-
7310/2015

ООО «Компания
Дорожный
Арсенал»

От 17.12.2014 № 37/ 
3 796 110,59

 04.05.2016 исполнено на сумму
 17 332,24 руб.

А05-
13338/2015

ООО «Северная
Энергетическая

Компания»

От 18.05.2016 № 22/
1 032 319,44

 29.07.2016 исполнено на сумму
350 000,00 руб.

А05-
13336/2015

ООО «Северная
Энергетическая

Компания»

От 01.06.2015 № 31/
72 633,90 

 08.05.2016 исполнено на сумму
 72 633,90 руб.

А05-
13337/2015

ООО «Северная
Энергетическая

Компания»

От 08.07.2015 №60/
32 029,53

 25.07.2016  исполнено на сумму
32 029,53 руб.

А05-
10733/2015

ООО «СК
Мастер Плюс»

От 15.06.2016 № 38,
39/ 160 251,45 

 03.02.2016   исполнительный
лист на сумму 
80 125,73 руб. 

судебными
приставами

возвращен в связи с
невозможностью

21



№ дела Наименование
подрядной

организации

Реквизиты
договора/сумма

требований по иску
руб.

Дата
вынесе-

ния
решения 

Результат

взыскания

А05-
15061/2015

ООО «Строй-
Трест»

От 02.07.2015 № 48/
49 900,00 

 24.02.2016  исполнено на сумму
49 900,00 руб.

А05-
15058/2015

ООО «Строй-
Трест»

От 02.07.2015 № 49/
 49 900,00

 18.02.2016  исполнено на сумму
49 900,00 руб.

7 исков 8 договоров на
сумму 5 193 144,91

руб.

651 921,40 руб.

2016 год

А05-
827/2016

ООО «СК
Мастер Плюс»

От 18.05.2016 № 21/ 
6 390 455,78 

 16.04.2016   исполнительный
лист на сумму

 2 000 000,00 руб.
судебными
приставами

возвращен в связи с
невозможностью

взыскания

А05-
4039/2016

ООО «Северная
Энергетическая

Компания»

От 21.05.2016 
№ 23,24,25/ 443

194,57

 25.10.2016  исполнено на сумму
222 000,00 руб.

А05-
1038/2016

ООО «СК
Мастер Плюс»

От 15.06.2015 
№ 41,40,43 /
6 316 756,50

 21.04.2016  исполнительный
лист   на сумму 

 3 500 000,00 руб.
судебными
приставами

возвращен в связи с
невозможностью

взыскания

А05-
14225/2016

ООО «ГеоНед» От 28.08.2015 № 88/
407 081,21

09.03.2017  исполнено на сумму
40 000,00 руб.

А05-
14227/2016

ООО «ЛПК
Строй»

От 10.12.2015 № 169/
23 550,00

28.02.2017 исполнительный лист
на сумму 

23 550,00 руб. 
у судебных приставов

А05-
13879/2016 

ООО «Северная
Энергетическая

Компания»

От 21.05.2015
 № 26,27,28,29/ 

773 553,72

13.04.2017 исполнено на 
60 000,00 руб.

А05-
7023/2016

ООО
«Архспемонтаж»

От 30.03.2015
№14,15/366 805,72 

15.12.2016 исполнено на сумму
366 805,72 руб.

А05-
8836/2016

ООО
«Архэнергоаудит

От 24.08.2015 № 84,
85;

19.12.2016 исполнено на сумму
81 222,93 руб. 
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№ дела Наименование
подрядной

организации

Реквизиты
договора/сумма

требований по иску
руб.

Дата
вынесе-

ния
решения 

Результат

» От 24.04.2015№ 17 /
81 222,93

А05-
829/2016

ООО «Северная
Энергетическая

Компания»

От 08.07.2015 
№ 50,51,52,55/

198 083,92

 31.10.2016  исполнено на сумму
198 083,92 руб.

А05-
8604/2016

ООО «Северная
Энергетическая

Компания»

От 08.07.2015 № 53/
691 671,47

 14.11.2016 исполнено на сумму 
16 224,39 руб.

А05-
8541/2016

ООО «Северная
Энергетическая

Компания»

От 08.07.2016 
№ 54,56, 57,58,59/

201 202,44

08.11.2016  исполнено на сумму
201 202,44 руб.

11 исков 28 договоров на
сумму 15 893 578,26

руб.

6 709 089,40 руб.

2017 год 

А05-
2756/2017

ООО
«СпецСтройАлья

нс»

От 21.09.2015 № 95 
от 28.03.2016 № 39/

1 012 242,08

16.08.2017 исполнительный лист
на сумму

1 012 242,08 руб. 
в банке 

№ А05-
2753/2017

ООО «Северная
Энергетическая

Компания»

 От 08.07.15 № 61/
87 617,80

06.07.2017 исполнено на сумму
 87 617,80 руб. 

А05-
6871/2017

ООО
«Газдорстрой»

От 17.07.2015 № 74
от 09.10.2015 № 123/

403 245,50

09.08.2017 исполнено на сумму 
50 000,00 руб.

№ А05-
6530/2017

ООО
«ГрандСтрой»

От 27.10.2015 № 132/ 
1 554 337,35

21.09.2017 исполнительный лист
на сумму

1 554 337,35 руб. 
у судебных приставов

№ А05-
11086/2017 

ООО
«Архэнергоаудит

»

От 18.12.2015 
№ 177,178,179,180/

1 662 044,98

11.12.2017 исполнено на сумму 
41 305,66 руб.

№ А05-
7126/2017 

ООО «Северная
Энергетическая

Компания»

 От 27.02.2015 № 9/
 10 099 139,74

31.10.2017 исполнено на сумму
383 536,00 руб.
рассрочка  до

25.03.2019

№ А05-
11084/2017

ООО
«Ремстройперспе

ктива»

От 11.11.2015 № 145/
336 545,78

08.11.2017 исполнено на сумму
  67 000,00 руб. 

А05-
11085/2017

ООО «Галант»  От 28.10.15 № 137/
49 986,00

20.10.2017 исполнительный лист
на сумму

 49 986,00 руб.
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№ дела Наименование
подрядной

организации

Реквизиты
договора/сумма

требований по иску
руб.

Дата
вынесе-

ния
решения 

Результат

 судебными
приставами

возвращен в связи с
невозможностью

взыскания

А05-
11856/2017

ООО «КСТ» От 22.09.2015 № 96
от 24.09.2015

 № 105,107,108/
6 387 351,11

01.02.2018 исполнено на сумму
 213 722,93 руб. 

А05-
11859/2017

ООО «СМР 29» От 22.09.2015 № 98/
320 721,43

01.11.2017 исполнительный лист
на сумму 

320 721,43  руб. 
у судебных приставов

А05-
3998/2017

ООО «Колос» От 10.10.2016 № 283/
28 900,35

02.06.2017 исполнено на сумму 
28 900,35 руб.

А05-
3672/2017

ООО
«АрхСпецСтрой»

 От 19.05.2016 № 147/
737 269,82

10.07.2017 исполнительный лист
на сумму 

100 000,00  руб.
 судебными
приставами

возвращен в связи с
невозможностью

взыскания

А05-
7219/2017 

ООО
«СеверРемстрой»

От 22.03.2016 № 26/
384 614,83

10.08.2017 исполнительный лист
на сумму 

384 614,83 руб.
в банке

А05-
7775/2017

ООО «Колос» От 12.05.2016 № 129/
52 394,37

03.10.2017 исполнено на  сумму
10 000,00 руб.

№ А05-
8289/2017

ООО
«Организатор»

От 18.04.2016 № 78-
1/

21 793 592,02

09.01.2018 исполнено на сумму 
2 265 189,74 руб. 

А05-
7448/2017

ООО
«АрхСтройЗаказ

»

От 18.04.2016 № 77/
1 705 174,14

25.10.2017 исполнено на сумму 
300 000 руб.  

А05-
11863/2017

ООО
«Архспецмонтаж

»

 От 18.01.16  № 10/ 
84 639,42

02.02.2018 исполнено на сумму
 8 746,06 руб.  

А05-
11521/2017

ООО «ЛПК
Строй»

От 02.06.2016 № 201/
730 121,63

06.02.2018 исполнено на сумму
71 433,12 руб. 

А05-
14776/2017

ООО
«ОтделТрест»

От 12.05.2016 № 138/ 
3 573 485,79

07.05.2018 исполнено на сумму 
200 000 руб.  
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№ дела Наименование
подрядной

организации

Реквизиты
договора/сумма

требований по иску
руб.

Дата
вынесе-

ния
решения 

Результат

А05-
16651/2017

ООО
«Регионпроектгр

упп»

От 16.08.2016 
№ 238,239,240,241/

4 788 000,00

20.04.2018  исполнено на сумму
  250 000,00 руб.

20 иск 31 договор на сумму
55 791 424,14 руб.

7 399 353,35 руб.

2018 год

А05-
6307/2018

ООО
«ГрандСтрой»

От 04.12.2015 №
167,168

/7 040 416,01 руб.

11.10.2018 Исполнительный
лист  на сумму

 7 040 416,01 руб.
направлен судебным

приставам

А05-
10160/2018

ООО
«СпецСтройАлья

нс»

От 26.10.2015
 № 129,130

от 19.11.2015 
№ 150,151,152,153

от 01.12.2015
 № 160,161

от 15.12.2015 
№ 174,175

от 21.09.2015 
№ 94

/29 015 140,91 руб.

05.12.2018 Ждем
исполнительный лист

на сумму 
29 015 140,91 руб.

А05-
12893/2018

ООО «СМП» От 19.11.2015 №
157/45 369,74

10.12.2018 Ждем
исполнительный лист

на сумму
 45 369,74 руб.

А05-
6002/2018

ООО «Северная
Энергетическая

Компания»

От 01.06.2015 № 30/
385 420,11 руб.

18.09.2018 Исполнено на сумму
385 420,11 руб.

А05-
1490/2018

ООО
«Бумтехсервис»

От 10.10.2016 № 285 /
664 536,65 руб.

21.05.2018 Исполнено на сумму
80 000,00 руб.

А05-
5995/218

ООО
«РегионЭкоСтро

й»

От 22.09.2016 №
266,267,269

/2 364 183,28 руб.

10.08.2018 Исполнительный
лист на сумму 900

000,00 руб. направлен
судебным приставам

А05-
6305/218

ООО
«СеверРемСтрой

»

От 10.05.2016 №
124/2 355 166,69 руб.

25.10.2018 Исполнительный
лист на сумму 2 355

166,69 руб. направлен
судебным приставам

А05-
11696/2018

ООО «РСК» От 09.11.2016 № 334
От 20.03.2017

FKR13011700003/10,о
т 11.04.2017

24.12.2018 Ждем
исполнительный лист

на сумму
 5 445 155,82 руб.
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№ дела Наименование
подрядной

организации

Реквизиты
договора/сумма

требований по иску
руб.

Дата
вынесе-

ния
решения 

Результат

FKR15021700054/23
от 14.06.2017

FKR12041700054/120
от 14.06.2017

FKR14041700048/129
от 16.06.2017

FKR14041700050/130
/5 142 121,36 руб.

А05-
11235/2018

ООО
«ПоморРесурс»

От 22.05.2017 №
FKR17031700022/81,
FKR17031700058/82,
FKR17031700059/83,
FKR17031700063/84,
FKR04041700001/110

/1 046 933,94 руб.

13.11.2018 Исполнительный
лист направлен

судебным приставам
на сумму

 1 046 933,94 руб

9 исков 31 договоров/сумма
исков  48 059 288,69

руб.

46 313 603,22 руб.

Всего 47
исков

98 договоров
/124 937 436,00 руб.

61 073 967,37 руб.

Таблица № 1.2.8.
Сравнительная таблица договоров 2015, 2016, 2017 годах.

Период Количество
заключенных

договоров

Вынесено решений
Арбитражным судом

Архангельской области 
(количество договоров)

Иски в стадии подготовки
(количество договоров)

2014, 2015 185 60 7

2016 354 28 35

2017 414 10 21

2018 489 0 0

Итого 1 442 98 63

26



Таблица № 1.2.9.
Сравнительная таблица расторгнутых договоров в 2016 -2018 годах.

Период Заключено
договоров,

всего

Расторгнуто договоров шт.

По соглашению
сторон

В одностороннем
порядке

Всего
расторгнутых

2016 год 354 24 31 55

2017 год 414 10 19 29

2018 год 489 7 1 481

Таблица № 1.2.10.

Общая информация о претензионной работе за 2016 - 2018 годы.

Наименование позиции Период

2016 2017 2018

Количество заключенных договоров 354 414 489

Расторгнуто договоров по соглашению сторон 24 10 7

Итого, в т.ч.: 330 404 482

Количество договоров исполненных с нарушением срока,
в том числе:

198 135 94

просрочка до 1 месяца 31 19 28

просрочка от 1 месяца до 3 месяцев 33 23 22

просрочка свыше 3 месяцев 134 93 44

1.2.5. Реестр недобросовестных подрядных организаций.

В  2018  году  для  включения  в  реестр  недобросовестных  подрядных
организаций  Фондом  в  Архангельское  УФАС  России  были  направлены
документы по 6 договорам (по 4 организациям), которые были  расторгнуты в
одностороннем  порядке  в  2018  году.  Архангельским  УФАС  России  было
открыто  6  дел,  по  результатам  рассмотрения  которых  отказано
Архангельским   УФАС  России   о  включении  в  реестр  информации  по  6
договорам (4 организациям).

1.2.6. Обеспечение административно-хозяйственной деятельности.

В  соответствии  с  п.  2  Постановления  закупки  на  поставку  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  нужд  Заказчика   осуществляются
путем  использования  способов  определения  поставщиков  (подрядчиков,
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исполнителей), предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных и муниципальных нужд (далее  — закон  44-
ФЗ). 

В 2018 году Фондом было организовано 15 закупочных процедур (14 -
электронные  аукционы,  1  -  запрос  котировок  на  бумажном  носителе)  из
которых  отменили  4.  Экономия  от  торгов  составила  437  439,73  руб.
(начальная максимальная цена договора, выставленная на торги 2 327 885,92
руб., цена заключенных контрактов 1 890 446,19 руб.). Заключено 3 договора
с единственным поставщиком в соответствии с пп.1 п.1 ст. 93 закона 44-ФЗ
на сумму 435 290,00 руб.

1.3. Выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов Архангельской области

В  соответствии  с  краткосрочным  планом  реализации  региональной
программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах, расположенных на территории Архангельской области, на 2017 – 2019
годы (далее -  краткосрочная программа) в 2018 году отремонтировано 552
многоквартирных дома (далее – МКД) общей площадью 2 104 тыс. кв. м. 

Совместно  с  органами  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Архангельской  области,  организациями,  осуществляющими
управление  МКД,  были  организованы  и  проведены  комиссии  по  допуску
подрядных организаций для проведения капитального ремонта на МКД.

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 23 закона Архангельской области № 701-41-ОЗ
«Об  организации  проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Архангельской
области» Фонд осуществляет функции технического заказчика работ. В том
числе  функции  строительного  контроля  за  выполнением  работ  по
капитальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  на
основании  договоров,  осуществляют  специализированные  организации,
имеющие соответствующие допуски СРО.

В  целях  контроля  качества  выполнения  работ,  соблюдения  сроков  и
объемов  выполнения  работ,  проработки  проблемных  вопросов
организовывались плановые и внеплановые совещания в Фонде и выездные
на объектах капитального ремонта.

Осуществлены  служебные  командировки  в  районы  области  по
вопросам  допуска  подрядчиков  на  объекты  капитального  ремонта,
проведения  и  приемки  выполненных  работ  и  контроля  по  устранению
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замечаний,  выявленных в  процессе  сдачи  работ  по капитальному ремонту
подрядчиком в количестве:

Вилегодский район – 13 (4 объекта);
Виноградовский район – 32 (11 объектов)
Ленский район, п. Урдома – 17 (4 объекта);
Котласский район – 19 (6 объектов);
Устьянский район – 51 (14 объектов);
Коношский район – 20 (6 объектов);
На объектах капитального ремонта, расположенных рядом в областном

центре и граничащих с ним муниципальных образований («Северодвинск»,
«Город  Новодвинск»,  Приморский  муниципальный  район,  Холмогорский
муниципальный район) - еженедельно.

Фонд  осуществляет  надзор  за  качеством  проведения  капитального
ремонта  с  учетом  требований  технических  регламентов  и  действующего
законодательства,  контролирует  ход  выполнения  работ  в  соответствии  с
проектно-сметной  документацией,  техническим  заданием,  строительными
нормами и правилами,  в  том числе  статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

В  ходе  производства  работ  по  выполнению  капитального  ремонта
осуществлялось  взаимодействие  с  собственниками  жилых  помещений,
представителями организаций, осуществляющих управление МКД, органами
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Архангельской
области.

Приемка работ производится в соответствии с порядком согласования
акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту  многоквартирного  дома,  утвержденным  постановлением
министерства  топливно-энергетического  комплекса  и  жилищно-
коммунального хозяйства Архангельской области от 30.12.2016 № 144-п.
Итоги  выполненных  работ  оценивали  комиссии,  в  состав  которых
приглашались  представители  уполномоченного  исполнительного  органа
государственной  власти  Архангельской  области  в  сфере  капитального
ремонта  МКД  Архангельской  области,  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Архангельской  области,  организаций,
осуществляющих управление МКД, подрядных организации, РОО "Народная
инспекция  Архангельской  области",  уполномоченных  представителей
собственников.  

В соответствии с приказом Минстроя России от 01.12.2016 № 871/пр
«Об утверждении форм мониторинга  и отчетности реализации субъектами
Российской  Федерации  региональных  программ  капитального  ремонта
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общего имущества в многоквартирных домах и признании утратившими силу
отдельных  Приказов  Минстроя  России»  региональным  оператором
обеспечивается представление периодической отчетности о ходе реализации
краткосрочных  планов  проведения  капитального  ремонта.  Формируются
ежегодный  статистический  отчет  в  соответствии  с  приказом  Росстата  от
15.08.2016  №  427  «Об  утверждении  статистического  инструментария  для
организации федерального статистического наблюдения за  строительством,
инвестициями  в  нефинансовые  активы  и  жилищно-коммунальным
хозяйством».

Кроме  вышеперечисленной  отчетности,  Фонд  еженедельно
предоставляет  информацию  о  выполнении  краткосрочного  плана,  которая
размещается  на  сайте  Фонда  https://fond29.ru и  содержит  данные  о  ходе
выполнения и приемках работ по капитальному ремонту.

На  диаграммах  представлены  основные  показатели  реализации
программы  капитального  ремонта  в  2018  году,  а  также  сравнительные
показатели с предыдущими годами представлена на диаграмме.
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1.4. Организация сбора взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов Архангельской области.

В  целях  обеспечения  формирование  фондов  капитального  ремонта
многоквартирных домов Архангельской области региональным оператором
осуществляется  выпуск  соответствующих  платежных  документов
направляемых  в  адрес  собственников  –  юридических  лиц  по  адресу
фактического  нахождения  организации,  собственников  –  физических  лиц
доставка платежных документов осуществлялась по адресу помещений. 

На  диаграммах  №№  1,  2,  3  приведена  динамика  выпуска  счет-
квитанций на оплату взносов на капитальный ремонт физическими лицами,
являющимися  собственниками  помещений  в  многоквартирных  домах,
формирующих  фонд  капитального  ремонта  на  счете  регионального
оператора.

В  соответствии  с  положениями  пунктов  8-10  статьи  18  закона
Архангельской  области  от  02.07.2013  №  701-41-ОЗ  «Об  организации
проведения  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах, расположенных на территории Архангельской области» (далее - закон
Архангельской области) органами местного самоуправления Архангельской
области в отношении шести многоквартирных домов, формирующих фонды
капитального  ремонта  на  специальных  счетах  регионального  оператора  и
расположенных по адресам:

Холмогорский р-н, п. Луковецкий, ул. Рычкова, д. 4;
г. Архангельск, пр. Дзержинского, д. 11;
г. Вельск, ул. Гайдара, д. 17;
г. Котлас, рп. Вычегодский, ул. Гагарина, д. 5;
г. Вельск, ул. Гагарина, д. 39, корп. А;
г. Мезень, ул. Кузнецовская, д. 10, корп. Ж

приняты  решения  о  прекращении  формирования  фондов  капитального
ремонта на специальных счетах. 

На  тех  же  основаниях  органами  местного  самоуправления  принято
аналогичное решение в отношении многоквартирного дома, формировавшего
фонд  капитального  ремонта  на  специальном  счете,  владельцем  которого
была управляющая компания: 

г. Архангельск, ул. Прокопия Галушина, д. 24, корп. 1.
Причиной  принятия  таких  решений  послужила  совокупная

задолженность собственников помещений в каждом доме отдельно в размере
более 50%. Таким образом, указанные дома сменили способ формирования
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. 

В таблице № 1.4.1. приведены сведения о количестве многоквартирных
домов,  включенных  в  региональную  программу  капитального  ремонта  и
формирующих  фонды  капитального  ремонта  на  счетах  регионального
оператора  и  специальных  счетах,  владельцем  которых  является
региональный  оператор  (*  к  учету  приняты  дома,  у  собственников
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помещений в которых по состоянию на 31.12.2018 наступила обязанность по
уплате взносов на капитальный ремонт).

В  таблицах  №  1.4.2  и  №  1.4.3  приведены  сведения  о  суммах
начисленных  и  оплаченных  взносов  на  капитальный  ремонт  общего
имущества  многоквартирных  домов,  формирующих  фонды  капитального
ремонта  на  счетах  регионального  оператора  и  специальных  счетах,
владельцем которых является региональный оператор соответственно. 

В  2018  году  региональным оператором  была  продолжена  работа  по
приему  собственников  по  вопросам  начисления  взносов  на  капитальный
ремонт,  а  также  расчета  сумм  компенсаций  на  оплату  взносов  льготным
категориям граждан. 

За отчетный период во время организованного приема граждан оказана
консультация  16273  собственникам,  а  также  принято  37269  телефонных
звонков. 

Для реализации задач, определенных действующим законодательством
в  части  предоставления  мер  социальной  поддержки  льготным  категориям
граждан,  являющимися  собственниками  жилых  помещений,  между
некоммерческой  организацией «Фонд  капитального  ремонта
многоквартирных домов Архангельской области» и отделениями социальной
защиты  населения  Архангельской  области  осуществлялась  работа  по
организации  взаимодействия  в  рамках  соответствующих  соглашений.  В
таблице  №  1.4.4.  приведены  сведения  о  суммах  начисленных  льгот
различным  категориям  граждан  за  период  с  01.01.2018  по  31.12.2018.
Выплаты  начисленных  сумм  компенсаций  льготным  категориям  граждан
осуществлялись  отделениями  социальной  защиты  населения  по
Архангельской области путем перечисления на расчетные счета  или через
отделения  почтовой связи.  В  таблице  1.4.5  приведены сведения  о  суммах
начисленных льгот по укрупненным категориям льготополучателей в период
2015-2018гг., также указанные данные приведены в диаграмме 5. 

В связи с  реализацией статьи 24 областного закона от 17.12.2012 №
591-36-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей,  оставшихся без
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  в  Архангельской  области»  между  Фондом,
министерством  образования  и  науки  Архангельской  области  (далее  –
Министерство) о отделами опеки и попечительства Архангельской области
(далее  -  Орган  опеки  и  попечительства)  подписаны  договора,  согласно
которым Орган опеки и попечительства передает список-реестр детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а Фонд предоставляет списки-
реестры,  акты  сверки  и  счета  по  которым  Министерством  производится
оплата взносов на капитальный ремонт.

В  2018  году  Фонд  направил  в  Органы  опеки  и  попечительства  на
оплату взносов на капитальный ремонт 461 счет на общую сумму 210 362,80
руб. 
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Диаграмма 1 – Динамика выпуска счет-квитанций для МКД г. Архангельска
2016-2018 гг., тыс. шт.

Диаграмма 2 – Динамика выпуска счет-квитанций для МКД г. Северодвинска
2016-2018 гг., тыс. шт.
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Диаграмма  3  –  Динамика  выпуска  счет-квитанций  для  МКД  прочих
муниципальных образований Арх. обл. 2016-2018 гг., тыс. шт.

Диаграмма  4  –  Динамика  количества  МКД,  формирующих  фонды
капитального ремонта на счетах регионального оператора.
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Таблица № 1.4.1.
Сведения по МКД, формирующим фонды капитального ремонта на счетах РО и специальных счетах, владельцем которых является РО, по состоянию на 31.12.2018*

№ п/
п

Муниципальное
образование

Общее количество МКД,
включенных в программу

капремонта

Количество МКД, формирующих
ФКР на счетах РО и спец. счетах,
владельцем которых является РО

% от общего числа
МКД

Способ формирования фонда капитального ремонта
Счет РО Специальный счет, владелец - РО

Количество
МКД

% от общего
числа МКД

Количество
МКД

% от общего
числа МКД

1 2 (2 = 4 + 6) 3 (3 = 2/1*100) 4 5 (5 = 4/1*100) 6 7 (7 = 6/1*100)

1 Город Архангельск 3557 3169 89,1 2743 77,1 453 12,7

2 Исакогорский округ 570 550 96,5 524 91,9 26 4,6

3 Ломоносовский округ 546 410 75,1 329 60,3 87 15,9

4 Маймаксанский округ 443 422 95,3 412 93,0 10 2,3

5 Округ Варавино-Фактория 287 270 94,1 192 66,9 83 28,9

6 Округ Майская Горка 283 241 85,2 214 75,6 30 10,6

7 Октябрьский округ 606 514 84,8 413 68,2 114 18,8

8 Северный округ 204 190 93,1 157 77,0 33 16,2

9 Соломбальский округ 457 413 90,4 348 76,1 65 14,2

10 Цигломенский округ 161 159 98,8 154 95,7 5 3,1

11 Вельский МР 929 921 99,1 907 97,6 16 1,7

12 Верхнетоемский МР 317 301 95,0 242 76,3 59 18,6

13 Вилегодский МР 115 115 100,0 112 97,4 3 2,6

14 Виноградовский МР 408 398 97,5 401 98,3 4 1,0

15 МО "Город Коряжма" 266 261 98,1 260 97,7 1 0,4

16 МО "Котлас" 975 868 89,0 762 78,2 102 10,5

17 МО "Город Новодвинск" 234 221 94,4 219 93,6 1 0,4

18 Каргопольский МР 408 400 98,0 366 89,7 36 8,8

19 Коношский МР 231 212 91,8 212 91,8   0,0

20 Котласский МР 337 304 90,2 302 89,6 2 0,6

21 Красноборский МР 199 187 94,0 188 94,5   0,0

22 Ленский МР 302 298 98,7 295 97,7 4 1,3

23 Лешуконский МР 201 132 65,7 120 59,7 12 6,0

24 МО "Мирный" 168 155 92,3 156 92,9   0,0

25 Няндомский МР 742 669 90,2 668 90,0 1 0,1

26 Онежский МР 476 455 95,6 407 85,5 52 10,9

27 Пинежский МР 369 364 98,6 356 96,5 8 2,2

28 Плесецкий МР 633 624 98,6 612 96,7 9 1,4

29 Приморский МР 390 370 94,9 351 90,0 19 4,9

30 МО "Северодвинск" 1163 1123 96,6 1089 93,6 33 2,8
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31 Устьянский МР 482 461 95,6 429 89,0 29 6,0

32 Холмогорский МР 504 478 94,8 456 90,5 32 6,3

33 Шенкурский МР 235 229 97,4 226 96,2 4 1,7

34 Мезенский МР 259 200 77,2 181 69,9 19 7,3

ИТОГО 13900 12915 92,9 12060 86,4 899 6,5
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Таблица № 1.4.2.

Информация о формировании фондов капитального ремонта многоквартирных домов на счетах регионального оператора (общий котел)

№ п/п 
Муниципальное
образование

Количес
тво МКД

Общая
площадь
помещени
й МКД,

тыс. кв. м.

2014-2018
Плановая
сумма

начислений
за 2018 год,
тыс. руб.

Начислено на отчетную дату, тыс. руб. Поступило по счетам на конец периода, тыс. руб. Процент собираемости

Всего МО
Остальным

собственникам
Всего МО

от остальных
собственников

Всего МО
по остальным
собственника

м

1 Вельский МР 907 493,24 46 704,39 157 211,79 31 675,39 125 536,40 127 184,24 30 508,82 96 675,42 80,90 96,32 77,01

2 Верхнетоемский МР 242 79,63 6 407,50 19 831,36 9 456,57 10 374,79 16 625,87 9 223,23 7 402,64 83,84 97,53 71,35

3 Вилегодский МР 112 76,31 7 136,39 24 961,23 4 738,41 20 222,82 22 402,61 4 657,48 17 745,13 89,75 98,29 87,75

4 Виноградовский МР 401 139,44 13 355,76 42 397,80 13 947,65 28 450,15 31 335,03 10 951,69 20 383,34 73,91 78,52 71,65

5 г. Архангельск 2 743 3 648,55 324 336,54 1 122 212,77 272 368,76 849 844,01 983 048,62 269 756,52 713 292,10 87,60 99,04 83,93
6 Каргопольский МР 366 135,07 12 719,62 40 328,72 11 012,22 29 316,51 26 074,69 6 320,18 19 754,50 64,66 57,39 67,38

7 Коношский МР 212 141,74 12 660,04 42 276,82 9 228,98 33 047,84 30 774,45 4 345,21 26 429,24 72,79 47,08 79,97

8 Котласский МР 302 146,62 13 397,32 45 411,59 10 669,24 34 742,35 33 870,24 5 109,73 28 760,52 74,59 47,89 82,78

9 Красноборский МР 188 59,43 5 225,74 15 616,36 4 867,06 10 749,30 11 337,75 3 498,29 7 839,46 72,60 71,88 72,93

10 Ленский МР 295 96,82 8 615,65 27 275,00 5 177,50 22 097,49 21 346,30 5 016,53 16 329,77 78,26 96,89 73,90

11 Лешуконский МР 120 42,48 3 828,07 11 511,41 3 633,24 7 878,17 9 359,72 3 020,51 6 339,21 81,31 83,14 80,47

12 Мезенский МР 181 90,08 8 459,09 29 227,97 9 844,87 19 383,10 18 547,45 4 620,13 13 927,32 63,46 46,93 71,85

13 МО "Город Коряжма" 260 844,01 81 170,20 283 066,54 12 915,27 270 151,27 225 586,59 12 820,30 212 766,30 79,69 99,26 78,76

14 МО "Город Новодвинск" 219 761,61 72 124,03 253 780,22 30 925,77 222 854,46 213 930,23 29 121,92 184 808,31 84,30 94,17 82,93

15 МО "Котлас" 762 1 048,59 75 553,91 255 494,41 31 614,26 223 880,15 213 579,13 32 190,27 181 388,86 83,59 101,82 81,02

16 МО "Мирный" 156 424,44 40 150,62 142 382,91 63 866,71 78 516,20 129 797,83 59 364,83 70 433,00 91,16 92,95 89,71
17 МО "Северодвинск" 1089 3 842,22 367 561,09 1 296 925,97 120 956,89 1 175 969,09 1 149 998,00 119 490,06 1 030 507,94 88,67 98,79 87,63
18 Няндомский МР 668 263,67 22 558,76 76 307,67 21 111,98 55 195,69 56 219,66 14 867,03 41 352,64 73,67 70,42 74,92

19 Онежский МР 407 207,56 19 342,02 67 213,19 24 937,80 42 275,39 54 538,29 21 984,52 32 553,77 81,14 88,16 77,00

20 Пинежский МР 356 186,03 17 446,31 58 637,17 17 576,26 41 060,91 49 151,75 17 191,72 31 960,03 83,82 97,81 77,84

21 Плесецкий МР 612 554,43 51 071,76 176 353,46 32 203,57 144 149,89 130 691,38 21 123,48 109 567,90 74,11 65,59 76,01

22 Приморский МР 351 329,87 31 564,39 107 225,83 30 625,16 76 600,67 92 417,02 28 658,97 63 758,05 86,19 93,58 83,23

23 Устьянский МР 429 193,26 16 928,50 54 093,39 14 069,57 40 023,81 47 499,16 14 059,66 33 439,50 87,81 99,93 83,55

24 Холмогорский МР 456 249,59 21 701,12 71 626,30 19 987,33 51 638,97 61 116,23 19 179,01 41 937,22 85,33 95,96 81,21

25 Шенкурский МР 226 106,43 10 098,02 35 476,69 7 672,59 27 804,10 27 937,51 7 095,51 20 842,00 78,75 92,48 74,96

ИТОГО: 12060 13 591,6 1 290 116,84 4 456 846,58 815 083,05 3 641 763,53 3 784 369,75 754 175,60 3 030 194,1 84,91 92,53 83,21
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Таблица № 1.4.3.
Информация о формировании фондов капитального ремонта многоквартирных домов на счетах регионального оператора (специальные счета РО)

№ п/
п 

Муниципальное
образование

Количе
ство
МКД

Общая
площадь

помещений
МКД, тыс.

кв. м

2014-2018

Плановая
сумма

начислени
й за 2018
год, тыс.

руб.

Начислено на отчетную дату, руб. 
Поступило по счетам на конец

периода, руб.
Процент собираемости

Всего МО
Остальным
собственник

ам
Всего МО

от
остальных

собственник
ов

Всего МО

по
остальным
собственн

икам
1 Вельский р-н 16 28,8 2 733,5 9 970,4 1 135,0 8 835,4 9 103,8 1 098,0 8 005,8 91,31 96,74 90,61
2 Верхнетоемский р-н 59 44,9 4 258,7 15 230,5 2 734,9 12 495,6 13 361,2 2 645,5 10 715,7 87,73 96,73 85,76
3 Вилегодский р-н 3 1,7 160,3 546,5 17,1 529,4 535,5 17,1 518,4 97,99 100,00 97,93
4 Виноградовский р-н 4 1,5 138,3 472,4 68,6 403,8 395,2 20,5 374,6 83,65 29,90 92,78

5 г. Архангельск 451 2 074,2 196 887,6 707 183,0 86 809,4 620 373,6 651 430,5 85 511,4 565 919,1 92,12 98,50 91,22

6 Каргопольский р-н 36 22,5 2 131,3 7 678,5 487,8 7 190,7 6 728,1 420,9 6 307,2 86,59 67,23 88,02

7 Котласский р-н 2 3,5 335,6 1 205,8 48,2 1 157,6 1 115,7 1 115,7 94,68 94,68

8 Ленский р-н 4 9,5 900,8 3 270,8 151,6 3 119,2 2 917,1 142,1 2 775,0 89,99 94,31 89,77

9 Лешуконский р-н 12 7,2 685,6 2 797,6 508,9 2 288,7 2 536,6 404,3 2 132,3 81,33 33,78 91,53

10 Мезенский р-н 19 11,5 1 090,5 3 937,5 665,0 3 27,5 3 056,3 224,2 2 832,2 75,78 29,65 85,37

11 г. Коряжма 1 1,3 122,7 126,0 126,0 115,3 115,3 46,65 46,65

12 г. Новодвинск 1 1,1 108,3 385,2 66,9 318,2 357,6 48,2 309,5 92,09 68,15 97,27

13 г. Котлас 106 410,3 38 949,0 143 453,6 5 256,4 138 197,3 130 586,8 5 333,8 125 253,0 89,27 100,97 88,76

14 г. Северодвинск 33 106,2 10 083,0 35 433,6 1 378,0 34 055,6 31 118,0 1 380,5 29 737,5 82,67 99,97 81,88
15 Онежский р-н 51 108,9 10 339,0 36 928,6 2 667,5 34 261,1 33 943,9 2 461,7 31 482,2 89,83 85,71 90,16
16 Пинежский р-н 8 4,9 460,8 1 650,8 260,2 1 390,6 1 540,3 230,9 1 309,5 91,62 85,44 92,81

17 Плесецкий р-н 9 12,1 1 146,1 3 592,3 721,6 2 870,7 3 048,9 680,1 2 368,7 82,38 90,23 79,37

18 Приморский р-н 20 24,6 2 333,0 8 231,3 1 508,2 6 723,1 7 430,5 1 489,9 5 940,6 91,11 97,40 89,63

19 Устьянский р-н 28 17,4 1 653,7 5 762,1 566,5 5 195,6 5 364,1 565,3 4 798,8 91,25 97,09 90,57

20 Холмогорский р-н 32 29,7 2 815,8 10 114,4 1 462,9 8 651,6 9 364,8 1 437,3 7 927,5 88,52 81,76 89,69

21 Шенкурский р-н 4 1,9 179,1 637,1 40,7 596,4 631,7 40,8 590,9 99,66 114,04 98,78

ИТОГО: 899 2 923,6 277 512,6 998 608,2 106 555,6 892 052,6 914 682,0 104 152,5 810 529,5 91,6 95,73 89,50
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Таблица № 1.4.4.
Сведения о суммах начисленных льгот в 2018 году

Льготная категория
Сумма

начисленных
льгот, тыс. руб.

Бывшие несовершеннолетние узники фашистких концлаг 93,33
Лица,отсл.>6 месяцев в ВОВ,ставшие инвал.(ст17,14) 3,66
Вет.боевых действий на тер.др.гос.(не инв.боев.д.) 673,41
Вет.боев.действ.на тер.Росс.Федер.(Чечня,Сев/кавк) 3 957,71
Участники ВОВ без группы инвалидности (ст.15) 7,06
Бывшие несоверш.узники фаш.концл.ставшие инвалид. 65,41
Гр-не,награжд.знаком "ЖБЛ", ставшие инвалидами 95,08
Чл.семьи умер(погиб)УОВ,ИОВ,вет.боев.дейст.(ст.21) 606,50
Чл.семьи погиб. в/сл при испол.обяз.в/сл.(ст21п3) 138,05
Чл.семьи ум(погиб)УОВ,ИОВ,ВБД (ст.21) (до 2005г.) 23,10
Чл.семьи погиб. в/сл при испол.(ст21п3) (до 2005г.) 9,71
Лица, достигшие возраста 70 лет, проживающие в семье неработающих 
пенсионеров 940,53
Лица, достигшие возраста 80 лет, проживающие в семье неработающих 
пенсионеров 4 105,66
Лица, достигшие возраста 70 лет, одиноко проживающие 2 745,03
Лица, достигшие возраста 80 лет, одиноко проживающие 16 391,86
Инвалиды 1 группы 2 527,42
Инвалиды 2 группы 8 390,92
Ребенок-инвалид до 18 лет 294,37
Инвалиды вследствие катастрофы на ЧАЭС 27,20
Участн.ликвид.последст.аварии на ЧАЭС в 1986-1987г 134,72
Гр.получ.или перенесшие луч.болезнь в св.с ЧАЭС 0,82
Гр,эвакуир(выех.добр)из зоны отчужд. ЧАЭС в 1986г 5,70
Гр-не из подразд.особого риска (категории А-Г) 63,42
Гр-не из подразд.особого риска (категория Д) 22,39
Семьи умерших ликвид.,имеющих причин.связь с ЧАЭС 6,52
Семьи умер.ликвид,не имеющ.прич.связь с ЧАЭС 15,69
Участн.ликвид.аварии на ПО МАЯК в 57-58г и р.Теча 0,86
Гр-не,получ.в период 49-63гг суммар.дозу  > 25сЭв 2,26
Семьи умерших вслед.луч.болезни,инв.ЧАЭС,погибших 8,17
Семьи умерших из числа ветеранов подраз.особ.риска 7,10
Уч.ликв.посл.аварии на ЧАЭС в1988-1990гг по объекту "Укрытие" 1,49
Инвалиды ВОВ (ст.14) 22,58
Участники ВОВ с группой инвалидности (ст.15,14) 166,48
Инвалиды боевых действий на территории др.государ. 20,79
Инвал.боев.действ.на тер.Росс.Фед.(Чечня,Сев/кавк) 13,12
Инвалиды-в/сл,получ.инв.при исп.сл.обяз.(в/травма) 73,24
Инвалиды ВОВ (ст.14) (до 2005г.) 10,15
Участники ВОВ с гр.инв.(ст.15,14) (до 2005г.) 7,74
Инв.боев.действ.на террит.др.гос. (до 2005г.) 1,42
Инв.в/сл,получ.инв.при исп.сл.обяз. (до 2005г.) 0,82
Граждане, имеющие детей-инвалидов 822,92
Включенные в обл.регистр (Ветераны труда) 37 284,58
Включенные в обл.регистр (Ветераны труда Арх.обл.) 46 549,58
Включенные в обл.регистр (Реабилитированные) 467,91
Включенные в обл.регистр (Постр.от полит.репресс.) 12,80
Включенные в обл.регистр (Ветераны военной службы) 461,62
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Таблица № 1.4.5.
Сведения о суммах начисленных льгот в период 2015-2018гг. по

укрупненным категориям

Категории льготополучателей

Начислено льгот, тыс. руб.

2015 2016 2017 2018

Ветераны труда 107 630,60 81 523,91 87 870,77 83 834,16

Инвалиды, в т.ч. боевых действий 34 490,62 12 375,68 13 027,35 12 550,38

Лица, достигшие возраста 70 лет и 
старше

0,00 15 453,20 22 902,16 24 183,08

Прочие категории льготополучателей 7 559,52 5 847,95 6 368,21 6 713,28

Диаграмма 5 – Динамика начислений льгот в период 2015-2018гг. по
укрупненным категориям, тыс. руб.

1.5. Ведение претензионной работы по взысканию задолженности  
по уплате взносов на капитальный ремонт

В 2018 году юридическим отделом регионального оператора основной
упор был сделан на исковую работу по взысканию задолженности по уплате
взносов на капитальный ремонт в отношении физических лиц, собственников
помещений в многоквартирных домах.
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В  судебные  органы  подано  15333  заявлений  на  выдачу  судебных
приказов  и  1701  исковых  заявлений  в  отношении  физических  лиц,
неплательщиков взносов на капитальный ремонт всего на сумму 131,640 млн.
руб.  

В  рамках  исковой  работы  по  взысканию  задолженности
софинансирования  работ  по  капитальному  ремонту  в  рамках  долевого
софинансирования  направлено  42  исковых  заявлений  и  4  заявлений  на
выдачу судебных приказов в отношении должников физических лиц, всего
на сумму 0,355 млн. руб.

В рамках исковой работы по задолженности по уплате минимального
взноса на капитальный ремонт направлено 1659 исковых заявлений, 15329
заявлений на судебные приказы в отношении должников физических лиц на
сумму 131,3 млн руб.

Предъявлено  судебным  приставам  для  принудительного  исполнения
судебных приказов и исполнительных листов 10 322 штук, всего на сумму
75,2  млн.  руб.  Поступило  по  предъявленным  судебным  приставам  для
принудительного исполнения судебным приказам и исполнительным листам
денежных средств на сумму 33,7 млн. руб., что составляет 44%. Всего в 2018
году от службы судебных приставов поступило 62,9 млн. руб. 

Таблица № 1.5.1.
№ Муниципальное

образование
Количество
просуженн
ых домов,

(шт.)

Количество
исковых

заявлений,
заявлений
на выдачу
судебных
приказов,

(шт.)

Сумма
исковых

требований,

(тыс. руб.)

1 МО "Город Архангельск"
Октябрьский округ 23 109 824,90

2 МО "Город Архангельск"
Ломоносовский округ 9 13 69,20

3 МО "Город Архангельск"
Округ Майская Горка 15 113 916,00

4 МО "Город Архангельск"
Округ Варавино-
Фактория 6 15 109,90

5 МО "Город Архангельск"
Соломбальский округ 188 456 3 674,50

6 МО "Город Архангельск" 5 21 45,20
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Маймаксанский округ

7 МО "Город Архангельск"
Северный округ 29 68 274,30

8 МО "Город Архангельск"
Исакогорский округ 61 89 579,10

9 МО "Город Коряжма" 230 3357 26 187,40

10 МО "Котлас" 532 2111 21 363,00

11 МО "Город Новодвинск" 206 1735 13 134,10

12 МО "Мирный" 15 22 186,20

13 МО "Северодвинск" 744 6845 50 954,30

14 МО "Вельский 
муниципальный район" 36 96 879,00

15 МО "Верхнетоемский 
муниципальный район" 6 7 46,60

16 МО "Вилегодский 
муниципальный район" 2 9 106,80

17 МО "Коношский 
муниципальный район" 13 18 130,80

18 МО "Котласский 
муниципальный район" 1 2 55,30

19 МО "Красноборский 
муниципальный район" 87 285 1 738,40

20 МО "Ленский 
муниципальный район" 138 348 1 672,80

21 МО "Лешуконский 
муниципальный район" 36 74 514,60

22 МО "Мезенский 
муниципальный район" 83 162 1 447,00

23 МО "Няндомский 
муниципальный район" 361 951 5 795,10

24 МО "Онежский 
муниципальный район" 7 10 65,80

25 МО "Пинежский 2 2 27,40
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муниципальный район"

26 МО "Плесецкий 
муниципальный район" 11 81 603,70

27 МО "Приморский 
муниципальный район" 3 31 203,70

28 МО "Шенкурский 
муниципальный район" 4 4 34,90

Динамика  претензионной-исковой  работы  за  период  2015-2018  годы
представлена на диаграммах.
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В  рамках  работы  по  взысканию  задолженности  по  уплате
минимального взноса на капитальный ремонт в отношении юридических лиц
направлено  32  претензии  с  требованием  о  взыскании  задолженности  на
сумму 4,5 млн. руб. По 1 делу возбуждено производство в суде. 

№ Наименование
юридического лица

Сумма
требований,

(руб.)

Исход дела

1 ГУ МЧС Арх-ск 37 809,89 Рассматривается в суде

2 ООО ТС «Березка» 60 673,08 Направлена претензия

3 ООО «Иником» 117 154,95 Направлена претензия

4 ООО «Тойма» 362 316,66 Направлена претензия

5 ООО «Камазтрансавто» 193 554,81 Направлена претензия

6 ООО «Кашалот» 70 515,45 Направлена претензия

7 ООО «ПромФинАренда» 45 963,21 Направлена претензия

8 ИП Стенина Н.А. 19 829,55 Направлена претензия

9 ООО «СЕАН» 69 906,77 Направлена претензия

10 ООО «ЛАСТ» 233 342,60 Направлена претензия

11 ООО «Русская 
рыболовецкая компания»

194 876,71 Направлена претензия

12 ООО «Иволга» 177 375,41 Направлена претензия

13 ООО «Невский» 183 959,07 Направлена претензия

14 ООО «Астория» 551 949,62 Направлена претензия

15 ИП Молчанова С.А. 205 626,09 Направлена претензия

16 ГАОУ СПО 
Архангельской области 
«Коряжемский 
индустриальный 
техникум»

51 170,01 Направлена претензия

17 ООО «Мясные продукты» 199 823,06 Направлена претензия

18 ООО «Издательский дом 
Гиперборей»

13 445,34 Направлена претензия

19 ООО «Омега-Сервис» 49 402,34 Направлена претензия

20 ООО «Промфинаренда» 45 963,21 Направлена претензия
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21 ООО «Старт-2000» 13 735,59 Направлена претензия

22 ООО «Домовой»  37 821,12 Направлена претензия

23 АО «Тандер» 171 901,35 Направлена претензия

24 ООО «Поликлиника 
Авиаторов»

333 328,23 Направлена претензия

25 ООО «Системы 
Безопасности-С»

392 277,25 Направлена претензия

26 ООО «Партнер» 215 641,28 Направлена претензия

27 ООО «Шалакушалес» 12 707,03 Направлена претензия

28 ООО «Строй технологии» 15 412,25 Направлена претензия

29 ООО «Савинскторг» 448 596,41 Направлена претензия

30 ООО «Серагем» 82 257,26 Направлена претензия

31 ООО «Континент 
Северодвинск»

158 663,52 Направлена претензия

32 ООО «Орбита» 43 488,40 Направлена претензия

33 ООО «Феникс» 188 141,25 Направлена претензия

В  рамках  работы  по  взысканию  задолженности  по  уплате
минимального взноса на капитальный ремонт в отношении муниципальных
образований Архангельской области направлено 25 претензий с требованием
о взыскании задолженности на сумму 12,3 млн. руб. В досудебном порядке
оплачена  1  претензия.  На  рассмотрении  в  суде  находится  15  исковых
заявлений  на  сумму  12,05  млн.  руб.  До  вынесения  судебного  решения
оплачено 3 исковых заявления на сумму 0,25 млн. руб.

№ Муниципальное

образование

Сумма требований,

(руб.)

Исход дела

1 МО «Койнасское» 171 975,60 Рассматривается в суде

2 МО «Ценогорское» 49 425,6 Оплачено до вынесения
решения суда,
производство
прекращено

3 МО «Олемское» 153 300,45 Оплачено до вынесения
решения суда,
производство
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прекращено

4 МО «Вожгорское» 46 389,48 Оплачено до вынесения
решения суда,
производство
прекращено

5 МО «Сойгинское» 25 080,14 Рассматривается в суде

6 МО «Красноборский 
муниципальный 
район»

563 055,72 Рассматривается в суде

7 МО Каргопольский м/
р

5 294 224,2 Рассматривается в суде

8 МО Селянское 15 260,12 Рассматривается в суде

9 МО Березниковское 1 609 727,8 Рассматривается в суде

10 МО Сольвычегодское 2 251 058,34 Направлена претензия

11 МО Шипицынское 1 741 471,27 Рассматривается в суде

12 МО «Илезское» 20 407,76 Рассматривается в суде

13 МО «Киземское» 342 193,73 Рассматривается в суде

14 МО «Дмитриевское» 10 836,32 Оплачено по претензии

15 МО «Ракульское» 338 782,36 Рассматривается в суде

16 МО «Оксовское» 1 607 307,78 Рассматривается в суде

17 МО «Шангальское» 111 744,34 Направлена претензия

18 МО «Катунинское» 1 977 963,14 Направлена претензия

19 МО «Бестужевское» 46 502,89 Направлена претензия

20 МО «Савинское» 5 180 796,76 Рассматривается в суде

21 МО «Карпогорское» 87 700,57 Рассматривается в суде

22 МО 
«Междуреченское»

204 369,60 Рассматривается в суде

23 МО «Коневское» 621 380,96 Направлена претензия

24 МО «Самодедское» 1 717 573,13 Рассматривается в суде

25 МО «Пинежское» 837 611,60 Направлена претензия
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В отчетном периоде Фонд выступал истцом по 2 исковым заявлениям к
предыдущим  владельцам  специального  счета  с  требованием  об  обязании
перечислить  денежные  средства  со  специального  счета  на  счет
регионального оператора в связи со сменой способа формирования фондов
капитального  ремонта.  По  1  исковому  заявлению  требования  Фонда
удовлетворены  до  вынесения  решения  суда,  по  1  исковому  заявлению
требования Фонда удовлетворены судом в полном объеме.

Также,  Фонд продолжил претензионно-исковую работу  по  обязанию
подрядных  организаций,  привлеченных  для  производства  работ  по
капитальному ремонту, устранить недостатки выполненных работ в течение
гарантийного срока. Так, Фондом направлено 3 претензии в адрес подрядных
организаций  в  досудебном  порядке.  В  Арбитражном  суде  возбуждено  2
судебных дела, по одному из которых требования Фонда удовлетворены в
полном объеме, одно дело находится на рассмотрении в суде.

Фонд продолжал активно привлекаться в процессы в качестве третьего
лица. в рамках подготовки к судебным разбирательствам было подготовлено
76 отзывов на исковые заявления, с разъяснениями для судей по вопросам
организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Была продолжена работа по заключению договоров с  юридическими
лицами,  в  результате  заключено  278  договоров  о  формировании  фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора

Принято  участие  в  198  судебных  заседаниях  по  судебным  делам,  в
которых Фонд являлся стороной по делу. 

1.6.  Работа  со  специальными  счетами  владельцем  которых
является региональный оператор.

На 31 декабря 2018 года региональный оператор являлся владельцем
899  специальных  счетов  формирования  фонда  капитального  ремонта
многоквартирных  домов  Архангельской  области,  открытых  в  «Сбербанк
России», «Россельхозбанк», «Газпромбанк», Банк Открытие и «Московский
индустриальный банк».
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Таблица № 1.6.1.

Наименование кредитной организации Количество

«Сбербанк России» 625
«Россельхозбанк» 160

«Газпромбанк» 106
Банк «Открытие» 6

«Московский индустриальный банк» 2
Итого 899

За  отчетный  период  вступили  в  силу  67  решений  собственников
многоквартирных домов о прекращении формирования фонда капитального
ремонта на  общем счете  и  формирования фонда капитального ремонта на
специальном счете  регионального  оператора  и  95  решений собственников
многоквартирных домов о прекращении формирования фонда капитального
ремонта на  общем счете  и  формирования фонда капитального ремонта на
специальном счете иной организации.

Таблица № 1.6.2.

Смена способа формирования фондов капитального ремонта в 2018 году

Муниципальное образование На специальный
счет

регионального
оператора

На специальный
счет иной

организации

«Котласский 
муниципальный район 29 27
«Город Архангельск»

21 18
«Мезенский 
муниципальный район 1 ‒
«Северодвинск»

3 1
«Устьянский 
муниципальный район» 1 10
«Приморский 
муниципальный район» 3 2
«Плесецкий 
муниципальный район» 3 2
«Онежский 
муниципальный район» 2 ‒
«Холмогорский 
муниципальный район» ‒ 11
«Виноградовский 

48



муниципальный район» 1 ‒
«Вельский 
муниципальный район» 1 ‒
«Каргопольский 
муниципальный район» 2 ‒
«Лешуконский 
муниципальный район» ‒ 5
«Няндомский 
муниципальный район» ‒ 16
«Город Новодвинск»

‒ 2
«Вилегодский 
муниципальный район» ‒ 1

В 2018 году в адрес регионального оператора поступило 89 решений
собственников многоквартирных домов о прекращении формирования фонда
капитального ремонта на общем счете и формирования фонда капитального
ремонта  на  специальном  счете  регионального  оператора  и  48  решений
собственников многоквартирных домов о прекращении формирования фонда
капитального ремонта на общем счете и формирования фонда капитального
ремонта на специальном счете иной организации, срок вступления в силу по
данным решениям 2019 год.

Таблица № 1.6.3.
Поступившие в 2018 году решения о смене способа формирования

фондов капитального ремонта (вступление в силу 2019 год).

Муниципальное
образование

На специальный счет
регионального

оператора

На специальный
счет иной

организации
«Котласский 
муниципальный район 33 20
«Город Архангельск»

43 8
«Мезенский 
муниципальный район 1 ‒
«Северодвинск»

2 ‒
«Устьянский 
муниципальный район» 1 3
«Приморский 
муниципальный район» 2 ‒
«Плесецкий 
муниципальный район» 2 3
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«Онежский 
муниципальный район» 2 3
«Холмогорский 
муниципальный район» 1 ‒
«Пинежский 
муниципальный район» 1 ‒
«Верхнетоемский 
муниципальный район» 1 ‒
«Коношский 
муниципальный район» ‒ 2
«Няндомский 
муниципальный район» ‒ 7
«Лешуконский 
муниципальный район» ‒ 2

Таблица № 1.6.4.
Общая площадь многоквартирных домов, формирующих фонд
капитального ремонта на специальных счетах (на 31.12.2018).

Владелец региональный оператор Владелец иная организация
3,2 млн. кв.м. 3,1 млн. кв.м.

Таблица № 1.6.5.
Динамика смены способа формирования фонда капитального ремонта

на общем счете регионального оператора на способ формирования фонда
капитального ремонта на специальном счете. 

2016 год. 2017 год. 2018 год. 2019 год.
33 МКД 70 МКД 162 МКД 136 МКД

Девять многоквартирных домов в 2018 году приняли решение о смене
способа формирования фонда капитального ремонта со специального счета
на  формирование  фонда  капитального  ремонта  на  счете  регионального
оператора («общий котел»).

Шесть многоквартирных домов сменили владельца специального счета
с иного на регионального оператора.

За  текущий  период,  собственники  многоквартирных  домов,
формирующих  фонд  капитального  ремонта  специальном  счете
регионального  оператора  заключили  351  договор  на  проведение
капитального ремонта за счет средств фонда капитального ремонта на сумму
195, 9  млн.  рублей.  Наиболее  востребованные  работы  по  капитальному
ремонту:
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- ремонт кровли;
-  ремонт  внутридомовых  инженерных  систем  горячего  и  холодного

водоснабжения;
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения;
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Раздел II.
Бухгалтерская  (финансовая)  отчетность  некоммерческой  организации
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской
области» за 2018 год.

2.1. Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет в некоммерческой организации «Фонд капитального

ремонта Архангельской области» (далее – Фонд) в 2018 году осуществлялся
отделом  бухгалтерского  учета  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации, в соответствии с полномочиями,
определенными Положением об отделе бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет в Фонде ведется в соответствии с утвержденными
нормативными актами, с использованием программы 1С.

Ведение  бухгалтерского  учета  осуществляется  с  обязательным
оформлением  всех  предусмотренным  законодательством  бухгалтерских
документов  и  регистров,  подтверждающих факт  свершения  хозяйственной
деятельности.

2.1.1. Организация и ведение бухгалтерского учета.
1.  Составление  бухгалтерской,  налоговой,  финансовой  и

статистической отчетности
2. Начисление  и  выплата  заработной  платы  и  других  выплат,

предусмотренных в Положении об оплате труда, утвержденного приказом от
21 августа 2014 года № 36 сотрудникам Фонда и по договорам оказания услуг
сторонним лицам.

3. Проведена  годовая  бухгалтерская  инвентаризация  материалов,
инвентаря,  специальной  оснастки,  спецодежды  и  хозяйственных
принадлежностей,  финансовых  активов  и  обязательств  по  состоянию  на
29 декабря 2018 года

4. Ежедневная  обработка  банковских  выписок,  полученных  по
системе  дистанционного  банковского  обслуживания  по  всем  открытым
расчетным  и  специальным  счетам  (в  разрезе  всех  банков).  За  2018  год
выгружено  и  обработано  поступивших  платежей  в  количестве  242  560
поступивших сумм. 

5. Формирование  расчетно-платежных  документов  по  оплате  за
выполненные  работы  по  капитальному  ремонту;  возврату  излишне
оплаченных  денежных  средств  по  заявлениям  физических  лиц  и
юридических  лиц,  оплата  госпошлин  по  исковым заявлениям  и  судебным
приказам,  перечисление  денежных  средств  в  связи  со  сменой  способа
формирования  фондов  и  владельца  банковского  счета.  Сформировано,
выгружено  и  отправлено  по  системе  дистанционного  банковского
обслуживания за 2018 год 66667 платежных поручений.

6. Подготовка  заявлений  о  возврате  госпошлины  на  основании
определения  о  прекращении  производства  по  делу.  За  период  2018  года
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перечислено  денежных средств  на  оплату  госпошлины в  размере  3,9  млн.
рублей. Возвращено госпошлин в размере 2,6 млн. рублей, в том числе:

- 2,4 млн. рублей уплачено физическими и юридическими лицами;
- 0,2 млн. рублей возвращено по заявлениям.
7. Заключение сделок по минимальному неснижаемому остатку со

свободными  денежными  средствами,  полученными  от  собственников
помещений в многоквартирных домах. За период 2018 года заключено 182
сделки с Филиалом Газпромбанка (АО) в г. Санкт-Петербурге (операционный
офис в г. Архангельск). Полученные доходы от сделок в размере 19,2 млн.
рублей  перечислены  на  счета  многоквартирных  домов.  Информация  по
полученным доходам в разрезе муниципальных образований представлена в
таблице 2.1.

Таблица № 2.1.
Полученные доходы в разрезе муниципальных образований

Наименование муниципального территориального образования
Доходы за 2018

год, рубли

40603810000004062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ Октябрьский терр. округ

1 830 900,83

40603810000017062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Мирный"

110 387,40

40603810000020062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Каргопольский муниципальный район"

91 741,37

40603810000033062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Холмогорский муниципальный район"

186 853,15

40603810100001062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ Исакогорский терр. округ

1 093 988,48

40603810100014062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Город Коряжма" 

1 115 050,97

40603810100027062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Няндомский муниципальный район"

16 253,69

40603810100030062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Плесецкий муниципальный район"

281 770,40

40603810200008062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ округ Майская Горка

1 380 575,34

40603810200011062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Верхнетоемский муниципальный р-н"

195 924,38

40603810200024062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Ленский муниципальный район"

185 884,92

40603810300005062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ Северный терр. округ

285 135,33

40603810300021062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Коношский муниципальный район"

58 604,38

40603810300034062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Шенкурский муниципальный район"

93 159,44

40603810400002062346  Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ Ломоносовский терр. округ 626 989,04

40603810400015062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Город Новодвинск"

411 629,60

40603810400028062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Онежский муниципальный район"

0,00
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40603810400031062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Приморский муниципальный район"

275 161,64

40603810500009062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ Цигломенский терр. округ

332 260,27

40603810500012062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Вилегодский муниципальный район"

94 150,69

40603810500025062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Лешуконский муниципальный район"

76 098,63

40603810600006062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ Соломбальский терр. округ

735 320,55

40603810600019062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Северодвинск"

7 185 787,94

40603810600022062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Котласский муниципальный район"

58 931,51

40603810700003062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ Маймаксанский терр. округ 581 984,67

40603810700016062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Котлас"

1 038 602,73

40603810700029062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Пинежский муниципальный район"

0,00

40603810700032062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Устьянский муниципальный район"

121 244,39

40603810800013062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Виноградовский муниципальный р-н"

164 506,85

40603810800026062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Мезенский муниципальный район"

56 340,82

40603810900007062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ округ Варавино-Фактория

67 778,09

40603810900010062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Вельский муниципальный район"

309 590,69

40603810900023062346, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ МО "Красноборский муниципальный район"

144 068,49

Итого перечислено доходов 19 206 676,68

8. Подготовка  аналитических  данных  для  составления  сметы
расходов  на  предстоящий  год,  корректировка  сметы  текущего  года,
определение суммы свободных денежных средств для заключения сделок по
минимальному неснижаемому остатку.

9. Осуществление функций внутреннего контроля.
Особое внимание уделяется следующим моментам:
- соблюдение  действующего  законодательства  РФ,  локально-

нормативных актов, организационно-распорядительных документов, учетной
политики по бухгалтерскому и налоговому учету.

- правильность  и  своевременность  отражения  всех  совершенных
бухгалтерских операций на счетах бухгалтерского учета; 

- полнота и  правильность  документального  оформления
хозяйственных операций;

- контроль дебиторской и кредиторской задолженности;
- проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей.
- контроль целевого использования денежных средств субсидии из

областного бюджета для деятельности Фонда;
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- обеспеченность сохранности всех активов Фонда;
- учет  поступивших  денежных  средств,  проведение  расходных

операций по расчетным и специальным счетам.
Информация по поступлениям, расходованием и остаткам денежных

средств ежемесячно размещается на сайте в разделе «Сбор средств»

2.2.  Движение  денежных  средств  по  расчетным  и
специальным счетам.

2.2.1 Анализ административно-хозяйственной деятельности 
Фонда.

Административно-хозяйственная  деятельность  некоммерческой
организации  «Фонд  капитального  ремонта  многоквартирных  домов
Архангельской  области»  (далее  ‒  региональный  оператор)  в  2018  году
осуществлялась  за  счет  средств  субсидии,  предоставляемой  областным
бюджетом.

На  деятельность  регионального  оператора  в  2018  году  выделены
средства в размере 93,3 млн. рублей.

По состоянию на 01 января 2019 года израсходовано 93,3 млн. рублей,
что составляет 100,0% от общей суммы субсидии. Данные о расходовании
средств имущественного взноса представлены в таблице 2.2. 

Расходование  денежных  средств  субсидии  осуществлялось  по  трем
направлениям: 

‒  расходы  на  оплату  труда,  социальные  выплаты,  компенсацию
проезда  к  месту  отдыха  составили  62,3  млн.  рублей  или  100,0  %  от
запланированных расходов по данному направлению;

‒  административно  -  хозяйственные  расходы  составили  25,0 млн.
рублей или 100,0 % от запланированных расходов по данному направлению;

‒ налоговый платеж на прибыль от размещения денежных средств,
находящихся на счетах регионального оператора в размере 6,0 млн.рублей
или 100,0 % от запланированных расходов по данному направлению.

Наибольшее  расходование  средств  по  административно-
хозяйственным расходам составили почтовые расходы, включающие в себя
распечатку и доставку квитанций.

Таким  образом,  средства  субсидии  на  административно-
хозяйственную  деятельность  регионального  оператора  в  2018  освоены  в
полном объеме. 
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Таблица № 2.2.
Расходование средств субсидии из областного бюджета

Наименование расходов
Общая величина

сметных назначений,
руб. 

Факт
исполнения,

руб.

%
исполнения

Расходы на оплату труда, 
социальные выплаты, 
компенсация проезда к месту
отдыха

62 346 272,58 62 346 272,58 100,0

Фонд оплаты труда и 
социальные выплаты

61 721 272,58 61 721 272,58 100,0

Компенсация проезда к месту 
отдыха

625 000,00 625 000,00 100,0

Административно-
хозяйственные расходы 

24 985 627,42 24 985 627,42 100,0

Аренда помещения, 
коммунальные услуги

4 603 419,35 4 603 419,35 100,0

Организация рабочих мест 
сотрудников 

1 460 709,23 1 460 709,23 100,0

Командировочные расходы 596 311,61 596 311,61 100,0

Услуги связи 615 660,89 615 660,89 100,0

Содержание автотранспорта и 
транспортные расходы

867 688,65 867 688,65 100,0

Покупка и обновление 
справочно-информационных 
баз данных

2 196 227,36 2 196 227,36 100,0

Канцелярские товары 1 004 509,29 1 004 509,29 100,0

Печать и доставка квитанций 12 636 564,32 12 636 564,32 100,0

Госпошлина и судебные 
расходы 

600 000,00 600 000,00 100,0

Оплата услуг аудиторской 
организации за проведение 
аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 
регионального оператора за 
2017 год

240 000,00 240 000,00 100,0

Другие расходы 164 536,72 164 536,72 100,0

Налог на прибыль 6 000 000,00 6 000 000,00 100,0

Итого 93 331 900,00 93 331 900,00  
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2.2.2.  Движение  денежных  средств  по  счету  регионального
оператора (реализация Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ  «О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства»).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2007
года  №  185-ФЗ  «О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального  хозяйства»,  в  рамках  реализации  региональных  программ
капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных  на  территории  Архангельской  области  за  2014-2015  годы
(далее - Программа 2014-2015) и за 2015-2016 годы (далее – Программа 2015-
2016),  в  ходе  проведения  претензионно-исковой  работы осуществлялось
поступление  денежных  средств  собственников  помещений  на  счет
регионального оператора открытого в Филиале Газпромбанка (АО) в г. Санкт-
Петербурге (операционный офис в г. Архангельск). 

Динамика  поступления  денежных  средств  собственников  по
Программе  2014-2015  годов  за  период  2014  –  2018  годов  представлена  в
таблице № 2.3.

Общая  сумма  поступления  денежных  средств  собственников
помещений многоквартирных домов за период 2014-2018 года составила 20,6
млн. рублей или 95,0 % от суммы оплаченной за выполненные работы по
капитальному ремонту МКД. 

Динамика  поступления  денежных  средств  собственников  по
Программе  2015-2016  годов  за  период  2014  –  2018  годов  представлена  в
таблице № 2.4.

Общая  сумма  поступления  денежных  средств  собственников
помещений  многоквартирных  домов  по  Программе  2015-2016  годов  за
период  2016-2018  года  составила  7,3  млн.  рублей  или  79,7  %  от  суммы
оплаченной за выполненные работы по капитальному ремонту МКД. 
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Таблица № 2.3.
Поступление денежных средств собственников помещений по программе капитального ремонта МКД

2014-2015 годов 

Территориальное
муниципальное

образование

Средства собственников

Оплачено за
выполненные

работы,
рубли

Итого
поступило
средств в

2014-2017 гг,
рубли

 Поступило
средств в

2018г, рубли

Итого
поступило
средств в

2014-2018 гг,
рубли

%
поступлен

ия 

Остаток
денежных
средств к

поступлению,
рубли

МО "Вельское" 794 437,30 747 063,79 2 095,74 749 159,53 94,3 45 277,77
МО "Верхнеуфтюгское" 166 529,02 129 115,01 0,00 129 115,01 77,5 37 414,01

МО "Ильинское" 1 036 426,42 1 011 360,68 15 386,98 1 026 747,66 99,1 9 678,76
МО "Карпольское" 113 121,24 113 121,30 0,00 113 121,30 100,0 0,00
МО "Коношское" 2 448 552,94 2 366 303,17 673,17 2 366 976,34 96,7 81 576,60

МО "Коскогорское" 
(Боброво-Лявленское)

1 392 660,04 1 392 660,02 0,00 1 392 660,02 100,0 0,00

МО "Муравьевское" 442 495,03 442 495,04 0,00 442 495,04 100,0 0,00
МО "Никольское" 444 182,47 438 008,03 0,00 438 008,03 98,6 6 174,44
МО "Плесецкое" 1 556 129,68 1 344 279,18 12 354,82 1 356 634,00 87,2 199 495,68

МО "Приморское" 847 342,94 807 805,06 0,00 807 805,06 95,3 39 537,88
МО "Северодвинск" 10 834 098,46 10 219 165,56 52 011,85 10 271 177,41 94,8 562 921,05

МО "Урдомское" 1 675 920,22 1 528 621,69 45 412,95 1 574 034,64 93,9 101 885,58
Итого 21 751 895,76 20 539 998,53 127 935,51 20 667 934,04 95,0 1 083 961,77
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Таблица № 2.4.
Поступление денежных средств собственников помещений по программе капитального ремонта МКД 2015-

2016 годов 

Территориальное
муниципальное

образование

Средства собственников

Оплачено за
выполненные

работы, 
рубли

Итого
поступило
средств в

2016-2017г., 
рубли 

 Поступило
средств в

2018г, рубли

Итого
поступило
средств в

2016-2018г., 
рубли 

%
поступлени

я 

Остаток
денежных
средств к

поступлению,
рубли

МО "Коскогорское"
(Боброво-Лявленское) 824 722,65 733 371,04 31 694,30 765 065,34 92,8 59 657,31
МО "Коскогорское"

(Боброво, Первомайская 2) 354 705,47 354 705,43   354 705,43 100,0 0,04
МО "Матигорское" 142 235,98 138 732,07 1 223,75 139 955,82 98,4 2 280,16
МО "Няндомское" 782 176,35 730 550,64 29 487,65 760 038,29 97,2 22 138,06

МО "Северодвинск" 3 317 541,07 2 815 920,55 47 287,16 2 863 207,71 86,3 454 333,36
МО "Североонежское" 3 034 201,34 1 478 124,99 369 632,31 1 847 757,30 60,9 1 186 444,04

МО "Урдомское" 295 506,58 225 725,58 29 268,12 254 993,70 86,3 40 512,88
МО "Шипицынское" 436 716,91 276 946,73 56 064,69 333 011,42 76,3 103 705,49

Итого 9 187 806,35 6 754 077,03 564 657,98 7 318 735,01 79,7 1 869 071,34
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2.2.3. Движение денежных средств по расчетным счетам 
регионального оператора (общий котел).

Динамика  поступления  и  списания  денежных средств  по  расчетным
счетам регионального оператора  в  разрезе  муниципальных образований за
2018 год представлена в таблице № 2.5. 

Расходные  операции  по  расчетным  счетам  производились  за
выполненные  работы  по  капитальному  ремонту  многоквартирных  домов
Архангельской области, в связи со сменой способа формирования взносов,
сменой владельца счета и прочие платежи. 

Таблица № 2.5.
Динамика поступления и списания денежных средств на счета

регионального оператора в разрезе муниципальных образований (районов)

Территориальное муниципальное
образование

Остаток
денежных
средств на

01.01.2018 г.,
рубли

Поступило
средств в 2018

г., рубли

Списано
средств в 2018

г., рубли

Остаток 
денежных 
средств на 
01.01.2019 г., 
рубли

40603810000004062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Октябрьский терр. округ

154 733 208,41 96 190 638,09 237 910 155,47 13 013 691,03

40603810000017062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Мирный"

29 096 454,83 37 712 873,72 63 547 859,53 3 261 469,02

40603810000020062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Каргопольский муниципальный 
район"

2 426 744,79 10 387 779,85 3 011 567,80 9 802 956,84

40603810000033062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Холмогорский муниципальный 
район"

18 275 730,62 20 598 805,95 30 646 069,80 8 228 466,77

40603810100001062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Исакогорский терр. округ

56 143 248,37 35 502 757,06 39 628 558,54 52 017 446,89

40603810100014062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Город Коряжма" 

43 402 070,70 70 912 479,29 73 205 734,04 41 108 815,95

40603810100027062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Няндомский муниципальный 
район"

14 180 585,62 21 501 971,75 32 094 457,44 3 588 099,93

40603810100030062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Плесецкий муниципальный 
район"

26 114 719,27 43 220 977,77 63 697 883,06 5 637 813,98

40603810200008062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
округ Майская Горка 74 664 137,46 43 411 307,08 65 342 937,46 52 732 507,08

60



40603810200011062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Верхнетоемский муниципальный 
р-н"

6 806 216,08 6 544 806,13 3 785 626,96 9 565 395,25

40603810200024062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Ленский муниципальный район"

10 540 524,08 7 345 283,20 8 994 507,97 8 891 299,31

40603810300005062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Северный терр. округ

20 370 316,31 16 843 402,39 18 409 774,27 18 803 944,43

40603810300021062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Коношский муниципальный 
район"

4 679 328,66 10 574 291,30 14 133 449,02 1 120 170,94

40603810300034062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Шенкурский муниципальный 
район"

3 601 880,37 8 658 111,09 5 572 626,61 6 687 364,85

40603810400002062346  Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Ломоносовский терр. округ

77 232 239,88 48 736 501,83 125 832 132,76 136 608,95

40603810400015062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Город Новодвинск"

54 950 598,77 72 159 252,48 126 619 320,06 490 531,19

40603810400028062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Онежский муниципальный район"

969 467,81 17 657 428,81 13 984 805,11 4 642 091,51

40603810400031062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Приморский муниципальный 
район"

36 061 991,83 42 973 675,19 78 584 309,35 451 357,67

40603810500009062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Цигломенский терр. округ

23 616 450,71 13 888 344,42 22 464 090,93 15 040 704,20

40603810500012062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Вилегодский муниципальный 
район"

7 688 351,17 6 671 432,12 10 542 784,98 3 816 998,31

40603810500025062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Лешуконский муниципальный 
район"

3 421 042,15 3 850 750,79 3 310 165,15 3 961 627,79

40603810600006062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Соломбальский терр. округ

29 175 673,04 17 996 587,24 15 633 795,51 31 538 464,77

40603810600019062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Северодвинск"

426 114 266,28 415 638 894,53 709 077 670,72 132 675 490,09

40603810600022062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Котласский муниципальный 
район"

659 353,59 10 876 240,17 6 824 177,02 4 711 416,74
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40603810700003062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Маймаксанский терр. округ

40 294 045,41 23 206 178,07 50 852 108,81 12 648 114,67

40603810700016062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Котлас"

72 784 323,33 83 358 827,44 107 022 300,68 49 120 850,09

40603810700029062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Пинежский муниципальный 
район"

569 935,75 17 438 414,27 17 477 947,29 530 402,73

40603810700032062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Устьянский муниципальный 
район"

16 154 865,18 18 013 695,75 20 500 429,76 13 668 131,17

40603810800013062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Виноградовский муниципальный 
р-н"

11 539 515,93 10 550 574,94 12 676 533,19 9 413 557,68

40603810800026062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Мезенский муниципальный 
район"

6 363 804,79 6 975 286,25 10 080 380,57 3 258 710,47

40603810900007062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
округ Варавино-Фактория

18 356 412,56 28 685 719,21 46 193 893,23 848 238,54

40603810900010062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Вельский муниципальный район"

28 535 715,84 40 133 620,34 45 449 940,23 23 219 395,95

40603810900023062346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МО "Красноборский муниципальный 
район"

3 397 507,87 4 478 661,00 936 365,01 6 939 803,86

40821810600000002346, Ф-Л БАНКА 
ГПБ (АО) В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
Почта России (общий котел)

1 134 436,63 1 128 446,98
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2.2.4. Движение денежных средств по специальным счетам.

Остаток  денежных  средств  на  01  января  2018  года  на  специальных
счетах составлял 475,1 млн. рублей.

За период 2018 года общая сумма поступивших денежных средств на
специальные счета, открытые в кредитных организациях для формирования
фондов капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на
территории  Архангельской  области,  составила  315,5  млн.  рублей,  в  том
числе:

- 57,9 млн. рублей — на специальные счета, открытые в Архангельском
РФ АО "Россельхозбанк;

- 216,8 млн. рублей – на специальные счета, открытые в Архангельском
ОСБ № 8637 ПАО Сбербанка России; 

-  38,1  млн.  рублей  —  на  специальные  счета,  открытые  в  Филиале
Газпромбанка  (АО)  в  г.  Санкт-Петербурге  (операционный  офис
«Архангельский», г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 95, корп. 1);

- 0,8 млн. рублей – на специальные счета, открытые в филиале СЗРУ
ПАО «Московский индустриальный банк» в г. Архангельске;

- 1,9 млн. рублей – на специальные счета, открытые в Архангельском-
ПКБ  филиале ПАО Банка «ФК Открытие» в г. Архангельск.

Общая сумма списания денежных средств по специальным банковским
счетам за период 2018 года составила 184,2 млн. рублей, в том числе:

- 175,1 млн. рублей – оплата за выполненные работы по капитальному
ремонту многоквартирных домов Архангельской области;

- 8,4 млн. рублей – перечисление денежных средств в связи со сменой
способа формирования взносов, сменой владельца специального счета;

-  0,7  млн.  рублей – прочие платежи (возвраты денежных средств по
письмам  юридических  лиц,  заявлениям  граждан,  в  связи  с  излишне
оплаченными  суммами,  перечисление  денежных  средств  на  депозит,
корректировки платежей);

Общий остаток денежных средств по специальным банковским счетам
по состоянию на 01 января 2019 года составил 606,4 млн. рублей. 
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Раздел III
Аудиторское  заключение  по  годовой  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Архангельской области» за 2018 год
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