



АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

КОМИТЕТ

ПО ЭКОНОМИКЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

В.И. Ленина пл., 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 21-53-56, факс: (8182) 20-03-43, e-mail: econom@aosd.ru, http://www.aosd.ru

от _____ № _____
на № _____ от _____

25 апреля 2023 года

РЕШЕНИЕ

выездного заседания комитета по вопросу
«Реализация областной адресной инвестиционной программы
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
на примере строительства школы на 1600 мест
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска»

В целях осуществления контроля за реализацией областной адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 7 октября 2022 года № 794-пп «Об утверждении областной адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в соответствии с подпунктом 10.1 пункта 1 статьи 7 областного закона от 3 апреля 2015 года № 258-15-ОЗ «О парламентском контроле в Архангельской области», комитетом заслушана информация, представленная министерством строительства и архитектуры Архангельской области, а также министерством образования Архангельской области.

В рамках областной адресной инвестиционной программы на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрено финансирование 49 объектов капитального строительства (объектов недвижимого имущества, мероприятий), главным распорядителем бюджетных средств по которым является министерство строительства и архитектуры Архангельской области, в том числе и объектов социального назначения на общую сумму 4,0 млрд. рублей.

В рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» в 2022 году введен в эксплуатацию 1 этап строительства школы на 1 600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска.

Заказчик: ГКУ АО «ГУКС»

Генеральный подрядчик: АО «Архангельскгражданреконструкция»

Договор/контракт: № 5490 от 22.12.2020

Стоимость работ по контракту – 2 017,1 млн. рублей.

I этап – разрешение на ввод от 30.12.2022 № 29-22-41-2022;

II этап – план завершения работ до 30.06.2023: ввод блока А (бассейн), благоустройство в части озеленения, МАФ, проезды в части асфальтирования, спортивные площадки в части резинового покрытия, оборудование, ограждение.

Конструктив:

Общая площадь здания – 33 331,82 м²,

Общеобразовательная школа на 1600 учащихся (64 класса). Количество учащихся в классе – 25 человек.

Школа переменной этажности от 1-го до 4-х этажей.

В настоящее время по объекту проводятся: отделочные работы помещений блоков А, Б, Г, Е, все инженерные сети кроме отопления, освещение силовое, слаботочные сети, вентиляция, антитеррористические мероприятия, работы по благоустройству (приступят 15.05.2023), пусконаладка всех систем.

Для школы готовятся документы по передаче помещений пищеблока, учебных классов блока Д, медицинского блока.

Учитывая необходимость контроля за эффективностью расходования бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, в особенности в отношении объектов социального назначения, по итогам состоявшегося обсуждения комитет **РЕШИЛ**:

1. Принять к сведению информацию по обозначенному вопросу.

2. Рекомендовать министерству строительства и архитектуры Архангельской области:

2.1. Рассмотреть возможность изыскания дополнительных средств областного бюджета для завершения строительства школы на 1 600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска (далее – школа).

2.2. Обеспечить ввод в эксплуатацию 2-го этапа строительства школы и передачу помещений школы в срок до 30 июня 2023 года.

3. Рекомендовать министерству образования Архангельской области обеспечить проведение закупки для оснащения школы средствами обучения и воспитания, требующими монтажа и необходимыми для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности, в срок до 5 августа 2023 года.

4. Рекомендовать Администрации городского округа «Город Архангельск»:

4.1. Обеспечить получение лицензии на образовательную деятельность в срок до 15 августа 2023 года;

4.2. Обеспечить функционирование школы, в том числе своевременное укомплектование школы необходимыми педагогическими, управленческими и иными кадрами.

Председатель

А.М. Фролов